



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

**Izdelava prioritetnega plana za
6 letni drsni program za ukrep Ro.43
Nacionalnega programa za obdobje
2019-2025**

Naročnik:

RS Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Pooblaščen predstavniki naročnika:

Tomaž Willenpart, dipl.inž.grad.

Naloga:

Izdelava prioritetejnega plana za 6 letni drsni program za ukrep Ro.43 Nacionalnega programa za obdobje 2019-2025

Številka pogodbe:

DRSI št. 2431-17-001529/0 in OMEGA consult št. 17/17

Izvajalec:

OMEGA CONSULT, projektni management, d.o.o. Ljubljana

Člani projektne skupine:

mag. Cveto Gregorc, univ.dipl.fiz.
mag. Aleš Klobasa, univ.dipl.inž.grad.
dr. Andreja Cundrič, univ.dipl.ekon.
Marko Gregorc, univ.dipl.inž.stroj.
Tomaž Peternel, univ. dipl. geog.
Nataša Krmelj, univ.dipl.ekon.

Odgovorni predstavnik izvajalca:

mag. Cveto Gregorc, univ.dipl.fiz.

Predmetna oznaka:

Gesla: cestna infrastruktura, multikriterijska analiza, proračun
Keywords: road infrastructure, multi-criteria analysis, budget

Odgovorni nosilec projekta:

mag. Aleš Klobasa, univ. dipl. inž. grad.

Direktor:

mag. Cvetoslav Gregorc

Ljubljana, september 2019

Copyright © 2019 OMEGA consult d.o.o.

(Besedilo je avtorsko zaščiteno. Zaščita vključuje vsako uporabo besedila, ki ni v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah ter vsako reproduciranje, kopiranje, mikrofilmiranje – ne glede na tehniko – celote ali posameznih delov.)

VSEBINA

1	UVOD.....	2
1.1	NAMEN NALOGE.....	3
1.2	CILJI NALOGE.....	3
1.3	SPREMEMBE GLEDE NA PREDHODNO IZDELANE 6 LETNE DRSNE PLANE.....	3
1.4	PROJEKTI VKLJUČENI V 6 LETNI DRSNI PROGRAM ZA OBDOBJE 2019-2025.....	4
1.5	PRIČAKOVANI STROŠKI IN UČINKI 6 LETNEGA DRSNEGA PLANA.....	4
2	METODOLOGIJA VREDNOTENJA IN RAZVRŠČANJA PROJEKTOV	6
2.1	NAVEZAVA DRSNEGA PLANA NA RESOLUCIJO.....	6
2.2	MULTIKRITERIJSKA ANALIZA.....	7
2.3	KRITERIJI VREDNOTENJA PROJEKTOV CESTNE INFRASTRUKTURE.....	8
2.3.1	<i>Družbenoekonomska učinkovitost.....</i>	8
2.3.2	<i>Pomen ceste (kategorija ceste).....</i>	8
2.3.3	<i>Prostorski pomen.....</i>	9
2.3.4	<i>Dostopnost.....</i>	9
2.3.5	<i>Povprečni letni dnevni promet (PLDP).....</i>	9
2.3.6	<i>Tehnična prioriteta (stanje vozišča).....</i>	9
2.3.7	<i>Prometna varnost.....</i>	9
2.3.8	<i>Vrednost investicije.....</i>	9
2.4	VREDNOTENJE IN RAZVRŠČANJE UKREPOV.....	10
2.4.1	<i>Osnova za razvrščanje ukrepov.....</i>	10
2.4.2	<i>Razvrščanje znotraj skupin projektov.....</i>	10
2.4.3	<i>Dinamika financiranja.....</i>	11
3	REZULTATI RAZVRŠČANJA.....	12
3.1	GEOTEHNIČNI UKREPI (BREZ, PLAZ IN ZIDS).....	13
3.2	PREMOSTITVENI OBJEKTI (OBJN, OBJR, OBJS, OBND, PROP).....	15
3.3	REKONSTRUKCIJE CEST (REKO).....	21
3.4	SANACIJE VOZIŠČ (OBNO, PREP).....	25
3.5	UREDITVE CEST (URED).....	28
3.6	REKONSTRUKCIJE KRIŽIŠČ (KRIŽ).....	33
3.7	MODERNIZACIJE CEST (MODE).....	36
3.8	OBVOZNICE IN NOVOGRADNJE (OBVO IN MODE).....	37
3.9	KOLESARSKÉ POVEZAVE (KOLE).....	40
3.10	SKUPINSKI PROJEKTI SEKTORJA ZA INVESTICIJE V CESTE.....	42
3.11	SKUPINSKI PROJEKTI SEKTORJA ZA VZDRŽEVANJE, VARSTVO CEST IN PROMETNO VARNOST.....	42
3.12	PREOSTALI SKUPINSKI PROJEKTI.....	42
4	POVZETEK IN SKLEPI.....	43
5	PRILOGE	45

1 UVOD

Cestno omrežje predstavlja pomemben del državne infrastrukture in veliko nacionalno bogastvo. Upravljanje in gospodarjenje s cestnim omrežjem je kompleksen proces, na katerega vpliva vrsta naravnih (klimatske razmere, teren, ...), tehničnih, okoljskih, zgodovinskih in drugih dejavnikov.

Strategija razvoja prometa v RS (v nadaljevanju Strategija), ki jo je sprejela Vlada RS na seji 29. julija 2015 (sklep št. 37000-3/2015/8), prvič celovito obravnava prometni sistem. Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Nacionalni program) pa je dokument, ki predstavlja prehod med splošnimi ukrepi iz Strategije na konkretne aktivnosti v pripravi in izvedbi.

Pri opredelitvi ukrepov so bili določeni roki in nosilci posameznih aktivnosti, katerim so bili dodeljeni tudi okvirni stroški, pri čemer so bile vrednosti za večino aktivnosti ocenjene. Te se bodo s pripravo posamezne študijske in projektne dokumentacije podrobneje konkretizirale.

Za namen podrobnejšega načrtovanja izvajanja aktivnosti v dokumentu je bilo predlagano, da Vlada RS vsako leto sprejme 6 letni operativni načrt vlaganj v promet oz. prometno infrastrukturo, ki bo določal konkretne aktivnosti (projekte) na podlagi strokovnih prioritet, stroške za njihovo realizacijo in natančne roke izvedbe.

Šest letni drsni plan izhaja iz Resolucije o Nacionalnem programu razvoja prometa v republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. Vlada Republike Slovenije je namreč ob sprejemu Strategije Ministrstvu za infrastrukturo RS (v nadaljevanju MZI) naložila pripravo Operativnega načrta za izvajanje Strategije (v nadaljevanju Operativni načrt), in sicer najkasneje v roku enega leta od sprejema Strategije na Vladi RS. Sestavni del Operativnega načrta MZI predstavlja tudi šest letni drsni plan, ki se nanaša na področje glavnih (v skupni dolžini 807 km) in regionalnih (v skupni dolžini 5.130 km) cest v državi.

Resolucija med drugim obravnava tudi nabor specifičnih projektov, ki so že uvrščeni v Načrt razvojnih programov (NRP). Prevladujoči ukrepi med v Resoluciji naštetimi NRP projekti so predvsem obvoznice (OBVO), novogradnje (NOVO) in nadomestni premostitveni objekti (OBJN). Ti projekti so bili v okviru izdelave šestletnega drsnega plana sicer razvrščeni skupaj z preostalimi projekti. Dinamika financiranja vseh projektov v drsnem planu temelji na rezultatih razvrščanja in podanemu opisu stanja projektov in s tem dopolnjuje ocenjeno dinamiko iz Resolucije.

Vizija prometne politike, ki izhaja iz Strategije razvoja prometa v RS je tako opredeljena kot zagotavljanje trajnostne mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva z naslednjimi cilji:

- izboljšati mobilnost in dostopnost,
- izboljšati oskrbo gospodarstva,
- izboljšati prometno varnost in varovanje,
- zmanjšati porabo energije,
- zmanjšati stroške uporabnikov in upravljavcev ter
- zmanjšati okoljske obremenitve.

Ti cilji predstavljajo izhodišče za določitev kriterijev, po katerih so bili v šestletnem drsnem planu razvrščeni posamezni ukrepi. Podrobno je struktura kriterijev obravnavana v poglavju 2.2.

1.1 NAMEN NALOGE

Predmet naloge je izdelava 6 letnega drsnega programa za ukrep Ro.43: Zagotavljanje ustreznega standarda obstoječe cestne infrastrukture (seznam ukrepov je razviden iz priloge 1 Nacionalnega programa) za obdobje 2019-2025.

Pri določitvi kriterijev za uvrstitev posameznih projektov v 6 letni načrt investicijskega vzdrževanja in gradnje državnih cest je potrebno upoštevati parametre, ki jih predvideva Nacionalni program, in sicer:

1. stanje infrastrukture,
2. obseg prometa in njegove značilnosti,
3. pomen infrastrukture v prostoru z vidika dostopnosti in povezovanja ob upoštevanju enakomerne geografske porazdelitve v celotni Sloveniji in z upoštevanjem prometno gravitacijskih področji v Strategiji,
4. stanje prometne varnosti in
5. ekonomska upravičenost projektov.

Cilj naloge je, da se med projekte za investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest uvrščajo projekti, ki bodo postopno izboljšali stanje cestne infrastrukture ter dvignili nivo usluge uporabnikom.

Poleg ukrepov na voziščih je potrebno v okviru 6 letnega načrta obnovitve državnih cest zagotoviti učinkovite sanacije in rekonstrukcije premostitvenih, podpornih in opornih konstrukcij. Hkrati pa je potrebno sočasno izvajati ukrepe za povečanje prometne varnosti in zagotavljanje boljše dostopnosti in povezljivosti. Seveda je potrebno z investicijskim vzdrževanjem in gradnjo državnih cest slediti tudi ciljem zmanjševanja negativnih vplivov cestnega prometa na ljudi in okolje.

1.2 CILJI NALOGE

Cilj naloge so:

- razvrščanje projektov Sektorja za investicije v ceste, Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo ter Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost za posamezne skupine projektov na podlagi Metodologije,
- določitev časovnega in finančnega okvirja (dinamika financiranja) za naslednja leta in
- določitev faz (časovno in finančno) projekta za posamezno leto.

1.3 SPREMEMBE GLEDE NA PREDHODNO IZDELANE 6 LETNE DRSENE PLANE

Upravljavca G in R cest, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI), je prvi drsni plan izdelala junija 2017 (dopolnitev julij 2017). V tem dokumentu so bili zajeti vsi do tedaj uvrščeni NRP projekti in dodatni potrebni evidentirani novi projekti z izdelanim DIIP-om.

Drugi drsni plan je bil izdelan novembra 2017. V dokumentu je bilo vključenih **831** projektov, od tega **136** novih, ki so bili del predlog proračuna za leti 2018 in 2019. Od 831 projektov je bilo 108 skupinskih (od tega 41 projektov, ki so del večjega ukrepa).

Tretji drsni plan je bil izdelan septembra 2018. Osnova za izdelavo tretje dopolnitve je bil veljavni proračuna za leto 2018 na dan 14.9.2018 ter pričakovane obveznosti v letu 2019. V drsni plan je bilo dodanih **84** predvidenih novih projektov ter **32** projektov, ki so bili NRP vključeni naknadno s sklepom Vlade Republike Slovenije. V program je bilo vključenih **927** projektov, od tega 106 skupinskih (od tega 40 projektov, ki so del večjega ukrepa).

Četrta dopolnitev je bila izvedena junija 2019. Osnova za izdelavo četrte dopolnitve je bil veljavni proračun na dan 12.6.2019 ter pričakovane obveznosti v letu 2020. V program je bilo vključenih **820** projektov (brez takrat predvidenih novih projektov), od tega 2 sofinancerska. Od 820 projektov je bilo 107 skupinskih (od tega 41 projektov, ki so del večjega ukrepa).

1.4 PROJEKTI VKLJUČENI V 6 LETNI DRSNI PROGRAM ZA OBDOBJE 2019-2025

V program je vključenih **922** projektov Sektorja za investicije v ceste, Službe za evropske zadeve in tehnično regulativo ter Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost, od tega 2 sofinancerska. Novih projektov je skupno **102** (91 iz Vladnega gradiva ter 11 uvrščenih v proračun 2020). Od 922 projektov je 112 skupinskih (od tega 41 projektov, ki so del večjega ukrepa). **816** projektov vodi Sektor za investicije v ceste oziroma Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo (od tega 50 skupinskih), **106** projektov pa vodi Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost (62 skupinskih).

1.5 PRIČAKOVANI STROŠKI IN UČINKI 6 LETNEGA DRSNEGA PLANA

V tabeli 1.1 je prikazana v nalogi predlagana dinamika financiranja projektov Sektorja za investicije v ceste in Službe za evropske zadeve in tehnično regulativo ter Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost.

Veljavni proračun DRSI za leto 2019 (cestni del) na dan 6.9.2019 znaša 282,7 mio EUR, sprejeti rebalans proračuna za leto 2019 pa je bil 213,8 mio EUR. V letih 2020 in 2021 je po izdelanem predlogu proračuna avgusta 2019 predvidenih **212,4** oziroma **213,8** mio EUR. V obdobju 2022-2025 je ocenjena višina sredstev okoli **285** mio EUR na leto (skladno s predhodnimi drsnimi plani).

Največ sredstev na letnem nivoju je planiranih za novogradnje in obvoznice (ki so finančno tudi najbolj zahtevne), rekonstrukcije ceste in ureditve skozi naselja. Z veljavnim proračunom so se v letu 2019 bistveno povečala sredstva za rekonstrukcije ceste (iz 21,8 mio EUR na 29,7 mio EUR). Veliko več sredstev je predvidenih tudi za skupinske projekte (32 mio EUR več).

Tabela 1.1: Ocenjena poraba virov 6 letnega drsnega plana (v 1.000 EUR)

Vrsta ukrepa	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025
Geotehnični ukrepi	4.087	8.765	7.180	3.646	9.324	12.613	12.260	11.287	78.253
Premostitveni objekti	8.329	11.079	8.441	8.554	15.557	16.515	17.152	17.242	68.563
Rekonstrukcije cest	21.765	29.761	13.398	13.909	26.499	29.220	32.201	34.921	324.224
Projekti za sanacijo vozišč	2.961	6.742	4.362	7.529	19.346	16.428	13.443	11.627	36.893
Ureditve cest	19.012	25.069	16.731	15.441	26.777	30.131	32.539	32.652	128.783
Rekonstrukcije križišč	4.002	6.272	5.499	2.750	7.778	10.615	6.217	6.830	17.932
Projekti modernizacij cest	9.098	9.192	3.042	2.344	10.139	8.935	8.612	8.252	34.736
Novogradnje in obvoznice	10.134	15.414	19.239	17.259	18.840	18.581	20.164	26.331	1.364.856
Kolesarske povezave	9.666	12.474	4.553	6.238	13.974	14.002	13.435	16.250	158.363
Skupinski projekti Sektorja za investicije v ceste in Službe za evropske zadeve in tehnično regulativo	10.299	15.797	6.003	9.355	10.919	9.010	9.905	5.571	18.164
Skupinski projekti Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost	97.700	124.274	104.790	108.379	107.494	100.638	100.936	100.281	105.266
Skupinski projekti ostalih sektorjev	16.738	17.913	19.158	18.409	18.352	18.312	18.137	13.757	774
SKUPAJ DRSI	213.792	282.752	212.398	213.814	285.000	285.000	285.000	285.000	2.336.806
SKUPAJ Sektor za investicije v ceste / Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo	96.154	136.505	82.752	81.729	149.220	160.974	162.747	168.981	2.222.657
SKUPAJ Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost	100.899	128.334	110.488	113.675	117.428	105.714	104.117	102.262	113.376
SKUPAJ ostali sektorji	16.738	17.913	19.158	18.409	18.352	18.312	18.137	13.757	774
SKUPAJ DRSI	213.792	282.752	212.398	213.814	285.000	285.000	285.000	285.000	2.336.806

2 METODOLOGIJA VREDNOTENJA IN RAZVRŠČANJA PROJEKTOV

Metodologija vrednotenja in razvrščanja projektov (v nadaljevanju Metodologija) je bila izdelana in potrjena leta 2015 in predstavlja podlago za uvrščanje novih projektov v Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) in za določanje prioritet pri pripravi proračunov DRSI (cestni projekti). **Drсни plan je izdelan skladno z Metodologijo. Uteži kazalnikov je vedno možno spremeniti na podlagi preteklih izkušenj pri razvrščanju projektov.** V nadaljevanju so povzeti ključni parametri iz Metodologije, ki vplivajo na določitev prioritete plana.

Vrednotenje in razvrščanje projektov se izvede na podlagi multikriterijske analize. Značilnost te metode je, da so v ospredju analize cilji oziroma njihovo doseganje. Doseganje ciljev se meri s podanimi indikatorji (kazalci), ki so glede na svojo pomembnost uteženi, s čimer je moč dobiti enotno oceno za posamezen projekt in tudi osnovo za primerjanje projektov.

Rezultat analize je seznam projektov znotraj posamezne skupine projekta, projekti pa so razvrščeni od najbolj do najmanj upravičenega za izvedbo.

Neodvisno od rezultatov razvrščanja po multikriterijski analizi je potrebno prioriteto dokončati projekte, ki imajo že izdelano projektno dokumentacijo, odkupljena zemljišča, so v gradnji, zaključevanju oziroma se pripravljajo razpis za gradnjo. Projekti znotraj skupine projektov so zato najprej uvrščeni v skupino glede na njihovo stanje. Znotraj skupine so nato projekti razvrščeni glede na dobljene rezultate razvrščanja po multikriterijski analizi.

2.1 NAVEZAVA DRSNEGA PLANA NA RESOLUCIJO

Kriteriji za razvrščanje projektov po metodologiji DRSI so skladni tako s cilji, ki izhajajo iz Strategije, kot tudi s kriteriji, ki jih predvideva Resolucija. Pri tem Resolucija za področje G in R cest predvideva naslednje kriterije:

- stanje infrastrukture,
- obseg prometa in njegove značilnosti,
- pomen infrastrukture v prostoru z vidika dostopnosti in povezovanja ob upoštevanju enakomerne geografske porazdelitve v celotni Sloveniji in z upoštevanjem prometno gravitacijskih področji v Strategiji,
- stanje prometne varnosti in
- ekonomska upravičenost projektov.

Podatki, potrebi za razvrščanje po kriterijih Metodologije, temeljijo na uradnih podatkih DRSI, ki zajemajo podatke o stanju, tehničnih lastnostih omrežja, poteka odsekov v prostoru, obsegu in strukturi prometa, pomenu infrastrukture ter prometne varnosti. Določeni parametri (npr. ekonomska upravičenost) pa so izpeljani na podlagi razpoložljivih podatkov.

Nacionalni program deli projekte na tri sklope:

- linijski ukrepi na voziščih,
- kombinirani ukrepi ter
- točkovni ukrepi.

Ukrepi, ki jih zajema šestletni drsni plan, se z delitvijo po Nacionalnem programu skladajo na naslednji način:

1. Ukrepi na voziščih
 - a. ukrepi za ohranjanje omrežja in znižanje stroškov uporabnikov: REKO, OBNO, PREP – rekonstrukcije se razvrščajo ločeno
 - b. ukrepi modernizacij za znižanje stroškov uporabnikov: MODE
2. Kombinirani ukrepi
 - a. ukrepi za izboljšanje prometne varnosti: URED, KRIZ – vsak ukrep se razvrsti posebej
 - b. ukrepi za povečanje kapacitet in znižanje stroškov uporabnikov: NOVO, OBVO, KOLE – vsaka vrsta ukrepa se razvrsti posebej
3. Točkovni ukrepi
 - a. geotehnični ukrepi za zagotavljanje dostopnosti: BREZ, PLAZ, ZIDS
 - b. ukrepi na cestnih objektih za zagotavljanje dostopnosti: PROP, OBJN, OBJR, OBJS, OBND

2.2 MULTIKRITERIJSKA ANALIZA

Z multikriterijsko analizo v oceno investicij zajamemo tako številčno kot opisno opredeljene učinke obravnavanih projektov, ki predstavljajo kriterije vrednotenja. Multikriterijska analiza omogoča oceno projektov glede na postavljene cilje, za katere morajo biti na razpolago merljivi in uteženi kriteriji. Rezultat kombinacije različnih meril je enotna ocena različnih ciljev projekta, na podlagi katere lahko razvrstimo predloge projektov. Značilnost multikriterijskega odločanja je torej, da hkrati spremljamo in ocenjujemo več kot le eno lastnost projektov. Pri tem za vsakega od parametrov določimo pogoje oziroma kriterije, ki jim mora projekt ustrezati.

Multikriterijska analiza ima naslednje prednosti:

- pregledna in robustna metoda,
- prilagodljivost izbora ciljev in kriterijev dopušča njihovo naknadno vključevanje oziroma izključevanje iz analize,
- ugotavljanje posameznih učinkov lahko poteka ločeno, izvajajo ga lahko posamezni strokovnjaki,
- zaradi preglednosti je metoda lahko tudi učinkovito sredstvo komunikacije oziroma pojasnjevanja izbora posameznih projektov oziroma programov,
- zaradi uporabe točkovanja in uteži se ohranja revizijska sled in ponovljivost izračuna.

Z metodo multikriterijske odločitvene analize se določijo:

- kriteriji oziroma kazalniki, ki so vključeni v vrednotenje,
- točkovanje vsakega projekta (programa, variante) po posameznih kriterijih,
- uteži za posamezne kriterije in
- način za izračun skupne ocene.

Vsak kriterij se opredeli v kvantitativni obliki, tako da je mogoče po posameznem kriteriju variante razvrstiti od najboljše do najslabše. Vrednosti kriterijev za posamezne variante se po spodnji formuli računsko normirajo tako, da njihove vrednosti ležijo na intervalu med 0 in 1:

$$n_{i,j} = \frac{k_{i,j} - k_{j,\min}}{k_{j,\max} - k_{j,\min}}$$

kjer pomeni $n_{i,j}$ računsko normirano vrednost kriterija j za projekt i , $k_{i,j}$ vrednost kriterija j za projekt i , $k_{j,\min}$ minimalno (najslabšo) vrednost kriterija j , ki jo lahko doseže kateri od obravnavanih projektov in $k_{j,\max}$ maksimalno (najboljšo) vrednost kriterija j , ki jo lahko doseže

kateri od obravnavanih projektov. Če so vrednosti nekega kriterija pri vseh projektih enake, se računsko normirana vrednost za ta kazalnik ne izračunava.

Skupna ocena se izračuna tako, da se računsko normirana vrednost kriterija pri posamezni opciji pomnoži z utežjo za tisti kriterij po formuli:

$$O_i = \sum_{j=1}^m n_{i,j} * w_j$$

kjer pomeni O_i skupno oceno za varianto i , m število opcij, w_j pa utež za kriterij j . Najboljša opcija je tista, pri kateri je seštevek zmnožkov računskih normiranih vrednosti kriterijev in uteži O_i največji. Posamezni kazalniki so lahko sestavljeni iz podkazalnikov. Vrednost sestavljenega kazalnika se izračuna ob smiselni uporabi zgornje formule.

2.3 KRITERIJI VREDNOTENJA PROJEKTOV CESTNE INFRASTRUKTURE

Pri vrednotenju projektov cestne infrastrukture se uporabijo naslednji kriteriji:

- družbenoekonomska učinkovitost,
- pomen ceste (kategorija ceste),
- prostorski pomen,
- dostopnost,
- povprečni letni dnevni promet,
- tehnična prioriteta (stanje vozišča),
- prometna varnost in
- vrednost investicije.

Kriteriji se uporabijo smiselno glede na razpoložljive podatke in predviden ukrep. Znotraj kriterijev so določeni kazalniki, na podlagi katerih bodo projekti razvrščeni.

Kolesarske povezave se zaradi specifikke ukrepa razvrstijo ločeno z upoštevanjem drugačnih kriterijev, ki najbolj ponazarjajo pomen kolesarskih povezav. Uporabljeni kriteriji za razvrstitev kolesarskih povezav so:

- število prebivalcev občin (leta 2019) skozi katere poteka predvidena povezava,
- število prenočitev v letu 2018 v občinah skozi katere poteka predvidena povezava,
- število ležišč v letu 2017 v občinah skozi katere poteka predvidena povezava,
- kategorija kolesarske povezave (daljinska, glavna, regionalna, nekategorizirana),
- prostorski pomen,
- stanje projekta,
- vrednost investicije.

2.3.1 Družbenoekonomska učinkovitost

Ekonomski kazalnik primerjave diskontiranega toka stroškov in koristi je **količnik relativne koristnosti (K/S oziroma angleško B/C)**.

2.3.2 Pomen ceste (kategorija ceste)

Uredba o kategorizaciji državnih cest določa državne ceste po njihovih kategorijah, poteku, obsegu in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo. Državne ceste v njej so kategorizirane kot:

- avtoceste (AC),

- hitre ceste (HC),
- glavne ceste I. reda (G1),
- glavne ceste II. reda (G2),
- regionalne ceste I. reda (R1),
- regionalne ceste II. reda (R2) ter
- regionalne ceste III. reda (R3) kamor sodijo tudi turistične ceste (RT).

Višja kategorija ceste pomeni večji pomen ceste in višjo prioriteto.

2.3.3 Prostorski pomen

Prostorski pomen (tudi povezovalni pomen, kohezija) predstavlja pomen posameznega cestnega odseka za delovanje državnega cestnega omrežja. Prostorski pomen cestnega odseka določata dva kazalca:

- število linij javnega potniškega avtobusnega prometa in
- prometno delo vozil, ki na svoji poti uporabljajo konkreten odsek.

2.3.4 Dostopnost

Kazalec kaže dostopnost lokalnih središč, to je število povezav – odsekov državne cestne mreže do lokalnih središč. Manjše je število povezav do lokalnih središč, bolj je naselje ogroženo v smislu dostopnosti. Zato je relativni pomen odsekov v vplivnem območju naselja (in tudi projektov na teh odsekih) večji.

2.3.5 Povprečni letni dnevni promet (PLDP)

Kazalec neposredno kaže povpraševanje po cestni infrastrukturi, s tem pa tudi pomen cestne povezave za uporabnike. Posledično je relativni pomen odsekov z večjim obsegom PLDP večji.

2.3.6 Tehnična prioriteta (stanje vozišča)

Tehnična nujnost izvedbe projekta je opredeljena z zahtevano ravnijo uslug, ki naj jih cestna infrastruktura z objekti nudi uporabniku in prebivalcem ob cestni infrastrukturi. Ocena tehnične nujnosti izvedbe ukrepa izhaja iz meritev stanja vozišča (MSI), ki se za celotno omrežje izvedejo v dve-letnem časovnem obdobju.

2.3.7 Prometna varnost

Prometna varnost posameznega odseka je odvisna od števila nesreč, stopnje resnosti nezgod (G) in stopnje kritičnosti (P).

2.3.8 Vrednost investicije

Kazalec vrednost investicije pride do izraza predvsem pri tistih projektih, ki so enakovredni pri ostalih kriterijih. Nižja vrednost investicije pomeni višjo prioriteto.

2.4 VREDNOTENJE IN RAZVRŠČANJE UKREPOV

Nabor ukrepov na G in R omrežju državnih cest je naslednji:

- ukrepi za ohranjanje omrežja in znižanje stroškov uporabnikov:
 - **REKO** – rekonstrukcija ceste
 - **OBNO** – obnova vozišča
 - **PREP** – preplastitev vozišča
- ukrepi za izboljšanje prometne varnosti:
 - **URED** – ureditev skozi naselje
 - **KRIZ** – križišča
- geotehnični ukrepi za zagotavljanje dostopnosti
 - **BREZ** – sanacija brežin
 - **PLAZ** – sanacija plazu
 - **ZIDS** – sanacija zidu
- ukrepi na cestnih objektih za zagotavljanje dostopnosti:
 - **PROP** – novogradnja prepusta
 - **OBJN** – novogradnja objekta
 - **OBJR** – rekonstrukcija objekta
 - **OBJS** – sanacija objekta
 - **OBND** – nadomestni objekt
- ukrepi za povečanje kapacitete in znižanje stroškov uporabnikov:
 - **NOVO** – novogradnja
 - **OBVO** – obvoznica naselja
 - **KOLE** – kolesarske povezave
- ukrepi modernizacij za znižanje stroškov uporabnikov:
 - **MODE** – asfaltiranje makadamskih vozišč

2.4.1 Osnova za razvrščanje ukrepov

Osnovo za razvrščanje ukrepov predstavljajo ocene ukrepov, ki izhajajo iz opisanega vrednotenja. Vsak ukrep se vrednoti po zanj relevantnih kazalnikih, opredeljenih in uteženih glede na njegove učinke. V Metodologiji je bilo dokazano, da kljub temu, da vse ocene ukrepov ležijo na zaprtem intervalu $[0,1]$, različne vrste ukrepov med seboj niso primerljive in jih ne moremo obravnavati znotraj enega prioriteta seznama s skupnim vrednotenjem.

2.4.2 Razvrščanje znotraj skupin projektov

Različne vrste ukrepov torej med seboj niso primerljive in jih ne moremo obravnavati znotraj enega prioriteta seznama s skupnim vrednotenjem, ampak so oblikovane skupine projektov z enakimi kazalniki. Vsak ukrep je glede na oceno, ki izhaja iz vrednotenja po za posamezno skupino projekta relevantnih kazalnikov in uteženosti kazalnikov za posamezen tip ukrepa, razvrščen po vrstnem redu znotraj posamezne skupine projekta:

1. geotehnični ukrepi za zagotavljanje dostopnosti: BREZ, PLAZ, ZIDS,
2. ukrepi na cestnih objektih za zagotavljanje dostopnosti: PROP, OBJN, OBJR, OBJS, OBND,

3. ukrepi za ohranjanje omrežja in znižanje stroškov uporabnikov: REKO, OBNO, PREP – rekonstrukcije ločeno,
4. ukrepi za izboljšanje prometne varnosti: URED, KRIZ – vsak ukrep posebej,
5. ukrepi za povečanje kapacitet in znižanje stroškov uporabnikov: NOVO, OBVO, KOLE – vsak ukrep posebej,
6. ukrepi modernizacij za znižanje stroškov uporabnikov: MODE.

Vsak kazalnik se izračuna tako, da zajame vrednosti med 0 in 1, pri čemer je 1 najvišja prioriteta in 0 najnižja prioriteta. Znotraj posamezne vrste ukrepa se za kazalnike določi ustrezne uteži, ki določajo pomembnost posameznega kazalnika. Uteži so določene tako, da je skupna utežena vsota kazalnikov vedno med 0 in 1.

Neodvisno od rezultatov razvrščanja je potrebno prioriteto dokončati projekte, ki imajo že izdelano projektno dokumentacijo, odkupljena zemljišča, so v gradnji, zaključevanju oziroma se pripravlja razpis za gradnjo. Projekti znotraj skupine projektov so zato najprej uvrščeni v skupino glede na njihovo stanje. Znotraj skupine so nato projekti razvrščeni glede na dobljene rezultate razvrščanja.

2.4.3 Dinamika financiranja

Določitev sredstev po letih za posamezni projekt je bila izdelana ob upoštevanju:

- rezultatov razvrščanja,
- stanja projekta (v izvajanju, v pripravi),
- višine že porabljenih sredstev do leta 2019,
- veljavnega proračuna 2019 na dan 6.9.2019,
- predlog proračuna za leti 2020 in 2021,
- pričakovanih obveznosti za leto 2020 in 2021 (na dan 6.9.2019),
- nujnosti NRP projekta z vidikov, ki jih ni mogoče zajeti s kriteriji za razvrščanje (npr., v primeru takojšnje neizvedbe projekta grozi zaprtje ceste).

Rezultati razvrščanja ne morejo biti edino merilo za določitev sredstev po letih. Predstavljajo pa neko usmeritev za nadaljnjo prioriteto izvajanje projektov. Na cestah, kjer grozi zaprtje ceste zaradi npr. plazov ali stanja premostitvenega objekta je potrebno sredstva zagotoviti ne glede na dobljene rezultate razvrščanja. Utemeljitev za take primere zagotavlja DRSI.

3 REZULTATI RAZVRŠČANJA

Prioritetni plan za 6 letni drsni program je izdelan na osnovi naslednjih predpostavk:

- za obstoječe projekte je bila pri razvrščanju upoštevana celotna vrednost projekta (tudi že vložena sredstva), samo tako je lahko projekt enakovreden z novimi projekti,
- za leto 2019 je upoštevan veljavni proračun na dan 6.9.2019,
- leti 2020 in 2021 sta skladni z izdelanim predlogom proračuna avgusta 2019,
- dinamika po letu 2021 je odvisna od rezultatov razvrščanja ter od tega ali ima projekt v letu 2020 in 2021 zagotovljena sredstva za gradnjo,
- za obdobje 2022-2025 je letna limita v višini 285 mio EUR (skladno s predhodnimi drsnimi plani),
- skupno je 102 novih projektov, 91, ki so bili predmet Vladnega gradiva ter 11, ki so bili uvrščeni v proračun 2020,
- skupinski projekti so obravnavani ločeno, razvrstitev slednjih ni možna.

Izdelani 6 letni drsni plan predvideva **(brez upoštevanja skupinskih projektov)**:

1. ukrepi na voziščih:
 - a. skupaj bodo aktivnosti do leta 2025 potekale na **620,3 km** (176 NRP projektov, brez skupinskih) cest, zaključenih pa bo **112** projektov pri katerih so predvideni ukrepi v dolžini **259,4 km**.
2. kombinirani ukrepi:
 - a. skupaj bodo aktivnosti za ureditve cest v obdobju 2019-2025 potekale na **348,5 km** (182 NRP projektov, brez skupinskih) cest, do leta 2026 bo predvidoma zaključenih **109** projektov (predvidoma **33** že pred letom 2021) pri katerih so predvideni ukrepi v dolžini **141,7 km**;
 - b. skupaj je obravnavanih **88** projektov za rekonstrukcije križišč, do leta 2026 bo zaključenih **65** projektov, izmed teh **18** projektov predvidoma že pred letom 2021;
 - c. do konca leta 2025 je predviden zaključek **13** projektov obvoznic in **3** projektov novih cestnih povezav, aktivnosti za izgradnjo novih cest bodo potekale za **55** obvoznic in **21** novih cestnih povezav;
 - d. skupaj bo v delu **30** NRP projektov za kolesarske povezave, v celoti bo zaključenih **13** NRP projektov (do konca leta 2025).
3. točkovni ukrepi:
 - a. skupaj bo v delu **59** geotehničnih projektov, **36** jih bo predvidoma zaključenih do konca leta 2025 (ukrepi na **13,7 km** cest);
 - b. skupaj bo v delu **177** projektov za premostitvene objekte, zaključenih bo **121** projektov (do konca leta 2025), izmed teh predvidoma **36** projektov že pred letom 2021.

3.1 GEOTEHNIČNI UKREPI (BREZ, PLAZ IN ZIDS)

Ureditve brežin, sanacije plazov in zidov so pri razvrščanju združene zaradi uporabe identičnih kazalnikov in istovrstnosti ukrepov.

Projekti geotehnične narave se nanašajo predvsem na dostopnost. Njihovo razvrščanje se izvaja na enak način, zato so uporabljeni kriteriji za razvrščanje ureditev brežin ter sanacijo plazov in zidov (BREZ, PLAZ in ZIDS):

- kazalnik pomena ceste,
- kazalnik prostorskega pomena,
- kazalnik povprečnega letnega dnevnega prometa,
- kazalnik dostopnosti,
- kazalnik prometne varnosti in
- kazalnik vrednosti investicije.

Najpomembnejši kazalniki so kazalnik prostorskega pomena, kazalnik povprečnega letnega dnevnega prometa in kazalnik dostopnosti. Kazalnik prometne varnosti je bil uporabljen, ker pogosto pri neurejenih brežinah prihaja do nastanka prometnih nesreč zaradi padajočega kamenja.

Na seznamu je **62** geotehničnih projektov, od tega je **20** novih projektov (vsi so bili predmet Vladnega gradiva). 12 projektov je v fazi zaključevanja oziroma ukinitve (projekt ne bo izveden). Po veljavnem planu bo do konca leta 2019 predvidoma porabljenih **8,7** mio EUR (brez upoštevanja skupinskih projektov). V obdobju 2020-2025 je letno za geotehnične projekte predvidenih od **3,6** (2021) do **12,6** (2023) mio EUR. Glede na stanje so projekti razdeljeni v 5 skupin. V vsaki skupini so projekti razvrščeni glede na rezultate razvrščanja po multikriterijski analizi.

Rezultat razvrstitve je prikazan v tabeli 3.1., rezultat razvrstitve s predlagano dinamiko financiranja pa v prilogi 1.

Tabela 3.1: Rezultati razvrščanja geotehničnih ukrepov

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena / stanje projekta
1	1	2415-08-0033	PLAZ	Boharina	CIAN KARMEN	0,44
1	2	2431-17-0027	BREZ	Sanacija brežine Jelični vrh	CIAN KARMEN	0,37
1	3	2415-08-0035	ZIDS	Idrija - Dol. Trebuša	CIAN KARMEN	0,36
1	4	2431-17-0024	BREZ	Sanacija brežine pri gradu Borl	CIAN KARMEN	0,34
1	5	2415-00-0080	ZIDS	Jezersko-Kokra	CIAN KARMEN	0,34
1	6	2415-97-0452	PLAZ	R2-433/1288 Trate	CIAN KARMEN	0,32
1	7	2415-10-0152	PLAZ	Lancovo	CIAN KARMEN	0,32
1	8	2415-10-0153	PLAZ	Kneža	CIAN KARMEN	0,32
1	9	2415-01-0064	PLAZ	Kubed-Gračišče	CIAN KARMEN	0,32
1	10	2415-10-0143	ZIDS	Novaki	CIAN KARMEN	0,31
1	11	2415-10-0155	PLAZ	Solčava	CIAN KARMEN	0,31
1	12	2415-08-0155	ZIDS	Trebija - Sovodenj	CIAN KARMEN	0,30
1	13	2415-10-0150	ZIDS	Logatec-Žiri	CIAN KARMEN	0,30
1	14	2415-10-0151	BREZ	Lipnica-Kropa	CIAN KARMEN	0,28
1	15	2415-10-0149	ZIDS	Ilirska Bistrica-Novokračine	CIAN KARMEN	0,26
1	16	2415-10-0144	PLAZ	Sanacija plazov Brezov gaj	CIAN KARMEN	0,24
1	17	2431-17-0025	PLAZ	Sanacija plazov Stročja vas - Pavlovci	CIAN KARMEN	0,23
1	18	2415-02-0050	PLAZ	Vače	CIAN KARMEN	0,22

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena / stanje projekta
1	ND	2415-10-0141	PLAZ	Visoko	CIAN KARMEN	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0146	PLAZ	Lemberg	CIAN KARMEN	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0147	PLAZ	Pečnik-Žiri	CIAN KARMEN	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0148	PLAZ	Marof	CIAN KARMEN	V zaključevanju
1	ND	2431-17-0039	PLAZ	Sanacija plazov in usadov Govejk	CIAN KARMEN	V zaključevanju
2	1	2415-05-0036	PLAZ	Lokovica	CIAN KARMEN	0,36
2	2	2415-08-0176	BREZ	Ušnik - Plave	CIAN KARMEN	0,36
3	1	2431-17-0042	BREZ	Sanacija brežine Šklendrovec	CIAN KARMEN	0,34
4	1	2415-08-0030	BREZ	Koper - Dragonja	CIAN KARMEN	0,58
4	2	2431-17-0009	PLAZ	Sanacija plazov Sv. Trojica - plaz in krožišče	CIAN KARMEN	0,44
4	3	2431-17-0055	BREZ	Sanacija brežin v Zasavju	CIAN KARMEN	0,43
4	4	2431-19-0023	PLAZ	Sanacija plazov in ceste Solčavsko	CIAN KARMEN	0,35
4	5	2415-08-0172	ZIDS	Kluže - zidovi	CIAN KARMEN	0,33
4	6	2431-19-0073	BREZ	Sanacija brežin in ceste Vrhovo	CIAN KARMEN	0,32
4	7	2431-17-0040	PLAZ	Sanacija plazov in brežin Laško - Breze - Šentjur	CIAN KARMEN	0,32
4	8	2431-19-0044	PLAZ	Sanacija brežin, usadov in ceste Davča-Novaki	CIAN KARMEN	0,31
4	9	2431-17-0043	BREZ	Sanacija brežin in zidov Predel - Bovec	CIAN KARMEN	0,31
4	10	2431-17-0037	PLAZ	Sanacija plazov Grad	CIAN KARMEN	0,29
4	11	2431-17-0026	BREZ	Sanacija plazov in brežine Ščenk	CIAN KARMEN	0,28
4	12	2431-19-0025	PLAZ	Sanacija ceste, plazov in brežin Dolič	CIAN KARMEN	0,27
4	13	2415-10-0145	ZIDS	Pristava	CIAN KARMEN	0,27
4	14	2431-17-0038	ZIDS	Sanacija zidov in brežin Trebija - Svodenj	CIAN KARMEN	0,21
4	15	2431-19-0076	PLAZ	Sanacija usadov in ceste Sorica	CIAN KARMEN	0,18
5	1	2431-19-0029	PLAZ	Sanacija plazov in ceste Solkanska obvoznica	CIAN KARMEN	0,45
5	2	2431-17-0044	ZIDS	Sanacija zidov Trenta - Bovec	CIAN KARMEN	0,38
5	3	2431-19-0024	PLAZ	Sanacija plazov z reko. ceste Bohinjska Bela	CIAN KARMEN	0,35
5	4	2431-19-0022	PLAZ	Sanacija plazov z rekonstrukcijo ceste Rovtarica	CIAN KARMEN	0,34
5	5	2431-19-0078	ZIDS	Sanacija zidov in ceste Bistrica pri Tržiču	CIAN KARMEN	0,33
5	6	2431-19-0092	PLAZ	Sanacija plazov in ceste Lenart-Benedikt	CIAN KARMEN	0,32
5	7	2431-17-0057	BREZ	Sanacija brežin Kneža - Podbrdo	CIAN KARMEN	0,32
5	8	2431-17-0056	BREZ	Sanacija brežin in zidov Žaga - Kobarid	CIAN KARMEN	0,31
5	9	2431-19-0026	PLAZ	Sanacija plazov in ceste Prelasko	CIAN KARMEN	0,30
5	10	2431-19-0027	PLAZ	Sanacija plazov in ceste Govejk	CIAN KARMEN	0,29
5	11	2431-19-0043	PLAZ	Sanacija plazov z reko. ceste Štore-Svetina-Laško	CIAN KARMEN	0,29
5	12	2431-19-0028	PLAZ	Sanacija plazov Krašči	CIAN KARMEN	0,28
5	13	2431-19-0064	PLAZ	Sanacija nasipnih brežin ter usadov Boharina	CIAN KARMEN	0,28
5	14	2431-19-0075	PLAZ	Sanacija plazov in ceste Jezersko	CIAN KARMEN	0,27
5	15	2431-19-0072	ZIDS	Sanacija zidov in ceste Podsreda-Brestanica	CIAN KARMEN	0,26
5	16	2431-19-0071	ZIDS	Sanacija zidov in ceste Koprivna-Črna	CIAN KARMEN	0,25

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Ocena / stanje projekta
5	17	2431-19-0074	PLAZ	Sanacija plazov in ceste Rebernice	CIAN KARMEN	0,23
5	18	2431-19-0063	ZIDS	Sanacija zidov na cesti Podbrdo-Petrovo Brdo	CIAN KARMEN	0,19
5	ND	2415-10-0142	PLAZ	Korita	CIAN KARMEN	Projekt ne bo realiziran
5	ND	2415-10-0154	BREZ	Klonte	CIAN KARMEN	Projekt ne bo realiziran
5	ND	2415-10-0157	ZIDS	Sanacija opornega zidu v Jugorju	CIAN KARMEN	Projekt ne bo realiziran

V zaključevanju / Zaključeni
Vladno gradivo (novi projekti 2019)
Vladno gradivo (sprememba obstoječi projekti)
ND – NI DEFINIRANO

3.2 PREMOSITVENI OBJEKTI (OBJN, OBJR, OBJS, OBND, PROP)

Projekti za novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov se nanašajo predvsem na zagotavljanje dostopnosti. Kriteriji za razvrščanje objektov (PROP, OBJN, OBJR, OBJS, OBND) so:

- kazalnik pomena ceste,
- kazalnik prostorskega pomena,
- kazalnik povprečnega letnega dnevnega prometa,
- kazalnik dostopnosti in
- kazalnik vrednosti investicije.

Najpomembnejši kazalniki so kazalnik prostorskega pomena, kazalnik povprečnega letnega dnevnega prometa in kazalnik dostopnosti.

Razvrstitev je bila izvedena za **178** projektov za premostitvene objekte, od tega je **8** novih projektov (vsi so bili predmet Vladnega gradiva). 25 projektov je v fazi zaključevanja oziroma ukinitve (projekt ne bo izveden). Po veljavnem planu bo za premostitvene objekte do konca leta 2019 predvidoma porabljenih **11** mio EUR (brez upoštevanja skupinskih projektov). Za izvajanje NRP projektov je za obdobje 2020-2025 letno predvidenih od **8,4** (2020) do **17,2** mio EUR (2025). Glede na stanje so projekti razdeljeni v 20 skupin. V vsaki skupini so projekti razvrščeni glede na rezultate razvrščanja po multikriterijski analizi. Skupinski projekti za premostitvene projekte so obravnavani ločeno.

Rezultat razvrstitve je prikazan v tabeli 3.2., rezultat razvrstitve s predlagano dinamiko financiranja pa v prilogi 2. Projekti, ki so vključeni v Resoluciji imajo pripisano določeno kodo.

Tabela 3.2: Rezultati razvrščanja za premostitvene objekte

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
1	1	2415-08-0134	OBJS	Most čez Savo v Kranju (KR0147)	PIRMAN BOJANA	0,65	
1	2	2415-08-0135	OBJS	Most čez Savo v Kranju (KR0044)	PIRMAN BOJANA	0,57	
1	3	2415-10-0013	OBJS	Most čez Savo v Tacnu	PIRMAN BOJANA	0,47	
1	4	2415-98-0377	OBJS	Plaz v Rimskih Toplicah	PIRMAN BOJANA	0,44	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
1	5	2431-17-0046	OBJR	Most čez Suho v Ribčevem Lazu (KR0112)	PIRMAN BOJANA	0,41	
1	6	2415-06-0063	OBJR	Most in križišče Rašica	PIRMAN BOJANA	0,37	
1	7	2415-10-0014	OBJR	Inundacija Ljutomer	PIRMAN BOJANA	0,37	
1	8	2415-10-0003	OBJR	Most čez Martinjščico v Martinjaku	PIRMAN BOJANA	0,34	
1	9	2431-13-0048	OBJR	Most čez Bistrico pri Bistriškem jarku	PIRMAN BOJANA	0,34	
1	10	2415-02-0074	OBJS	Most čez Pesnico v Senarski	PIRMAN BOJANA	0,33	
1	11	2415-98-0256	OBJR	Most čez Mlinco v Krajah	PIRMAN BOJANA	0,32	
1	12	2431-17-0048	OBJR	Viadukt Ponikve (NM0017)	PIRMAN BOJANA	0,32	
1	13	2415-01-0035	OBND	Viadukt Macesnik	PIRMAN BOJANA	0,32	
1	14	2431-17-0033	OBJR	Most čez Globočak v Žagi (GO0085)	PIRMAN BOJANA	0,31	
1	15	2431-17-0034	OBJR	Most čez Suho strugo v Učji (GO0090)	PIRMAN BOJANA	0,31	
1	16	2415-98-0286	OBJR	Most čez Črnc v Počehovi	PIRMAN BOJANA	0,31	
1	17	2431-13-0046	OBJR	Most preko Šklendrovca pri Šklendrovcu	PIRMAN BOJANA	0,31	
1	18	2431-17-0031	OBND	Mostova čez Črno (LJ0112, LJ0111)	PIRMAN BOJANA	0,30	
1	19	2415-10-0029	OBJR	Most čez Tolminko v Tolminu	PIRMAN BOJANA	0,30	
1	20	2415-10-0006	OBND	Štiri objekti na cesti na Črnivec	PIRMAN BOJANA	0,29	
1	21	2415-98-0338	OBND	Most čez Lahovko v Ligojni	PIRMAN BOJANA	0,28	
1	22	2431-17-0020	OBJR	Most čez Grdo Grapo v Sp. Kanomlji (GO0120)	PIRMAN BOJANA	0,26	
1	23	2431-18-0001	OBJR	Most čez Divji potok v Podturnu (NM0237)	PIRMAN BOJANA	0,25	
1	24	2431-18-0003	OBJR	Most čez Slepnico v Lovrencu na Pohorju (MB0139)	PIRMAN BOJANA	0,25	
1	25	2431-13-0038	OBJR	Most preko hudournika v Trenti	PIRMAN BOJANA	0,25	
1	26	2431-13-0037	OBJR	Most preko hudournika pri Šubci	PIRMAN BOJANA	0,25	
1	27	2415-98-0371	OBJR	Most čez Zabrežnik v Selu	PIRMAN BOJANA	0,25	
1	28	2415-02-0095	OBND	Most čez Bodonski potok v Puževcih	PIRMAN BOJANA	0,24	
1	29	2415-02-0097	OBND	Most čez Mežo v Koprivni	PIRMAN BOJANA	0,24	
1	30	2415-10-0030	OBJS	Most čez Sočo v Mostu na Soči	PIRMAN BOJANA	0,22	
1	31	2431-18-0037	OBJR	Most čez Oplotnišnico v Oplotnici (MB0141)	PIRMAN BOJANA	0,21	
1	32	2431-14-0013	OBJR	Most čez Mali Obrh v Kozarišču	PIRMAN BOJANA	0,20	
1	33	2415-10-0027	OBJR	Nadvoz čez želez. progo Zidani Most-Dobova	PIRMAN BOJANA	0,17	
1	34	2431-17-0035	OBJR	Most čez Lučnico v Podvolovljeku (CE0236)	PIRMAN BOJANA	0,17	
1	45	2415-10-0024	OBJN	Sevnica-nadvoz čez železnico	PIRMAN BOJANA	0,26	Ro.43.4.38
1	ND	2415-02-0092	OBND	Most čez Voločnico v Šmartnem	PIRMAN BOJANA	V zaključevanju	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
1	ND	2415-10-0020	OBJR	Rekonstrukcija starega mostu čez reko Dravo	PIRMAN BOJANA	V zaključevanju	
1	ND	2431-13-0019	OBJS	Most čez Pako v Rečici	PIRMAN BOJANA	V zaključevanju	
1	ND	2431-13-0039	OBJR	Most preko Šeberjaka pri Britofu	PIRMAN BOJANA	V zaključevanju	
1	ND	2431-13-0054	OBJR	Most čez Veliko Krko pri Krplivniku	PIRMAN BOJANA	V zaključevanju	
1	ND	2431-14-0002	OBJR	Most čez Mežo v Črni	PIRMAN BOJANA	V zaključevanju	
1	ND	2431-14-0014	OBJR	Most čez Kokro (Celarjev most)	PIRMAN BOJANA	V zaključevanju	
1	ND	2431-17-0036	OBJR	Most čez Hudinjo v Selcah (CE0250)	PIRMAN BOJANA	V zaključevanju	
1	ND	2415-98-0229	OBJN	Most čez Kotredešico	PAPLER BOJAN	V zaključevanju	Ro.43.4.29
1	ND	2415-99-0190	OBJS	Drava v Vuhredu in podvoz za železnico	PIRMAN BOJANA	V zaključevanju	
2	1	2431-18-0012	OBJR	Most čez Dobjanski potok v Loki (CE0061)	PIRMAN BOJANA	0,28	
2	2	2415-01-0022	OBND	Most čez Mežo v Koprivni	PIRMAN BOJANA	0,23	
3	1	2431-18-0002	OBJR	Most čez Podlipščico v Ligojni (LJ0130)	PIRMAN BOJANA	0,28	
4	1	2431-18-0034	OBJR	Most čez železnico v Lescah (KR0100)	PIRMAN BOJANA	0,55	
4	2	2431-18-0105	OBJR	Rekonstrukcija nadvoza Ljubljana Brinje (LJ0143)	PIRMAN BOJANA	0,54	
4	3	2415-98-0317	OBJS	Most čez Dragonjo v Dragonji	PIRMAN BOJANA	0,44	
4	4	2415-98-0388	OBJS	Most čez Muro v Petišovcih	PIRMAN BOJANA	0,43	
4	5	2431-18-0026	OBJR	Most čez Suho Strugo v Peršetih (GO0037)	PIRMAN BOJANA	0,33	
4	6	2431-14-0011	OBJR	Reko. ceste in dveh objektov pri Horjulu	PIRMAN BOJANA	0,26	
4	7	2431-18-0022	OBJR	Most čez Suhadolnico v Podgorju (MB0310)	PIRMAN BOJANA	0,24	
4	8	2431-18-0158	OBJR	Rekonstrukcija prepusta v Ilirski Bistrici	PIRMAN BOJANA	0,22	
4	9	2431-18-0069	OBJR	Most čez Unico (LJ0117)	PIRMAN BOJANA	0,21	
5	1	2431-18-0106	OBJR	Most čez poljsko pot v Stanežičah (LJ0005)	PIRMAN BOJANA	0,68	
5	2	2431-19-0106	OBJR	Rekonstrukcija podvoza železnica (LJ0263) Črnuče	PIRMAN BOJANA	0,48	
5	3	2431-19-0105	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Čabranko (NM0166)	PIRMAN BOJANA	0,47	
5	4	2431-14-0007	OBJR	Most čez Savo v Brežicah	PIRMAN BOJANA	0,44	
5	5	2431-18-0019	OBJR	Most čez Lijak v Ajševici (GO0018)	PIRMAN BOJANA	0,42	
5	6	2431-19-0004	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Orehovo (LJ0198)	PIRMAN BOJANA	0,39	
5	7	2431-19-0104	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez pritok Kolpe (NM0196)	PIRMAN BOJANA	0,38	
5	8	2431-18-0014	OBJR	Most čez Kučnico v Fiškinjih (MS0327)	PIRMAN BOJANA	0,35	
5	9	2431-18-0035	OBJR	Most čez Kučnico v Gerlincih (MS0325)	PIRMAN BOJANA	0,35	
5	10	2431-18-0124	OBJR	Most čez Sotlo v Polju pri Bistrici (CE0076)	PIRMAN BOJANA	0,34	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
5	11	2415-08-0146	OBJS	Nadvoz za tovorni promet v Šentilju (MB0035)	PIRMAN BOJANA	0,33	
5	12	2431-18-0033	OBJR	Most čez Sovlačevce v Žagi (GO0082)	PIRMAN BOJANA	0,31	
5	13	2431-19-0006	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Ščavnico (MS0228)	PIRMAN BOJANA	0,31	
5	14	2431-19-0030	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Potok (GO0181)	PIRMAN BOJANA	0,30	
5	15	2431-18-0140	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Kolpo v Vinici (NM0141)	PIRMAN BOJANA	0,30	
5	16	2431-19-0034	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Idrijo (GO0185)	PIRMAN BOJANA	0,30	
5	17	2431-18-0020	OBJR	Most čez Potok v Radljah (MB0239)	PIRMAN BOJANA	0,30	
5	18	2431-19-0103	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Špehovo Grapo (GO0180)	PIRMAN BOJANA	0,28	
5	19	2431-18-0130	OBND	Most čez Kamniško Bistrico v Stahovici (LJ0109)	PIRMAN BOJANA	0,28	
5	20	2431-18-0156	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Lahinjo NM0135	PIRMAN BOJANA	0,27	
5	21	2431-17-0045	OBJR	Most in propust čez Bačo (GO0167, GO5101)	PIRMAN BOJANA	0,25	
5	22	2415-10-0005	OBJR	Most čez Poljansko Soro v Gorenji vasi	PIRMAN BOJANA	0,25	
5	23	2431-19-0005	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Dravo (MB0137)	PIRMAN BOJANA	0,24	
5	24	2431-18-0023	OBJR	Most čez Hudournik v Fali (MB0255)	PIRMAN BOJANA	0,23	
5	25	2431-18-0029	OBJR	Most čez Kolpo v Žuničih (NM0108)	PIRMAN BOJANA	0,22	
5	26	2431-19-0108	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Dobravo (LJ0226)	PIRMAN BOJANA	0,22	
5	27	2415-10-0021	OBND	Most čez Bodonski potok v Zenkovicah	PIRMAN BOJANA	0,22	
5	ND	2431-18-0028	OBJR	Most čez Zelenbreški potok v Ravnah (MB0106)	PIRMAN BOJANA	ND	
5	ND	2431-18-0104	OBJR	Most čez Ožbaltski potok v Ožbaltu (MB0015)	PIRMAN BOJANA	ND	
6	1	2415-02-0068	OBJR	Piševce v Grintovcu	PIRMAN BOJANA	0,45	
6	2	2415-10-0032	OBJS	Most čez Bolsko v Brodeh v km 9,050	PIRMAN BOJANA	0,30	
6	3	2431-13-0047	OBJR	Most čez Cerkovnik pri Vuzenici	PIRMAN BOJANA	0,27	
7	1	2415-10-0023	OBJS	Most čez potok Bistrica v Bistrici	PIRMAN BOJANA	0,43	
7	2	2431-14-0006	OBJR	Most čez Savinjo v Letušu	PIRMAN BOJANA	0,42	
7	3	2415-10-0031	OBJS	Most čez Bolsko v Brodeh v km 8,760	PIRMAN BOJANA	0,30	
7	4	2431-18-0031	OBJR	Most čez Sušico v Dolenjskih Toplicah (NM0236)	PIRMAN BOJANA	0,27	
8	1	2431-18-0154	OBJR	Rekonstrukcija nadvoza v Kranju KR0048	PIRMAN BOJANA	0,54	
8	2	2415-98-0306	OBJS	Nadhod za pešce v Žalcu	PIRMAN BOJANA	0,50	
8	3	2431-18-0036	OBJR	Rekonstrukcija nadvozov v Podljubelju	PIRMAN BOJANA	0,47	
8	4	2415-08-0144	OBJS	Most čez Kanal SD1 V Zlatoličju (MB0025)	PIRMAN BOJANA	0,41	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
8	5	2415-08-0133	OBJS	Most čez Dravo v Borlu (PT0161)	PIRMAN BOJANA	0,33	
8	6	2415-06-0062	OBJS	Most čez Grajeno v Ptuju	PIRMAN BOJANA	0,30	
8	7	2431-18-0017	OBJR	Most čez Velko v Lenartu (MB0055)	PIRMAN BOJANA	0,30	
8	8	2415-00-0022	OBJR	Pesnica v Dornavi	PIRMAN BOJANA	0,30	
8	9	2415-08-0140	OBND	Most čez Savinjo v Rimskih Toplicah (CE0048)	PIRMAN BOJANA	0,26	
8	10	2415-10-0010	OBJR	Most čez Zgornji žlebi pri Koči na Gozdu	PIRMAN BOJANA	0,25	
8	11	2431-18-0021	OBJR	Most čez Dravo v Rušah (MB0261)	PIRMAN BOJANA	0,24	
8	12	2415-02-0017	OBND	Potok v Zg. Leskovcu	PIRMAN BOJANA	0,24	
8	13	2415-03-0006	OBND	Most čez Sevnico v Vejicah	PIRMAN BOJANA	0,20	
9	1	2431-18-0107	OBJR	Most čez Soro v Medvodah (LJ0002)	PIRMAN BOJANA	0,63	
9	2	2431-18-0038	OBJR	Most čez Suho strugo v Čepovanu (GO0150)	PIRMAN BOJANA	0,42	
9	3	2431-18-0125	OBJR	Most čez Barbaro v Slovenj Gradcu (MB0116)	PIRMAN BOJANA	0,41	
9	4	2431-18-0032	OBJR	Most čez Krko v Podbočju (NM0201)	PIRMAN BOJANA	0,40	
9	5	2431-13-0020	OBJS	Most čez kanal Drave SD1 pri Miklavžu	PIRMAN BOJANA	0,40	
9	6	2431-18-0010	OBJR	Most čez Mestinjščico v Podplatu (CE0068)	PIRMAN BOJANA	0,38	
9	7	2431-18-0157	OBJR	Rekonstrukcija nadvoza na Ptuju PT0372	PIRMAN BOJANA	0,38	
9	8	2431-13-0027	OBJR	Most čez Gračnico v Jurkloštru CE0055	PIRMAN BOJANA	0,34	
9	9	2431-13-0034	OBJR	Nadvoz preko železnice pri Volčji Dragi	PIRMAN BOJANA	0,33	
9	10	2415-10-0011	OBJR	Most čez potok v Senarski	PIRMAN BOJANA	0,33	
9	11	2431-18-0013	OBJR	Most čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046)	PIRMAN BOJANA	0,32	
9	12	2415-10-0001	OBJR	Most čez potok v Notranjih Goricah	PIRMAN BOJANA	0,31	
9	13	2431-18-0155	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Savo Bohinjko KR0106	PIRMAN BOJANA	0,31	
9	14	2431-14-0015	OBJR	Most čez Knežo v Kneži	PIRMAN BOJANA	0,30	
9	15	2431-18-0016	OBJR	Most čez Ročico v Žerjavci (MB0056)	PIRMAN BOJANA	0,30	
9	16	2431-18-0011	OBJR	Most čez Bolsko v Grajski vasi (CE0012)	PIRMAN BOJANA	0,30	
9	17	2431-18-0141	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Ormožu (PT0034)	PIRMAN BOJANA	0,28	
9	18	2431-18-0024	OBJR	Most čez Savinjo-Tebersk v Igli (CE0093)	PIRMAN BOJANA	0,26	
9	19	2431-18-0009	OBJR	Most čez Gračnico v Gračnici (CE0042)	PIRMAN BOJANA	0,26	
9	20	2431-18-0109	OBJR	Most čez Besnico v Besnici (LJ0168)	PIRMAN BOJANA	0,25	
9	21	2431-13-0042	OBJR	Most čez Kroparico pri Kropi	PIRMAN BOJANA	0,25	
9	22	2431-18-0030	OBJR	Most čez Podvinski potok v Bregu (NM0117)	PIRMAN BOJANA	0,25	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
9	23	2431-14-0009	OBJR	Most čez Veliko Krko pri Šalovcih	PIRMAN BOJANA	0,25	
9	24	2431-18-0110	OBJR	Most čez Nevljico v Vrhpolju (LJ0207)	PIRMAN BOJANA	0,25	
9	25	2431-18-0015	OBJR	Most čez Ložnico v Sp. Ložnici (MB0144)	PIRMAN BOJANA	0,23	
9	26	2431-19-0085	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Pivko (KP0017)	PIRMAN BOJANA	0,23	
9	27	2415-10-0026	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Savo	PIRMAN BOJANA	0,18	
9	28	2431-19-0008	OBJR	Rekonstrukcija mostu Sava Bohinjka (KR0120) Bohinj	PIRMAN BOJANA	0,18	
9	ND	2431-13-0030	OBJR	Most čez Lepeno v Hrastovcu	PIRMAN BOJANA	Projekt ne bo realiziran	
10	1	2415-98-0398	OBJR	Most čez Orehovico v Izlakah	PIRMAN BOJANA	0,39	
10	2	2415-97-0346	OBJS	Most čez Višnjico v Višnji G.	PIRMAN BOJANA	0,24	
10	3	2431-13-0050	OBJR	Most čez Kolarico pri Šmiklavžu	PIRMAN BOJANA	0,24	
11	1	2431-13-0032	OBJR	Most čez Ozlenšček v Ozeljanu	PIRMAN BOJANA	0,37	
11	2	2431-13-0057	OBJR	Most čez potok pri Dornavi	PIRMAN BOJANA	0,30	
11	3	2431-13-0052	OBJR	Most čez Bodonski potok pri Zenkovcih MS0329	PIRMAN BOJANA	0,22	
12	1	2415-10-0002	OBJS	Mostova čez Hudinjo v Celju	PIRMAN BOJANA	0,53	
12	2	2415-02-0087	OBJR	Podvoz za žel. pod Prelovcem	PIRMAN BOJANA	0,42	
12	3	2431-13-0033	OBJR	Inundacija pri Ajševici	PIRMAN BOJANA	0,42	
12	4	2431-18-0070	OBJR	Ureditev nadvoza nad železniško progo (KP0106)	PIRMAN BOJANA	0,41	
12	5	2415-08-0141	OBJR	Most čez kanal Drave SD1 pri Dogošah (MB0165)	PIRMAN BOJANA	0,38	
12	6	2415-08-0142	OBJR	Most čez Dravo v Zgornjem Dupleku (MB0166)	PIRMAN BOJANA	0,38	
12	7	2431-13-0045	OBJR	Most čez Pogorelco pri Šmartnem	PIRMAN BOJANA	0,25	
13	1	2431-18-0108	OBJR	Most čez Kamniško Bistrico v Domžalah (LJ0084)	PIRMAN BOJANA	0,57	
13	2	2431-14-0005	OBJR	Viadukt čez Cenovo gubo pri Trziču	PIRMAN BOJANA	0,47	
13	3	2415-02-0089	OBJR	Most čez Kolpo v Bosljivi Loki	PIRMAN BOJANA	0,47	
13	4	2431-13-0056	OBJR	Most čez Sušico pri Šutni	PIRMAN BOJANA	0,46	
13	5	2431-13-0044	OBJR	Most preko Kamniške Bele pri Kam. Bistrici	PIRMAN BOJANA	0,42	
13	6	2415-10-0033	OBJR	Most čez Medijo v Izlakah	PIRMAN BOJANA	0,42	
13	7	2415-10-0022	PROP	Most čez potok v Sotini	PIRMAN BOJANA	0,35	
13	8	2431-13-0051	OBJR	Most čez Kučnico pri Koravcih	PIRMAN BOJANA	0,35	
13	9	2431-18-0160	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez kanal PT0160	PIRMAN BOJANA	0,34	
13	10	2431-13-0035	OBJR	Nadvoz preko železnice pri Dornberku	PIRMAN BOJANA	0,33	
13	11	2431-13-0055	OBJR	Most čez Sotlo pri Stari vasi	PIRMAN BOJANA	0,32	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
13	12	2431-17-0032	OBJR	Most čez Presušnik v Logu (GO0024)	PIRMAN BOJANA	0,30	
13	13	2415-02-0088	OBJR	Most čez Čabranko v Podplanini	PIRMAN BOJANA	0,29	
13	14	2431-18-0159	OBJR	Rekonstrukcija dveh prepustov v Gradu	PIRMAN BOJANA	0,29	
13	15	2431-14-0008	OBJR	Most čez Muro v Bistrici	PIRMAN BOJANA	0,28	
13	16	2415-10-0009	OBJR	Hudournik pri Koči na Gozdu	PIRMAN BOJANA	0,25	
13	17	2431-13-0041	OBJR	Nadvoz preko železnice v Sežani	PIRMAN BOJANA	0,23	
14	1	2431-13-0049	OBJR	Most čez Črnovo pri Jurgovem	PIRMAN BOJANA	0,27	
15	1	2415-10-0017	OBJN	Nadvoz železnice na Cankarjevi cesti	PIRMAN BOJANA	0,24	Ro.43.4.37
16	1	2431-18-0018	OBJR	Most čez Habidov potok v Sp. Slemenu (MB0019)	PIRMAN BOJANA	0,44	
16	2	2431-13-0053	OBJR	Inundacija pri Brezovici	PIRMAN BOJANA	0,26	
16	3	2431-13-0036	OBJR	Most preko Vipave pri Zaloščah	PIRMAN BOJANA	0,26	
16	4	2431-14-0004	OBJR	Most čez Dravinjo v Bregu pri Majšperku	PIRMAN BOJANA	0,23	
16	5	2415-10-0012	OBND	Inundacija v Mostjah	PIRMAN BOJANA	0,21	
17	1	2415-10-0025	OBJN	G1-5 Radeče-Boštanj: most čez Savo na Logu	PIRMAN BOJANA	0,20	Ro.43.4.39
18	1	2431-18-0025	OBJR	Most čez Mestinjščico v Grličah (CE0070)	PIRMAN BOJANA	0,33	
18	2	2431-13-0031	OBJR	Most čez Potok v Tržišču	PIRMAN BOJANA	0,29	
19	1	2415-02-0058	OBJN	Središče ob Dravi (križ. z žel.)	KOKOT ALJOŠA	0,29	Ro.43.4.13
19	2	2431-18-0074	OBJN	Izvennivojsko križanje v Ivančni Gorici	PAPLER BOJAN	0,28	
20	1	2431-18-0051	OBJN	Obvoznica Blanca z nadvozom čez železniško progo	PAPLER BOJAN	0,14	

V zaključevanju / Zaključeni

Vladno gradivo (novi projekti 2019)

ND – NI DEFINIRANO

3.3 REKONSTRUKCIJE CEST (REKO)

Rekonstrukcije cest so večje dograditve cest z razširitvami, prilagoditvami voziščne konstrukcije in večjimi popravki smeri trase. Stroški rekonstrukcij so običajno precej večji od preplastitev in obnov cest, zato je bila razvrstitev izvedena ločeno ter z drugačnimi kazalniki:

- kazalnik učinkovitosti ukrepa,
- kazalnik pomena ceste,
- kazalnik prostorskega pomena,
- kazalnik stanja vozišča (tehnična prioriteta),
- kazalnik dostopnosti in
- kazalnik prometne varnosti.

Najpomembnejši kazalnik so kazalnik učinkovitosti ukrepa, kazalnik prostorskega pomena in kazalnik dostopnosti.

Na seznamu je **104** projektov za rekonstrukcije cest, od tega je **15** novih projektov (13 je bilo predmet Vladnega gradiva, dva sta bila vključena v proračun 2020). 14 projektov je v fazi zaključevanja. Po veljavnem planu bo za rekonstrukcijo cest do konca leta 2019 predvidoma porabljenih skoraj **30** mio EUR, kar je **8** mio EUR več od sprejetega rebalansa proračuna (21,8 mio EUR). Za izvajanje projektov je za obdobje 2020-2025 predvidenih med **13,4** (2020) in **35** mio EUR (2025). Glede na stanje so projekti razdeljeni v 4 skupine. V vsaki skupini so projekti razvrščeni glede na rezultate razvrščanja po multikriterijski analizi. Skupinski projekti za rekonstrukcije cest so obravnavani ločeno.

Rezultat razvrstitve je prikazan v tabeli 3.3., rezultat razvrstitve s predlagano dinamiko financiranja pa v prilogi 3. Projekti, ki so vključeni v Resoluciji imajo pripisano določeno kodo. 98 projektov vodi Sektor za investicije v ceste, dva Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo (skrbnica Zore Willenpart Irena), štiri pa Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost (skrbniki Oštir Vlado, Petra Zamejc in Herga Ljiljana).

Tabela 3.3: Rezultati razvrščanja za rekonstrukcije cest

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
1	1	2415-06-0079	REKO	Arja vas - Velenje	PEJANOVIČ JURE	0,61	
1	2	2415-98-0869	REKO	Mag.zahod v Celju	PEJANOVIČ JURE	0,43	
1	3	2431-18-0043	REKO	Rekonstrukcija ceste Kranj-Škofja Loka	PEJANOVIČ JURE	0,41	
1	4	2415-10-0168	REKO	R1-210/1108 Kranj (Primskovo-Labore)	PEJANOVIČ JURE	0,41	
1	5	2415-01-0074	REKO	Postojna-Jelšane	KORDIN BOŽO	0,39	Ro.18.2
1	6	2415-00-0115	REKO	Šenčur	PEJANOVIČ JURE	0,37	
1	7	2431-17-0054	REKO	Rekonstrukcija Zagorje - Most čez Savo	PAPLER BOJAN	0,37	
1	8	2415-07-0092	REKO	Šentjur - Dobovec	PEJANOVIČ JURE	0,36	Ro.22.2
1	9	2415-02-0160	REKO	Nazarje-Gornji Grad	PEJANOVIČ JURE	0,35	
1	10	2415-10-0044	REKO	Regionalna cesta R3-605: Livek-Livške Ravne	KORDIN BOŽO	0,35	
1	11	2415-06-0083	REKO	Novo mesto-Metlika (tretji pas)	PAPLER BOJAN	0,34	
1	12	2415-10-0045	REKO	R3-602: Staro selo-Breginj-Most na Nadiži	KORDIN BOŽO	0,33	
1	13	2431-18-0121	REKO	Rekonstrukcija Šmarske ceste v Kopru	KORDIN BOŽO	0,31	
1	14	2415-07-0004	REKO	Sveti Anton - Gračišče	KORDIN BOŽO	0,30	
1	15	2415-99-0129	REKO	Sorica-Podrošt	PEJANOVIČ JURE	0,28	
1	16	2415-99-0147	REKO	Anžič-Colatio (Podgorje)	KOKOT ALJOŠA	0,28	Ro.9.2
1	17	2431-19-0011	REKO	Rekonstrukcija ceste Žabjak Brezje	OŠTIR VLADO	0,27	
1	18	2415-10-0043	REKO	Ureditev ceste Borjana-Robidišče	KORDIN BOŽO	0,27	
1	19	2415-10-0057	REKO	Polhov Gradec-Dobrova	KORDIN BOŽO	0,27	
1	20	2415-97-0048	REKO	G1-3/317 Petanjci-Tišina	KOKOT ALJOŠA	0,26	
1	21	2431-13-0016	REKO	Rekonstrukcija ceste v Tamar	PEJANOVIČ JURE	0,25	
1	22	2431-18-0078	REKO	Rekonstrukcija ceste Zdole-Krško	PAPLER BOJAN	0,25	
1	23	2415-10-0102	REKO	R2-425/1265 Mežica-Črna na Koroškem	KOKOT ALJOŠA	0,25	
1	24	2415-07-0088	REKO	Velika Polana-Gomilica	KOKOT ALJOŠA	0,24	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
1	25	2431-18-0168	REKO	Rekonstrukcija ceste Letališče Maribor (Magna)	ZAMEJC PETRA	0,24	
1	26	2415-01-0096	REKO	Gonjače-Šmartno	KORDIN BOŽO	0,24	
1	27	2415-07-0090	REKO	Pivka - Zagorje	KORDIN BOŽO	0,23	
1	28	2415-07-0080	REKO	Novo mesto - Šentjernej	PAPLER BOJAN	0,21	
1	29	2415-08-0099	REKO	Šentrupert - Slovenska vas	PAPLER BOJAN	0,21	
1	30	2415-08-0175	REKO	Bovec - Kobarid (osn. Žaga - Kobarid)	KORDIN BOŽO	0,21	
1	31	2415-08-0174	REKO	Želin - D. Trebuša	ZORE WILLENPART IRENA	0,21	Ro.7.1
1	32	2415-09-0008	REKO	Rekonstrukcija ceste Bača - Dolenja Trebuša	ZORE WILLENPART IRENA	0,20	Ro.7.1
1	33	2415-98-0587	REKO	R3-704/1355 Ribnica-Podvelka	KOKOT ALJOŠA	0,19	
1	34	2415-10-0158	REKO	Bohinjsko jezero-Jereka	PEJANOVIČ JURE	0,17	
1	35	2415-98-0796	REKO	R3-664/2501 NM (Šmihelska c.)	PAPLER BOJAN	0,17	
1	ND	2415-03-0028	REKO	Mirna	PAPLER BOJAN	V zaključevanju	
1	ND	2415-06-0051	REKO	Ljubljana-Polhov Gradec	KORDIN BOŽO	V zaključevanju	
1	ND	2415-07-0026	REKO	Kal - Neverke	KORDIN BOŽO	V zaključevanju	
1	ND	2415-07-0079	REKO	Gabrje - Ratež	PAPLER BOJAN	V zaključevanju	
1	ND	2415-08-0180	REKO	Vrhnik - Borovnica - Podpeč	KORDIN BOŽO	V zaključevanju	
1	ND	2415-10-0042	REKO	Glavna cesta G2-103/1008 Kanal-Rodež	KORDIN BOŽO	V zaključevanju	
1	ND	2431-17-0053	REKO	Rekonstrukcija Trbovlje - Most čez Savo	PAPLER BOJAN	V zaključevanju	
1	ND	2415-99-0103	REKO	Jurka vas-Potok	PAPLER BOJAN	V zaključevanju	
2	1	2415-98-0467	REKO	Medvode-Vižmarje	PEJANOVIČ JURE	0,46	Ro.15.2
2	2	2415-10-0184	REKO	Glavna cesta G1-5/0331 Zidani Most-Radeče	PEJANOVIČ JURE	0,39	Ro.14.4
2	3	2415-98-0489	REKO	Lesce-Šobec	PEJANOVIČ JURE	0,38	Ro.6.3
2	4	2431-20-0018	REKO	Rekonstrukcija Brkinske ceste	KORDIN BOŽO	0,34	
2	5	2415-07-0075	REKO	Podlubnik - Praprotno	PEJANOVIČ JURE	0,34	
2	6	2415-08-0170	REKO	Dole - Ponikva - Dolga Gora	PEJANOVIČ JURE	0,32	
2	7	2415-10-0078	REKO	Regionalna cesta R3-701 Ruta-Pesek-Lovrenc	KOKOT ALJOŠA	0,32	
2	8	2415-98-0515	REKO	R3-694 Kavče-Ložnica	PEJANOVIČ JURE	0,29	
2	9	2415-08-0129	REKO	Štore - Svetina	PEJANOVIČ JURE	0,27	
3	1	2415-11-0023	REKO	Rekonstrukcija ceste Ptuj - Spuhlja	KOKOT ALJOŠA	0,47	Ro.20.1.1
3	2	2431-18-0076	REKO	Križišče Poljana z reko. ceste Poljana-Ravne	KOKOT ALJOŠA	0,44	
3	3	2431-18-0057	REKO	Rekonstrukcija Kidričeve ceste	PEJANOVIČ JURE	0,42	
3	4	2415-10-0195	REKO	Šenčur-Primskovo: razširitev v štiripasovnico	PEJANOVIČ JURE	0,37	
3	5	2431-19-0093	REKO	Rekonstrukcija ceste Idrija-Podroteja	KORDIN BOŽO	0,35	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
3	6	2431-18-0060	REKO	Rekonstrukcija ceste Velenje-Dobroteša vas	PEJANOVIČ JURE	0,34	
3	7	2431-18-0172	REKO	Rekonstrukcija ceste v Logatcu-industrijska cona	KORDIN BOŽO	0,34	
3	8	2415-08-0086	REKO	Gederovci - M. Sobota (Rankovci)	KOKOT ALJOŠA	0,32	
3	9	2431-19-0095	REKO	Rekonstrukcija ceste in hodniki za pešce Pečica	HERGA LJILJANA	0,31	
3	10	2431-19-0101	REKO	Rekonstrukcija ceste Idrsko-Livek	KORDIN BOŽO	0,31	
3	11	2415-08-0068	REKO	Bresternica - Jurij	KOKOT ALJOŠA	0,30	
3	12	2415-08-0055	REKO	Duplek - Janežovski vrh	KOKOT ALJOŠA	0,30	
3	13	2415-10-0040	REKO	Spodnja Idrja	KORDIN BOŽO	0,26	
3	14	2431-18-0041	REKO	Rekonstrukcija ceste Polzela-Rečica	PEJANOVIČ JURE	0,26	
3	15	2431-18-0055	REKO	Rekonstrukcija ceste Zg. Jezersko-Sp. Jezersko	PEJANOVIČ JURE	0,26	
3	16	2431-19-0020	REKO	Prestavitev regionalne ceste Solkan-Gonjače	KORDIN BOŽO	0,26	
3	17	2415-10-0131	REKO	R3-738/6727: rekonstrukcija Šentjanž-Glino	PAPLER BOJAN	0,24	
3	18	2431-18-0080	REKO	Rekonstrukcija ceste Grabonoš-Radenci	KOKOT ALJOŠA	0,23	
3	19	2415-10-0186	REKO	R3-636: rekonstrukcija ceste Lipnica-Podtabor	PEJANOVIČ JURE	0,22	
3	20	2431-18-0007	REKO	Rekonstrukcija ceste Cerkvjenjak-Vitomarci-Gabrnik	KOKOT ALJOŠA	0,22	
3	21	2415-03-0026	REKO	Preložitve ceste Lokavec (Slano blato)	KORDIN BOŽO	0,15	
4	1	2415-10-0067	REKO	Koper-Dragonja	KORDIN BOŽO	0,44	Ro.17.3
4	2	2431-20-0009	REKO	Rekonstrukcija ceste Lavrica-Škofljica	PAPLER BOJAN	0,37	
4	3	2431-18-0040	REKO	Rekonstrukcija ceste Koprivnica-Brestanica	PAPLER BOJAN	0,35	
4	4	2431-19-0052	REKO	Rekonstrukcija Trojane-Izlake	PAPLER BOJAN	0,35	
4	5	2431-17-0051	REKO	Rekonstrukcija Spodnji Dolič-Gornji Dolič	KOKOT ALJOŠA	0,34	
4	6	2431-19-0062	REKO	Rekonstrukcija ceste Dobljče-Sv. Ana-Stari trg	PAPLER BOJAN	0,34	
4	7	2431-19-0080	REKO	Rekonstrukcija R1-221/1219 Zagorje-Bevško	PAPLER BOJAN	0,32	
4	8	2431-19-0021	REKO	Rekonstrukcija ceste Duh na Ostrem Vrh	KOKOT ALJOŠA	0,32	
4	9	2431-18-0096	REKO	Rekonstrukcija ceste Cerknica-Bloška polica	KORDIN BOŽO	0,32	
4	10	2431-18-0123	REKO	Rekonstrukcija ceste Zagorje-Bevško	PAPLER BOJAN	0,31	
4	11	2431-19-0009	REKO	Rekonstrukcija ceste Log-Predel	KORDIN BOŽO	0,31	
4	12	2431-18-0042	REKO	Križišče Lahovče in deviacija glavne ceste	PEJANOVIČ JURE	0,28	
4	13	2431-19-0088	REKO	Rekonstrukcija ceste Gorje-Bled	PEJANOVIČ JURE	0,27	
4	14	2431-18-0122	REKO	Rekonstrukcija ceste Verd-Podpeč	KORDIN BOŽO	0,27	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
4	15	2431-19-0091	REKO	Rekonstrukcija ceste Sodražica–Hrib–Trava	KORDIN BOŽO	0,26	
4	16	2415-10-0193	REKO	Žiče-Poljčane	PEJANOVIČ JURE	0,26	
4	17	2431-18-0101	REKO	Rekonstrukcija ceste Črni vrh nad Idrijo	KORDIN BOŽO	0,26	
4	18	2415-10-0130	REKO	R2-419/1204: Novo mesto - Šentjernej	ZAMEJC PETRA	0,26	
4	19	2415-10-0192	REKO	Ponikva-Loče	PEJANOVIČ JURE	0,25	
4	20	2431-19-0041	REKO	Rekonstrukcija ceste Straža na Gori	PEJANOVIČ JURE	0,25	
4	21	2431-13-0015	REKO	Rekonstrukcija ceste v Vrata	PEJANOVIČ JURE	0,24	
4	22	2431-19-0053	REKO	Rekonstrukcija ceste Črnolica-Gorica pri Slivnici	PEJANOVIČ JURE	0,24	
4	23	2415-10-0070	REKO	R3-714 Spodnji Ivanjci-Gornja Radgona	KOKOT ALJOŠA	0,23	
4	24	2431-18-0097	REKO	Rekonstrukcija ceste Cerkno-Želin	KORDIN BOŽO	0,22	
4	25	2431-18-0102	REKO	Rekonstrukcija ceste Ankaran-Lazaret	KORDIN BOŽO	0,22	
4	26	2431-19-0086	REKO	Rekonstrukcija ceste Pondor–Tabor	PEJANOVIČ JURE	0,22	
4	27	2415-10-0185	REKO	R2-411: rekonstrukcija ceste Gobovce-Črnivec	PEJANOVIČ JURE	0,21	
4	28	2415-10-0035	REKO	Rekonstrukcija ceste Preserje-Rakitna	KORDIN BOŽO	0,21	
4	29	2415-10-0038	REKO	Ureditev ceste Gorenja vas-Hotavlje	KORDIN BOŽO	0,20	
4	30	2431-18-0083	REKO	Rekonstrukcija ceste Sostro-Besnica	PAPLER BOJAN	0,20	
4	30	2431-19-0032	REKO	Rekonstrukcija ceste Goriče-Kal	KORDIN BOŽO	0,17	

V zaključevanju / Zaključeni
Vladno gradivo (novi projekti 2019)
Novi projekti 2020
ND – NI DEFINIRANO

3.4 SANACIJE VOZIŠČ (OBNO, PREP)

Projekti obnov in preplastitev (OBNO in PREP) se nanašajo predvsem na ohranjanje omrežja. Kriteriji za razvrščanje so:

- kazalnik učinkovitosti ukrepa,
- kazalnik pomena ceste,
- kazalnik prostorskega pomena,
- kazalnik stanja vozišča (tehnična prioriteta),
- kazalnik dostopnosti in
- kazalnik prometne varnosti.

Najpomembnejši kazalnik je kazalnik učinkovitosti ukrepa in stanja vozišča (tehnična prioriteta).

Na seznamu je **65** projektov za sanacije vozišč. 21 projektov je v fazi zaključevanja oziroma ukinitve (projekt ne bo izveden). Po veljavnem planu (brez upoštevanja skupinskih projektov) bo za sanacijo vozišč do konca leta 2019 predvidoma porabljenih **6,7** mio EUR, kar je 3,8 mio EUR

več, kot je bilo predvideno po sprejetem rebalansu proračuna. Za izvajanje projektov je za obdobje 2020-2025 predvidenih med **4,3** (2020) in **19,3** (2022) mio EUR (v letih 2020 in 2021 je več sredstev za sanacije vozišč predvidenih v okviru skupinskih projektov). Glede na stanje so projekti razdeljeni v 5 skupin. V vsaki skupini so projekti razvrščeni glede na rezultate razvrščanja po multikriterijski analizi. Skupinski projekti za sanacijo vozišč so obravnavani ločeno.

Rezultat razvrstitve je prikazan v tabeli 3.4., rezultat razvrstitve s predlagano dinamiko financiranja pa v prilogi 4. Projekti, ki so vključeni v Resoluciji imajo pripisano določeno kodo. 63 projektov vodi Sektor za investicije v ceste, dva pa Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost (skrbnik Vlado Oštir).

Tabela 3.4: Rezultati razvrščanja projektov za sanacijo vozišč

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
1	1	2415-00-0103	PREP	Ravne-Dravograd	KOKOT ALJOŠA	0,51	
1	2	2415-06-0094	PREP	Sl.Bistrica-Hajdina	KOKOT ALJOŠA	0,48	
1	3	2415-00-0060	PREP	G1-2 Spuhlja-Ormož	KOKOT ALJOŠA	0,45	
1	4	2415-10-0018	PREP	Metlika - Črnomelj	OŠTIR VLADO	0,43	
1	5	2415-07-0077	OBNO	Petrina-Osilnica	PAPLER BOJAN	0,42	
1	6	2415-07-0010	PREP	Sp.Selnica-Duh na Ostrem vrhu	KOKOT ALJOŠA	0,42	
1	7	2415-04-0016	PREP	Dobliče-Sv. Ana-Stari Trg	PAPLER BOJAN	0,41	
1	8	2415-10-0068	PREP	Žiri-Logatec	KORDIN BOŽO	0,41	
1	9	2415-10-0085	PREP	Regionalna cesta R3-715: ureditev Gorica	KOKOT ALJOŠA	0,39	
1	10	2415-98-0846	PREP	RT-932 cesta na Kope	KOKOT ALJOŠA	0,38	
1	11	2415-01-0084	PREP	Stranice-Višnja vas	PEJANOVIČ JURE	0,38	
1	12	2415-10-0162	OBNO	Hrušica-Javornik	PEJANOVIČ JURE	0,38	
1	13	2415-07-0093	OBNO	Šoštanj - Zavodnje	PEJANOVIČ JURE	0,37	
1	14	2415-10-0170	OBNO	R3-681 Laško-Breze-Šentjur: obnova	PEJANOVIČ JURE	0,37	
1	15	2415-10-0060	PREP	Sežana-Senožeče (Dane)	KORDIN BOŽO	0,34	
1	16	2415-99-0001	PREP	Kranjska Gora - Vršič-Trenta	PEJANOVIČ JURE	0,33	
1	17	2415-06-0035	PREP	Solčava - Logarska dolina	PEJANOVIČ JURE	0,32	
1	18	2415-10-0049	PREP	Branik-Štanjel	KORDIN BOŽO	0,32	
1	19	2415-08-0070	PREP	Markišavci	KOKOT ALJOŠA	0,31	
1	20	2415-08-0113	PREP	Gornji grad - Črnivec	PEJANOVIČ JURE	0,31	
1	21	2415-08-0166	PREP	Razdrto - Podnanos	KORDIN BOŽO	0,30	
1	22	2415-06-0048	PREP	Pavlovci-Miklavž pri Ormožu Presika	KOKOT ALJOŠA	0,30	
1	23	2415-08-0051	PREP	Borl - MP Meje	KOKOT ALJOŠA	0,30	
1	24	2415-04-0004	PREP	Kubed - Sočerga	KORDIN BOŽO	0,29	
1	25	2415-10-0054	OBNO	Solkan-Čepovan	KORDIN BOŽO	0,28	
1	26	2415-10-0069	PREP	Regionalna cesta RT-915 Pudob-Kozarišče	KORDIN BOŽO	0,28	
1	27	2415-06-0091	PREP	Sp.Jezersko-Preddvor	PEJANOVIČ JURE	0,27	
1	28	2415-01-0071	PREP	Zagradec-Žužemberk	OŠTIR VLADO	0,27	
1	29	2415-06-0040	OBNO	Poljčane-Majšperk	KOKOT ALJOŠA	0,27	
1	30	2415-00-0107	PREP	Novaki-Cerkno	KORDIN BOŽO	0,26	
1	31	2415-07-0081	PREP	Razkrižje - MP Gibina	KOKOT ALJOŠA	0,25	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
1	32	2415-98-0851	OBNO	Cankova-Kuzma	KOKOT ALJOŠA	0,25	
1	33	2415-08-0045	PREP	Livek - Idrsko	KORDIN BOŽO	0,23	
1	34	2415-99-0163	OBNO	Nova Cerkev-Vitanje	PEJANOVIČ JURE	0,23	
1	35	2415-06-0036	PREP	Mozirje - Gorenje	PEJANOVIČ JURE	0,22	
1	36	2415-10-0046	PREP	Komen - Branik	KORDIN BOŽO	0,22	
1	37	2415-10-0048	PREP	Opatje selo-Komen-Miren-Kostanjevica	KORDIN BOŽO	0,20	
1	ND	2415-00-0083	PREP	Hrib-Trava	KORDIN BOŽO	V zaključevanju	
1	ND	2415-04-0008	PREP	Videm - Zg. Leskovec	KOKOT ALJOŠA	V zaključevanju	
1	ND	2415-04-0017	PREP	Počehova-Kungota-Jurij	KOKOT ALJOŠA	V zaključevanju	
1	ND	2415-04-0021	OBNO	MB (Ptujška cesta)	KOKOT ALJOŠA	V zaključevanju	
1	ND	2415-04-0030	PREP	Postojna-Razdrto	KORDIN BOŽO	V zaključevanju	
1	ND	2415-06-0104	PREP	Ojstriška vas - Pondor	PEJANOVIČ JURE	V zaključevanju	
1	ND	2415-07-0083	OBNO	Bovec - Predel	KORDIN BOŽO	V zaključevanju	
1	ND	2415-08-0043	PREP	Il. Bistrica - Podgrad	KORDIN BOŽO	V zaključevanju	
1	ND	2415-08-0130	PREP	Rogla - Pesek	PEJANOVIČ JURE	V zaključevanju	
1	ND	2415-08-0173	PREP	Bovec - Trenta	KORDIN BOŽO	V zaključevanju	
1	ND	2415-10-0052	PREP	Sodražica-Hrib	KORDIN BOŽO	V zaključevanju	
2	1	2415-06-0058	PREP	Majšperk-Stogovci	KOKOT ALJOŠA	0,33	
3	1	2415-08-0053	OBNO	Črna - Šentvid	KOKOT ALJOŠA	0,48	
3	2	2431-18-0048	OBNO	Obnova ceste Podsreda-Brestanica	PEJANOVIČ JURE	0,44	
3	3	2415-10-0164	OBNO	R2-423 Bistrica ob Sotli-Črnlolica	PEJANOVIČ JURE	0,35	
3	4	2415-10-0199	OBNO	Zreče (terme)-Rogla	PEJANOVIČ JURE	0,30	
3	5	2415-10-0169	OBNO	R1-201 in R1-202: Hrušica-Rateče-Planica	PEJANOVIČ JURE	0,29	
3	6	2415-10-0212	PREP	R3-614/1046 Bazara-Miren	KORDIN BOŽO	0,23	
3	ND	2415-10-0101	OBNO	Regionalna cesta R2-430/0873 Hoče-Maribor	KOKOT ALJOŠA	Projekt ne bo realiziran	
4	1	2431-18-0049	OBNO	Obnova ceste Kranjska Gora-Vršič (Ruska cesta)	PEJANOVIČ JURE	0,45	Ro.7.2
4	2	2415-10-0059	PREP	Dutovlje-Repentabor	KORDIN BOŽO	0,44	
4	3	2415-10-0191	OBNO	R3-688 Žiče-Poljčane (Mlače in Lušečka vas)	PEJANOVIČ JURE	0,43	
4	4	2415-10-0110	OBNO	R3-642/1360: obnova Ig-Ljubljana	PAPLER BOJAN	0,35	
4	5	2415-10-0115	PREP	R3-654/3611 Štalcerji-Kočevska Reka	PAPLER BOJAN	0,32	
4	6	2431-17-0049	OBNO	Obnova ceste Veržej - Križevci	KOKOT ALJOŠA	0,20	
4	7	2415-10-0061	PREP	Lipica-Divača (Lokev)	KORDIN BOŽO	0,20	
4	8	2415-10-0190	OBNO	R3-700 Slovenske Konjice-Oplotnica	PEJANOVIČ JURE	0,14	
4	ND	2415-10-0210	PREP	G2-103/1447 Rožna dolina-Bazara	KORDIN BOŽO	Projekt ne bo realiziran	

V zaključevanju / Zaključeni

Vladno gradivo (sprememba obstoječi projekti)

ND – NI DEFINIRANO

3.5 UREDITVE CEST (URED)

Ukrep zajema ureditve cest skozi naselje, ki so lahko preplastitve oziroma rekonstrukcije ceste skozi naselje, ureditev pločnikov, ureditev avtobusnih postajališč, prehodov za pešce, počivališč, traktorskih poti, otokov za umiritev prometa...V ta ukrep so vključeni tudi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti. Upoštevani kriteriji za razvrščanje so:

- kazalnik pomena ceste,
- kazalnik prostorskega pomena,
- kazalnik stanja vozišča (tehnična prioriteta),
- kazalnik povprečnega letnega dnevnega prometa,
- kazalnik dostopnosti,
- kazalnik prometne varnosti in
- kazalnik vrednosti investicije.

Najpomembnejša kazalnika sta kazalnika prometne varnosti in povprečnega letnega dnevnega prometa.

Na seznamu je **182** projektov za ureditev cest, od tega je **23** novih projektov (21 je bilo predmet Vladnega gradiva, dva sta bila vključena v proračun 2020). 26 projektov je v fazi zaključevanja. Po veljavnem planu (brez upoštevanja skupinskih projektov) bo za ureditev cest do konca leta 2019 predvidoma porabljenih skoraj **25** mio EUR, kar je **6** mio EUR več od sprejetega rebalansa proračuna. Za izvajanje projektov je za obdobje 2020-2026 predvidenih med **15,4 (2021)** in **32,6** mio EUR (2025). Glede na stanje so projekti razdeljeni v 5 skupin. V vsaki skupini so projekti razvrščeni glede na rezultate razvrščanja po multikriterijski analizi.

Rezultat razvrstitve je prikazan v tabeli 3.5., rezultat razvrstitve s predlagano dinamiko financiranja pa v prilogi 5. 165 projektov vodi Sektor za investicije v ceste (od tega je en sofinancerski, projekt vodi Ministrstvo za javno upravo), 17 pa Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost (skrbnici Petra Zamejc in Ljiljana Herga).

Tabela 3.5: Rezultati razvrščanja za ureditve cest

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena
1	1	2415-98-0565	URED	Šaleška cesta v Velenju	PEJANOVIČ JURE	0,63
1	2	2415-98-0561	URED	R2-447/367 Šempeter v Savinjski dolini	PEJANOVIČ JURE	0,60
1	3	2415-04-0005	URED	Belokranjska cesta v Novem mestu	PAPLER BOJAN	0,59
1	4	2415-08-0073	URED	Prevalje	KOKOT ALJOŠA	0,58
1	5	2415-02-0039	URED	Šmarjeta - Frankolovo	PEJANOVIČ JURE	0,57
1	6	2415-10-0081	URED	G1-1 med Miklavžem in Ptujem	KOKOT ALJOŠA	0,55
1	7	2415-98-0696	URED	Levec	PEJANOVIČ JURE	0,53
1	8	2415-08-0184	URED	Špar - MOL - Inles	PAPLER BOJAN	0,52
1	9	2415-08-0076	URED	Ptuj-Rogoznica (Nova vas)	KOKOT ALJOŠA	0,48
1	10	2415-10-0114	URED	G2-106/0264: Kočevje	PAPLER BOJAN	0,45
1	11	2431-18-0093	URED	Ureditev ceste skozi Markovščino	KORDIN BOŽO	0,45
1	12	2415-98-0794	URED	R1-226/1255 Ravne (kino)	KOKOT ALJOŠA	0,44
1	13	2415-08-0110	URED	Male Braslovče	PEJANOVIČ JURE	0,44
1	14	2415-10-0109	URED	R1-221/1222: Dol pri Hrastniku	PAPLER BOJAN	0,43
1	15	2415-07-0005	URED	Ankaran - Lazaret	KORDIN BOŽO	0,41
1	16	2415-08-0196	URED	Ribčev Laz (Pod Skalco-Polje)	PEJANOVIČ JURE	0,40
1	17	2415-10-0124	URED	R1-218/1212: ureditev ceste skozi Gradac	PAPLER BOJAN	0,40

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena
1	18	2415-10-0106	URED	R1-216/1177 in R1-216/1178: Podhosta	PAPLER BOJAN	0,40
1	19	2415-04-0010	URED	G1-5 Zidani most	PEJANOVIČ JURE	0,39
1	20	2415-99-0104	URED	Srebrniče-Brod (Topliška cesta)	PAPLER BOJAN	0,39
1	21	2415-98-0555	URED	Ureditev ceste skozi Gozd Martuljek	PEJANOVIČ JURE	0,39
1	22	2415-04-0022	URED	Velenje-Škale	PEJANOVIČ JURE	0,39
1	23	2431-17-0008	URED	Ureditev Dobrovo - Neblo	KORDIN BOŽO	0,39
1	24	2415-08-0163	URED	Vrhnika	KORDIN BOŽO	0,39
1	25	2415-08-0072	URED	Podvelka (ureditev nivojskega križanja)	KOKOT ALJOŠA	0,38
1	26	2415-10-0050	URED	Štanjel	KORDIN BOŽO	0,38
1	27	2431-18-0054	URED	Ureditev ceste Bohinjska Bistrica-Polje	PEJANOVIČ JURE	0,38
1	28	2415-08-0064	URED	Zg. Kungota	KOKOT ALJOŠA	0,38
1	29	2415-95-0021	URED	R3-710/1292 Sp.Duplek-Zg.Duplek-Dvorjane	KOKOT ALJOŠA	0,38
1	30	2415-02-0037	URED	Gibina-Razkrižje-Stročja vas	KOKOT ALJOŠA	0,38
1	31	2415-03-0030	URED	Destrnik	KOKOT ALJOŠA	0,37
1	32	2415-10-0097	URED	R3-712: ureditev na odseku Žihlava-Rogoznica	KOKOT ALJOŠA	0,37
1	33	2431-17-0019	URED	Ureditev skozi Selo R2-408/1375	KORDIN BOŽO	0,36
1	34	2415-00-0003	URED	Vipava	KORDIN BOŽO	0,36
1	35	2415-08-0124	URED	Rogatec-Dobovec	PEJANOVIČ JURE	0,36
1	36	2431-18-0150	URED	Rekonstrukcija ceste Slovenska vas - Šentrupert v Šentrupertu	ZAMEJC PETRA	0,36
1	37	2415-08-0061	URED	Lovrenc	KOKOT ALJOŠA	0,36
1	38	2415-10-0161	URED	Spodnje Gorje	PEJANOVIČ JURE	0,35
1	39	2431-17-0021	URED	Ureditev Novo mesto (Šmihel)	PAPLER BOJAN	0,35
1	40	2415-08-0058	URED	Dravograd	KOKOT ALJOŠA	0,35
1	41	2415-08-0189	URED	Unec (Žimarice)-Žlebič	PAPLER BOJAN	0,34
1	42	2431-18-0145	URED	Ureditev ceste v naselju Sp. Senarska	ZAMEJC PETRA	0,34
1	43	2415-08-0178	URED	Mozirje-Žekovec (Šmihelska cesta)	PEJANOVIČ JURE	0,34
1	44	2415-10-0034	URED	Ureditev ceste skozi Novo vas	KORDIN BOŽO	0,33
1	45	2415-10-0037	URED	Ureditev ceste Suhi dol-Lučine	KORDIN BOŽO	0,33
1	46	2431-17-0007	URED	Ureditev skozi Begunje (Cerknica)	KORDIN BOŽO	0,33
1	47	2415-08-0040	URED	Gorenja vas (Blok)	KORDIN BOŽO	0,32
1	48	2415-10-0116	URED	RT-917/3602: ureditev Roške ceste v Kočevju	PAPLER BOJAN	0,32
1	49	2415-06-0082	URED	Žirovnica - Begunje	PEJANOVIČ JURE	0,31
1	50	2415-08-0065	URED	Pečke	KOKOT ALJOŠA	0,31
1	51	2415-99-0060	URED	Rinaldo-Hrastnik	PAPLER BOJAN	0,31
1	52	2431-13-0011	URED	Bučka - Jerman vrh	PAPLER BOJAN	0,30
1	53	2415-08-0085	URED	Jamna	KOKOT ALJOŠA	0,29
1	54	2415-06-0046	URED	Češnjica - Rudno	PEJANOVIČ JURE	0,29
1	55	2415-99-0149	URED	Podgorje-Rogina	KOKOT ALJOŠA	0,28
1	56	2415-04-0014	URED	Podbrdo	KORDIN BOŽO	0,28
1	57	2431-18-0116	URED	Ureditev ceste skozi Velike Brusnice	PAPLER BOJAN	0,28

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena
1	58	2415-10-0036	URED	Ureditev Rakek-železniška postaja	KORDIN BOŽO	0,28
1	59	2415-08-0101	URED	Šmarješke toplice - Šmarjeta	PAPLER BOJAN	0,27
1	60	2415-10-0100	URED	Regionalna cesta R3-726 Turnišče	KOKOT ALJOŠA	0,27
1	61	2431-17-0010	URED	Ureditev AC priključek - rondo Šentjernej	PAPLER BOJAN	0,27
1	62	2415-08-0083	URED	Sv. Ana	KOKOT ALJOŠA	0,27
1	ND	2415-00-0154	URED	Jesenice (bolnica-Golica)	PEJANOVIČ JURE	V zaključevanju
1	ND	2415-06-0009	URED	Skakovci	KOKOT ALJOŠA	V zaključevanju
1	ND	2415-07-0019	URED	Podpeč - Brezovica	KORDIN BOŽO	V zaključevanju
1	ND	2415-07-0082	URED	Marinča vas	PAPLER BOJAN	V zaključevanju
1	ND	2415-08-0112	URED	Gorje - Krnica	PEJANOVIČ JURE	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0056	URED	Regionalna cesta R3-608 Solkan-Lokve	KORDIN BOŽO	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0063	URED	Ureditev skozi naselje Križ	KORDIN BOŽO	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0065	URED	Ureditev Senožet	KORDIN BOŽO	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0119	URED	R3-677/2202: obnova Krško-Zdole-Bizeljско	PAPLER BOJAN	V zaključevanju
1	ND	2431-13-0014	URED	Pločniki Lokve (Črnomelj), 3. etape	PAPLER BOJAN	V zaključevanju
1	ND	2415-98-0508	URED	Prekopa	PAPLER BOJAN	V zaključevanju
1	ND	2415-98-0722	URED	Bohinjska Bistrica (Jelovška cesta)	PEJANOVIČ JURE	V zaključevanju
1	ND	2415-99-0255	URED	Batuje	KORDIN BOŽO	V zaključevanju
2	1	2415-03-0013	URED	Videm pri Ljubljani	ZAMEJC PETRA	0,59
2	2	2415-98-0496	URED	Tacen-Šmartno	PEJANOVIČ JURE	0,51
2	3	2415-10-0132	URED	R2-419/1203: ureditev Straža in Vavta vas	PAPLER BOJAN	0,45
2	4	2415-10-0200	URED	Zreče (Mavhar)	PEJANOVIČ JURE	0,44
2	5	2415-08-0008	URED	Male Lašče	ZAMEJC PETRA	0,43
2	6	2415-11-0016	URED	R2-448: Ukrepi na bivši H1 Pluska-Hrastje	ZAMEJC PETRA	0,37
2	7	2431-18-0045	URED	Ureditev ceste skozi Skaručno	PEJANOVIČ JURE	0,37
2	8	2415-10-0160	URED	Dobrna	PEJANOVIČ JURE	0,34
2	9	2415-10-0189	URED	Podnart	PEJANOVIČ JURE	0,34
2	10	2431-18-0095	URED	Ureditev ceste skozi Dutovlje	KORDIN BOŽO	0,33
2	11	2415-08-0094	URED	Smednik (Raka)	PAPLER BOJAN	0,26
3	1	2431-18-0146	URED	Ureditev ceste Škofja Loka - Jeprca skozi naselje Godešič	ZAMEJC PETRA	0,50
3	2	2431-18-0151	URED	Ureditev ceste skozi Senožete	ZAMEJC PETRA	0,49
3	3	2431-18-0148	URED	Ureditev ceste skozi Tupaliče	ZAMEJC PETRA	0,45
3	4	2431-18-0167	URED	Površine za kolesarje Spuhlja-Zavrč (Zabovci)	ZAMEJC PETRA	0,44
3	5	2431-18-0142	URED	Ureditev ceste Bukovžlak - Teharje	ZAMEJC PETRA	0,43
3	6	2431-18-0071	URED	Ureditev ceste Ručetna vas-Jugorje	PAPLER BOJAN	0,38
3	7	2431-17-0058	URED	Ureditev Veliki Gaber	PAPLER BOJAN	0,34
3	8	2431-18-0144	URED	Dograditev pločnika skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci (Rogašovci)	ZAMEJC PETRA	0,33
4	1	2431-19-0100	URED	Ureditev ceste v Kranju	PEJANOVIČ JURE	0,63
4	2	2431-17-0052	URED	Ureditev Prevalje	KOKOT ALJOŠA	0,60

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena
4	3	2431-18-0072	URED	Ureditev ceste Otiški vrh-Slovenj Gradec	KOKOT ALJOŠA	0,57
4	4	2415-10-0202	URED	Regionalna cesta R2-447: ureditev Žalec-Celje	PEJANOVIČ JURE	0,55
4	5	2431-18-0058	URED	Ureditev ceste Velenje-Šoštanj	PEJANOVIČ JURE	0,50
4	6	2431-19-0040	URED	Ureditev ceste skozi Šentjakob	HERGA LJILJANA	0,50
4	7	2415-08-0182	URED	Ribnica - Breg - Grič	PAPLER BOJAN	0,49
4	8	2431-13-0009	URED	Adamičeva cesta v Grosuplju	PAPLER BOJAN	0,49
4	9	2415-08-0183	URED	Breze - Žlebič	PAPLER BOJAN	0,48
4	10	2415-10-0087	URED	RT-349: Radenci	KOKOT ALJOŠA	0,48
4	11	2415-10-0120	URED	G2-108/1182:pločniki in AP v Zg. in Sp.Hotiču	PAPLER BOJAN	0,46
4	12	2415-10-0092	URED	G1-1: ureditev od Selnice do Janževe Gore	KOKOT ALJOŠA	0,45
4	13	2431-18-0082	URED	Ureditev ceste Tihoboj-Mirna	PAPLER BOJAN	0,44
4	14	2415-10-0117	URED	G2-106/0264 in G2-106/0265: ureditev Livold	PAPLER BOJAN	0,44
4	15	2431-19-0098	URED	Ureditev ceste skozi Srebrniče	PAPLER BOJAN	0,42
4	16	2415-10-0111	URED	R1-216/1367 in 1175: Krška vas in Gabrovčec	PAPLER BOJAN	0,41
4	17	2415-10-0075	URED	Regionalna cesta R2-443 Lendava-Pince	KOKOT ALJOŠA	0,41
4	18	2431-17-0082	URED	Ureditev skozi Kobarid - obvozna cesta	KORDIN BOŽO	0,39
4	19	2431-19-0083	URED	Ureditev ceste skozi Ig	HERGA LJILJANA	0,39
4	20	2415-08-0169	URED	Ureditev pločnika MP - vas Bistrica ob Sotli	PEJANOVIČ JURE	0,38
4	21	2431-17-0062	URED	Ureditev skozi Malečnik	KOKOT ALJOŠA	0,38
4	22	2415-10-0086	URED	Regionalna cesta R1-232: ureditev Mačkovci	KOKOT ALJOŠA	0,38
4	23	2431-18-0064	URED	Ureditev ceste Petanjci-Gederovci	KOKOT ALJOŠA	0,37
4	24	2415-10-0079	URED	R2-425: ureditev ceste skozi središče Mežice	KOKOT ALJOŠA	0,37
4	25	2431-18-0085	URED	Ureditev ceste Soteska-Podturn	PAPLER BOJAN	0,37
4	26	2431-19-0056	URED	Ureditev ceste skozi Ptujsko Goro	KOKOT ALJOŠA	0,37
4	27	2415-08-0127	URED	Šmartno (Drobnič)	PEJANOVIČ JURE	0,36
4	28	2415-10-0104	URED	R3-675/1207:ureditev ceste Podgračeno-Mokrice	PAPLER BOJAN	0,36
4	29	2431-19-0035	URED	Ureditev ceste skozi Cerkno	KORDIN BOŽO	0,35
4	30	2431-18-0053	URED	Ureditev ceste Arclin-Ljubečna	PEJANOVIČ JURE	0,33
4	31	2415-10-0080	URED	R3-698: ureditev Podjunske ceste	KOKOT ALJOŠA	0,32
4	32	2415-10-0103	URED	R3-676/2204 Artiče-Kapele	PAPLER BOJAN	0,32
4	33	2431-18-0004	URED	Ureditev ceste skozi Brunšvik	KOKOT ALJOŠA	0,32
4	34	2431-18-0047	URED	Ureditev ceste skozi naselje Kamna Gorica	PEJANOVIČ JURE	0,31
4	35	2415-10-0098	URED	R1-232: ureditev ceste skozi Šalovce	KOKOT ALJOŠA	0,31
4	36	2431-19-0089	URED	Ureditev ceste v naselju Sp. Kanomlja	KORDIN BOŽO	0,30
4	37	2431-18-0090	URED	Ureditev ceste Podpeč-Jezero	KORDIN BOŽO	0,27
5	1	2431-17-0081	URED	Ureditev Ankaranske vpadnice	KORDIN BOŽO	0,59

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena
5	2	2431-18-0059	URED	Ureditev peš in kolesarske povezave Žalec-Šempeter	PEJANOVIČ JURE	0,56
5	3	2431-19-0107	URED	Ureditev Dravograd	KOKOT ALJOŠA	0,52
5	4	2431-19-0084	URED	Ureditev cest v Velenju	PEJANOVIČ JURE	0,50
5	5	2415-10-0197	URED	Ureditev pločnikov na odseku Mestinje-Podplat	PEJANOVIČ JURE	0,47
5	6	2415-08-0181	URED	Nemška vas - Prigorica (pločnik)	PAPLER BOJAN	0,47
5	7	2431-18-0075	URED	Ureditev ceste Dole-Šentjur	PEJANOVIČ JURE	0,46
5	8	2431-18-0044	URED	Ureditev ceste Sp. Pohanca-Brežice	PAPLER BOJAN	0,45
5	9	2431-19-0061	URED	Ureditev ceste in križišča v Ljutomeru	KOKOT ALJOŠA	0,45
5	10	2431-19-0097	URED	Ureditev Ljubljanske ceste v Domžalah	PAPLER BOJAN	0,44
5	11	2415-10-0176	URED	R2-411: Polica-Podtabor	PEJANOVIČ JURE	0,44
5	12	2431-19-0003	URED	Ureditev Livold	PAPLER BOJAN	0,43
5	13	2431-20-0003	URED	Ureditev ceste na vstopu v naselje Grosuplje	HERGA LJILJANA	0,42
5	14	2431-19-0067	URED	Ureditev ceste skozi Zreče z ureditvijo križišč	PEJANOVIČ JURE	0,42
5	15	2415-10-0062	URED	Fernetiči	KORDIN BOŽO	0,41
5	16	2431-18-0166	URED	Rekonstrukcija ceste Prekopa	ZAMEJC PETRA	0,40
5	17	2431-19-0066	URED	Ureditev ceste in križišča Razkrižje	KOKOT ALJOŠA	0,40
5	18	2431-19-0059	URED	Ureditev ceste Hrašče in Smrekce	KORDIN BOŽO	0,39
5	19	2415-10-0094	URED	Obrež-Loperšice	KOKOT ALJOŠA	0,38
5	20	2431-20-0006	URED	Ureditev ceste skozi Tomaj	KORDIN BOŽO	0,37
5	21	2431-18-0094	URED	Ureditev ceste skozi Breg pri Borovnici	KORDIN BOŽO	0,36
5	22	2431-18-0046	URED	Ureditev ceste Dekmanca	PEJANOVIČ JURE	0,36
5	23	3130-19-0003	URED	Ureditev Mednarodnega mejnega prehoda Ormož	KOKOT ALJOŠA	0,36
5	24	2431-18-0087	URED	Ureditev ceste Kompolje-Pri Cerkvi-Struge	PAPLER BOJAN	0,35
5	25	2431-18-0117	URED	Ureditev ceste skozi Markišavce	KOKOT ALJOŠA	0,34
5	26	2431-18-0169	URED	Ureditev ceste Grosuplje-Spodnje Blato	ZAMEJC PETRA	0,33
5	27	2431-19-0069	URED	Ureditev ceste skozi Stranice	PEJANOVIČ JURE	0,33
5	28	2431-19-0047	URED	Ureditev ceste s kolesarsko potjo Brežice-Dobova	PAPLER BOJAN	0,33
5	29	2431-19-0060	URED	Ureditev ceste Logatec-Grčarevec	KORDIN BOŽO	0,33
5	30	2415-10-0180	URED	R3-695: pločniki (Polzela-Šmartno ob Paki)	PEJANOVIČ JURE	0,33
5	31	2415-10-0187	URED	Ureditev ceste skozi Begunje	PEJANOVIČ JURE	0,32
5	32	2431-18-0086	URED	Ureditev ceste Mlačevo-Rašica	PAPLER BOJAN	0,32
5	33	2415-10-0188	URED	Posavec (l=1,5 km)	PEJANOVIČ JURE	0,31
5	34	2431-17-0022	URED	Ureditev Družinska vas	PAPLER BOJAN	0,31
5	35	2431-13-0012	URED	Loka - Račica	PAPLER BOJAN	0,31
5	36	2431-18-0084	URED	Ureditev ceste skozi Birčno vas	PAPLER BOJAN	0,31
5	37	2431-18-0005	URED	Ureditev ceste skozi Sveti Tomaž	KOKOT ALJOŠA	0,30
5	38	2415-10-0181	URED	R3-695: Polzela	PEJANOVIČ JURE	0,30
5	39	2431-19-0090	URED	Ureditev ceste Pečnik (Marof)-Žiri	KORDIN BOŽO	0,30

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena
5	40	2431-18-0147	URED	Rekonstrukcija ceste Škofljica - Šmarje Sap (Mali vrh)	ZAMEJC PETRA	0,30
5	41	2415-10-0058	URED	Skozi Bukovico	KORDIN BOŽO	0,30
5	42	2415-10-0122	URED	RT-921/4306: ureditev ceste skozi Vače	PAPLER BOJAN	0,29
5	43	2431-18-0006	URED	Ureditev Stoperce-Grdina	KOKOT ALJOŠA	0,29
5	44	2431-17-0050	URED	Ureditev ceste Dobrovnik-Renkovci	KOKOT ALJOŠA	0,29
5	45	2415-08-0052	URED	Cankova - MP Gerlinci (Korovci)	KOKOT ALJOŠA	0,29
5	46	2431-19-0057	URED	Prestavitev ceste pod mostom čez Dobljčico	PAPLER BOJAN	0,29
5	47	2431-19-0082	URED	Ureditev ceste skozi Kostanjevico in Vojščico	KORDIN BOŽO	0,29
5	48	2415-10-0125	URED	R3-663/5401: ureditev Bušinja vas	PAPLER BOJAN	0,28
5	49	2431-18-0067	URED	Ureditev ceste Berkovci-Kobilje	KOKOT ALJOŠA	0,28
5	50	2431-19-0046	URED	Ureditev ceste skozi Lemerje	KOKOT ALJOŠA	0,28
5	51	2431-18-0091	URED	Ureditev ceste skozi Opatje selo	KORDIN BOŽO	0,25

V zaključevanju / Zaključeni
Vladno gradivo (novi projekti 2019)
Vladno gradivo (sprememba obstoječi projekti)
Novi projekti 2020
Sofinancerski projekt
ND – NI DEFINIRANO

3.6 REKONSTRUKCIJE KRIŽIŠČ (KRIŽ)

Rekonstrukcije križišč se izvajajo predvsem zaradi izboljšanja prometne varnosti ter prepustnosti. Ukrep zajema izgradnjo krožišč, semaforizacijo križišča ter izgradnjo dodatnih zavijalnih pasov. Upoštevni kriteriji za razvrščanje so:

- kazalnik pomena ceste,
- kazalnik prostorskega pomena,
- kazalnik povprečnega letnega dnevnega prometa,
- kazalnik dostopnosti,
- kazalnik prometne varnosti in
- kazalnik vrednosti investicije.

Najpomembnejša kazalnika sta kazalnika prometne varnosti in povprečnega letnega dnevnega prometa.

Na seznamu je **88** projektov za rekonstrukcijo križišč, od tega je **21** novih projektov (17 je bilo predmet Vladnega gradiva, štiri so bili vključeni v proračun 2020). 14 projektov je v fazi zaključevanja. Po veljavnem planu (brez upoštevanja skupinskih projektov) bo za rekonstrukcije križišč do konca leta 2019 predvidoma porabljenih skoraj **6,3** mio EUR, kar je **2,2** mio EUR več od sprejetega rebalansa proračuna. Za izvajanje projektov je za obdobje 2020-2025 predvidenih med **2,7** (2021) in **10,6** mio EUR (2023). Glede na stanje so projekti razdeljeni v 5 skupin. V vsaki skupini so projekti razvrščeni glede na rezultate razvrščanja po multikriterijski analizi.

Rezultat razvrstitve je prikazan v tabeli 3.6., rezultat razvrstitve s predlagano dinamiko financiranja pa v prilogi 6. 69 projektov vodi Sektor za investicije v ceste, 19 pa Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost (skrbnici Petra Zamejc in Herga Ljiljana).

Tabela 3.6: Rezultati razvrščanja za rekonstrukcije križišč

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena
1	1	2415-99-0143	KRIŽ	Šmartno pri Slovenj Gradcu	KOKOT ALJOŠA	0,53
1	2	2431-18-0162	KRIŽ	Ureditev ceste Murska Sobota, rondo Rakičan	ZAMEJC PETRA	0,52
1	3	2431-17-0065	KRIŽ	Krožišča Iskra, ABK in Bazara	KORDIN BOŽO	0,51
1	4	2415-10-0201	KRIŽ	Ureditev križišč na žalski obvoznici	PEJANOVIČ JURE	0,50
1	5	2431-18-0081	KRIŽ	Ureditev križišča na Šmartinski cesti	PAPLER BOJAN	0,49
1	6	2415-10-0135	KRIŽ	G2-106/0261: štiri križišča	PAPLER BOJAN	0,47
1	7	2415-08-0117	KRIŽ	Laško (rondo, podvoz, most Marija Gradec)	PEJANOVIČ JURE	0,47
1	8	2415-06-0114	KRIŽ	Zreče (rondo)	PEJANOVIČ JURE	0,44
1	9	2431-17-0015	KRIŽ	Križišče Cerknica R1-212/1117 v km 3,980	KORDIN BOŽO	0,44
1	10	2415-10-0183	KRIŽ	Križišče Tupaliče	PEJANOVIČ JURE	0,42
1	11	2431-17-0064	KRIŽ	Krožišče Cijan (Miren)	KORDIN BOŽO	0,38
1	12	2415-10-0166	KRIŽ	R2-423: krožišče Lesično	PEJANOVIČ JURE	0,35
1	13	2415-10-0071	KRIŽ	Glavna cesta G1-9: križišče Hajdina	KOKOT ALJOŠA	0,35
1	14	2415-10-0165	KRIŽ	R2-423: krožišče Kozje-industrijska cona	PEJANOVIČ JURE	0,32
1	15	2415-08-0103	KRIŽ	Štefan (gostilna Mišič)	PAPLER BOJAN	0,32
1	16	2415-10-0099	KRIŽ	Regionalna cesta R2-437: krožišče v Šentilju	KOKOT ALJOŠA	0,30
1	17	2415-10-0095	KRIŽ	R2-439 in R3-714: krožišče za Cerkvenjak	KOKOT ALJOŠA	0,30
1	ND	2415-08-0017	KRIŽ	Valeta - Portorož	ZAMEJC PETRA	V zaključevanju
1	ND	2415-08-0165	KRIŽ	Ajdovščina (za Lokavec)	KORDIN BOŽO	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0064	KRIŽ	Krožišči Sežana (km 0,450 in v km 0,700)	KORDIN BOŽO	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0113	KRIŽ	R3-646/1195: križišče na zahodni obvoznici	PAPLER BOJAN	V zaključevanju
1	ND	2431-17-0061	KRIŽ	Križišče Krtina	PAPLER BOJAN	V zaključevanju
2	1	2431-17-0080	KRIŽ	Krožišče Reška in Titova v Postojni	KORDIN BOŽO	0,52
2	2	2415-08-0120	KRIŽ	Renek (rondo)	PEJANOVIČ JURE	0,41
2	3	2415-04-0018	KRIŽ	Moravske toplice	KOKOT ALJOŠA	0,39
2	4	2415-08-0116	KRIŽ	Kozje (rondo)	PEJANOVIČ JURE	0,31
3	1	2431-18-0152	KRIŽ	Ureditev križišča v Ložnici	ZAMEJC PETRA	0,39
4	1	2415-11-0006	KRIŽ	G1-5/0328: Laško-rekonstrukcija dveh križišč	ZAMEJC PETRA	0,58
4	2	2431-19-0031	KRIŽ	Ureditev križišča v Brestanici	HERGA LJILJANA	0,53
4	3	2431-18-0120	KRIŽ	Ureditev križišča Ajševica	GEDRIH ALEŠ	0,53
4	4	2431-19-0065	KRIŽ	Ureditev krožnega križišča Lipica pri Škofji Loki	HERGA LJILJANA	0,50
4	5	2415-08-0125	KRIŽ	Mestinje (rondo)	PEJANOVIČ JURE	0,49
4	6	2431-18-0127	KRIŽ	Križišče Urgenca v Trbovljah	PAPLER BOJAN	0,48
4	7	2415-08-0071	KRIŽ	Muta (rondo)	KOKOT ALJOŠA	0,48
4	8	2431-19-0109	KRIŽ	Rekonstrukcija križišča v Mozirju	ZAMEJC PETRA	0,46
4	9	2431-19-0081	KRIŽ	Ureditev križišča v Gornji Radgoni	KOKOT ALJOŠA	0,45
4	10	2431-18-0062	KRIŽ	Ureditev križišča v Kotljah	KOKOT ALJOŠA	0,45
4	11	2431-19-0042	KRIŽ	Ureditev križišča Podgrad	KORDIN BOŽO	0,45
4	12	2431-18-0092	KRIŽ	Ureditev križišča v Sežani	KORDIN BOŽO	0,44
4	13	2431-18-0063	KRIŽ	Ureditev križišča Ormož	KOKOT ALJOŠA	0,43
4	14	2431-19-0113	KRIŽ	Rekonstrukcija križišča Škofije	ZAMEJC PETRA	0,43

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena
4	15	2431-17-0059	KRIŽ	Križišči Duplek - Zimica	KOKOT ALJOŠA	0,43
4	16	2415-10-0177	KRIŽ	Krožno križišče v Prihovi	PEJANOVIČ JURE	0,42
4	17	2431-19-0036	KRIŽ	Ureditev križišča Sebeborci	HERGA LJILJANA	0,42
4	18	2415-10-0083	KRIŽ	R1-219 in R3-688: križišča v Poljčanah	KOKOT ALJOŠA	0,39
4	19	2415-10-0118	KRIŽ	G2-106/0265 in G2-106/0266: krožišče v Fari	PAPLER BOJAN	0,38
4	20	2431-19-0094	KRIŽ	Ureditev križišča Kidričevo	HERGA LJILJANA	0,37
4	21	2415-07-0097	KRIŽ	Prekopa	PEJANOVIČ JURE	0,37
4	22	2431-19-0112	KRIŽ	Rekonstrukcija križišča Maharovec	ZAMEJC PETRA	0,36
4	23	2431-18-0088	KRIŽ	Križišče Vitanje	PEJANOVIČ JURE	0,35
4	24	2431-18-0077	KRIŽ	Krožišče pri KPD na Igu	PAPLER BOJAN	0,33
4	25	2415-10-0076	KRIŽ	Regionalna cesta R2-442: krožišče pri Mostju	KOKOT ALJOŠA	0,32
4	26	2431-19-0050	KRIŽ	Ureditev križišča v Zg. Koreni	HERGA LJILJANA	0,31
5	1	2431-18-0165	KRIŽ	Ureditev križišč Spodnje Hoče	ZAMEJC PETRA	0,72
5	2	2431-17-0060	KRIŽ	Krožišče Valeta (Portorož)	KORDIN BOŽO	0,61
5	3	2431-20-0010	KRIŽ	Ureditev krožišča Krka - tabletk	HERGA LJILJANA	0,59
5	4	2415-08-0096	KRIŽ	Ločna	PAPLER BOJAN	0,59
5	5	2431-18-0056	KRIŽ	Križišče s Kidričevo cesto in Vrunčevo v Celju	PEJANOVIČ JURE	0,58
5	6	2415-10-0171	KRIŽ	G1-5: krožno križišče Deber	PEJANOVIČ JURE	0,56
5	7	2431-20-0005	KRIŽ	Rekonstrukcija križišča »pod Jožefom«	HERGA LJILJANA	0,49
5	8	2415-10-0107	KRIŽ	R2-447/0293 in 0294: Breza centru, AS Domžale	PAPLER BOJAN	0,49
5	9	2431-19-0058	KRIŽ	Ureditev križišča v Gradišču pri Materiji	KORDIN BOŽO	0,47
5	10	2431-19-0051	KRIŽ	Ureditev križišča Trnava	PEJANOVIČ JURE	0,47
5	11	2431-19-0045	KRIŽ	Ureditev križišča v Parižljah za Poljče	PEJANOVIČ JURE	0,46
5	12	2415-07-0016	KRIŽ	Rimske toplice	PEJANOVIČ JURE	0,46
5	13	2431-18-0100	KRIŽ	Rekonstrukcija križišča Poljane v Gorenji vasi	KORDIN BOŽO	0,44
5	14	2415-97-0124	KRIŽ	Muta I.	KOKOT ALJOŠA	0,44
5	15	2415-10-0133	KRIŽ	R1-215/1162: ureditev križišča Prelesje	PAPLER BOJAN	0,43
5	16	2431-19-0054	KRIŽ	Ureditev križišča Preserje	PEJANOVIČ JURE	0,43
5	17	2431-19-0087	KRIŽ	Ureditev križišča priključek AC Hrušica	PEJANOVIČ JURE	0,43
5	18	2431-20-0002	KRIŽ	Ureditev križišča Šalinci	HERGA LJILJANA	0,42
5	19	2415-10-0091	KRIŽ	Krožišče na G1-1 pri odcepu za Ruše	KOKOT ALJOŠA	0,42
5	20	2415-10-0174	KRIŽ	Krožišče Radmirje	PEJANOVIČ JURE	0,41
5	21	2431-19-0099	KRIŽ	Ureditev priključka zah. obvoznice Ivančna Gorica	PAPLER BOJAN	0,40
5	22	2415-10-0084	KRIŽ	R1-219 in R3-688: odcep za Žiče	KOKOT ALJOŠA	0,39
5	23	2415-10-0112	KRIŽ	R3-646/1196: križišče Šentvid pri Stični	PAPLER BOJAN	0,39
5	24	2431-18-0119	KRIŽ	Ureditev križišča Rodne v Tolminu	KORDIN BOŽO	0,39
5	25	2431-20-0004	KRIŽ	Ureditev križišča Radomerje	HERGA LJILJANA	0,37
5	26	2431-18-0068	KRIŽ	Ureditev krožišča Črnivec	PEJANOVIČ JURE	0,37
5	27	2431-18-0164	KRIŽ	Ureditev križišča Ivančna Gorica	ZAMEJC PETRA	0,36
5	28	2431-19-0079	KRIŽ	Ureditev križišča na obvoznici v Ajdovščini	KORDIN BOŽO	0,35
5	29	2415-10-0108	KRIŽ	R3-647/1172: krožišče pri LOGO Grosuplje	PAPLER BOJAN	0,35

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena
5	30	2415-08-0100	KRIŽ	Šmarješke toplice (rondo)	PAPLER BOJAN	0,34
5	31	2431-18-0073	KRIŽ	Ureditev križišča v Škocjanu	PAPLER BOJAN	0,34
5	32	2431-18-0099	KRIŽ	Rekonstrukcija križišča Burja na Kozina-Kastelec	KORDIN BOŽO	0,34
5	33	2431-18-0061	KRIŽ	Ureditev krožišča Lancovo	PEJANOVIČ JURE	0,34
5	34	2431-18-0163	KRIŽ	Ureditev križišča obrtna cona Tepanje	ZAMEJC PETRA	0,33
5	35	2431-13-0010	KRIŽ	Ig - vzhod	PAPLER BOJAN	0,31

V zaključevanju / Zaključeni
Vladno gradivo (novi projekti 2019)
Vladno gradivo (sprememba obstoječi projekti)
Novi projekti 2020
ND – NI DEFINIRANO

3.7 MODERNIZACIJE CEST (MODE)

Projekti za modernizacijo makadamskih vozišč (makadamska vozišča se nadomesti z asfaltom) so namenjeni predvsem povečanju kapacitet cest. Kriteriji za razvrščanje modernizacij so:

- kazalnik pomena ceste,
- kazalnik prostorskega pomena,
- kazalnik povprečnega letnega dnevnega prometa,
- kazalnik dostopnosti in
- kazalnik vrednosti investicije.

Najpomembnejši kazalniki so kazalnik prostorskega pomena, kazalnik povprečnega letnega dnevnega prometa in kazalnik dostopnosti.

Obravnavanih je **25** projektov za modernizacije cest, od tega je 10 projektov v fazi zaključevanja. Po veljavnem planu (brez upoštevanja skupinskih projektov) bo za modernizacijo cest do konca leta 2019 predvidoma porabljenih **9,2** mio EUR. Za izvajanje projektov je za obdobje 2020-2025 predvidenih med **2,3** (2021) in **10,1** mio EUR (2022). Glede na stanje so projekti razdeljeni v 3 skupine. V vsaki skupini so projekti razvrščeni glede na rezultate razvrščanja po multikriterijski analizi.

Rezultat razvrstitve je prikazan v tabeli 3.7., rezultat razvrstitve s predlagano dinamiko financiranja pa v prilogi 7.

Tabela 3.7: Rezultati razvrščanja za projekte modernizacij cest

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena
1	1	2415-07-0046	MODE	Zavrč (MP Drenovec)	KOKOT ALJOŠA	0,55
1	2	2415-06-0113	MODE	Cezlak - Pesek	KOKOT ALJOŠA	0,29
1	3	2415-07-0006	MODE	Brezovica pri Gradinu - Gračišče	KORDIN BOŽO	0,29
1	4	2415-97-0084	MODE	R3-641/1369 Ljubljana-Briše	KORDIN BOŽO	0,29
1	5	2415-10-0088	MODE	RT-931: Ribnica na Pohorju-Ribniška koča	KOKOT ALJOŠA	0,28
1	6	2415-96-0100	MODE	R3-656/3650 Dragarji-Osilnica	PAPLER BOJAN	0,26
1	7	2415-96-0162	MODE	Sevnica -Planina	PEJANOVIČ JURE	0,26
1	8	2415-08-0106	MODE	Zagradec - Zvirče	PAPLER BOJAN	0,25
1	9	2415-98-0189	MODE	Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija	KORDIN BOŽO	0,24

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena
1	10	2415-08-0092	MODE	Brezovica - Koprivnik	PAPLER BOJAN	0,22
1	11	2431-18-0103	MODE	Modernizacija Dole-Sopota	PAPLER BOJAN	0,21
1	12	2415-98-0863	MODE	Solčava-Podolševa (elementar)	PEJANOVIČ JURE	0,20
1	ND	2415-04-0031	MODE	Loke-Ledinščica	PEJANOVIČ JURE	V zaključevanju
1	ND	2415-08-0107	MODE	Velika Preska - Sopota	PAPLER BOJAN	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0136	MODE	R3-666/8115: modernizacija Sopota-Podkum	PAPLER BOJAN	V zaključevanju
1	ND	2415-96-0102	MODE	RT-919/1343 Vinica - Sinji vrh-Radenci	PAPLER BOJAN	V zaključevanju
1	ND	2415-97-0002	MODE	R3-686/1279 Špitalič-kartuzija	PEJANOVIČ JURE	V zaključevanju
1	ND	2415-97-0528	MODE	L Zelena meja (Pungart, Črni potok)	KORDIN BOŽO	V zaključevanju
2	1	2415-08-0048	MODE	Stari trg - Loški potok	KORDIN BOŽO	0,32
2	2	2415-95-0148	MODE	R3-608/1065 Lokve-Čepovan	KORDIN BOŽO	0,29
2	3	2415-98-0865	MODE	Žibovt-Podolševa (elementar)	PEJANOVIČ JURE	0,28
2	4	2415-98-0737	MODE	R3-609/1064 Predmeja-Lokve	KORDIN BOŽO	0,20
2	5	2415-97-0011	MODE	Zelena meja (Slovenska vas)	PAPLER BOJAN	0,00
3	ND	2431-13-0058	MODE	Sleme - Črna na Koroškem	PEJANOVIČ JURE	Projekt ne bo realiziran
3	ND	2415-99-0153	MODE	Rakov Škocjan-Zelše	KORDIN BOŽO	Projekt ne bo realiziran

V zaključevanju / Zaključeni

ND – NI DEFINIRANO

3.8 OBVOZNICE IN NOVOGRADNJE (OBVO IN MODE)

Projekti novogradenj in obvoznic naselij (NOVO in OBVO) so namenjeni predvsem povečanju kapacitet cest. Projekti so razvrščeni po kazalniku družbenoekonomske upravičenosti B/C (razmerje koristi in stroškov).

Koristi uporabnikov (B) so izračunane s programom OPCOST po cenah november 2016 brez davka, za obdobje 2019-2038, za stanje prometa v letu 2014. Upoštevana je 4% diskontna stopnja.

Za obravnavane projekte obvoznic in novogradenj je na voljo različen nivo dokumentacije, čemur je prilagojena natančnost družbenoekonomske analize. Kjer je znan samo potek trase (na podlagi dokumenta DIIP ali projektne dokumentacije), so prometne obremenitve poenostavljeno ocenjene glede na promet v letu 2014 in predpostavljen delež prerazporeditve prometa na novo cesto. Kjer pa obstaja prometna študija ali investicijska dokumentacija (PIZ, INVP), so prometne obremenitve iz študij zaradi primerljivosti podatkov glede na trend razvoja prometa na razpoložljivih avtomatskih števnih mestih ocenjene za stanje v letu 2014. Zaradi nezanesljivosti dolgoročnih napovedi in za primerljivost projektov je pri vseh projektih v analiziranem 20-letnem obdobju predvidena minimalna rast prometa, brez gospodarske rasti.

Na seznamu je **76** projektov za novogradnje in obvoznice, od tega je **5** novih projektov (vsi so bili predmet Vladnega gradiva). Ocena je bila določena za 46 novogradenj in obvoznic. Pri obvoznici Solkana je predvidena le še sanacija plazu, pri obvoznici Hotedršice pa je predvidena le še ureditev obstoječe ceste. Predvidoma bo projekt 2415-07-0023 NOVO Tretja razvojna os (južni del:NM-Vinica) DRSI financiral do sprejema državnega prostorskega načrta.

Po veljavnem planu bo za obvoznice in novogradnje do konca leta 2019 predvidoma porabljenih **15,4** mio EUR, kar je 5,3 mio EUR več od sprejetega rebalansa proračuna. Za izvajanje projektov je za obdobje 2020-2025 predvidenih med **17,3** (2021) in **26,3** mio EUR (2025). Sredstva za obdobje 2020-2025 so bila večinoma dodeljena projektom, ki se že gradijo oziroma so tik pred pričetkom gradnje.

Rezultat razvrstitve je prikazan v tabeli 3.8., rezultat razvrstitve s predlagano dinamiko financiranja pa v prilogi 8. Projekti, ki so vključeni v Resoluciji imajo pripisano določeno kodo. 63 projektov vodi Sektor za investicije v ceste, 7 Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo (skrbniKa Zore Willenpart Irena in Jernej Pavlin), enega pa Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost (skrbnica Praprotnik Karmen).

Tabela 3.8: Rezultati razvrščanja za novogradnje in obvoznice

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
1	1	2415-10-0209	OBVO	Obvoznica Hrpelje-Kozina	KORDIN BOŽO	0,38	Ro.43.4.7
1	2	2415-08-0190	OBVO	Sodražica	PAPLER BOJAN	0,29	Ro.43.4.22
1	3	2431-18-0114	OBVO	Obvoznica Vodice	PEJANOVIČ JURE	0,07	Ro.13.1
1	4	2415-08-0066	OBVO	Zahodna obv. Maribor (Streliška - Kardeljeva)	KOKOT ALJOŠA	0,06	Ro.16.2
1	5	2415-98-0543	NOVO	Hrastnik-Zidani Most	PAVLIN JERNEJ	0,05	Ro.10.2
1	6	2415-96-0046	OBVO	Obvoznica Bled - jug	PEJANOVIČ JURE	0,04	Ro.6.1
1	7	2431-17-0011	OBVO	Navezovalna cesta na Obvoznico Ilirska Bistrica	KORDIN BOŽO	0,04	Ro.43.4.43
1	8	2415-07-0014	OBVO	Sl. Konjice - Oplotnica	PEJANOVIČ JURE	0,03	Ro.43.4.31
1	9	2431-13-0060	OBVO	Obvoznica Žiri	KORDIN BOŽO	0,02	Ro.43.4.9
1	10	2431-17-0005	OBVO	Obvoznica Dolenjske Toplice	PAPLER BOJAN	0,02	Ro.43.4.45
1	11	2415-08-0046	OBVO	Obvoznica Podpeč	KORDIN BOŽO	0,00	Ro.43.4.4
1	ND	2415-04-0011	OBVO	Škofljica	PAPLER BOJAN	Predvidena rekonstrukcija ceste.	Ro.11.3
1	ND	2415-08-0067	NOVO	C. Proleterskih brigad - Limbuška	KOKOT ALJOŠA	ND	Ro.16.1
1	ND	2415-09-0006	OBVO	Obvoznica Murska Sobota - vzhod	ZORE WILLENPART IRENA	Prva etapa zaključena	Ro.43.4.40
1	ND	2415-10-0039	OBVO	Obvoznica Godovič	KORDIN BOŽO	ND	Ro.7.1
1	ND	2415-85-0491	NOVO	Hotemaže-Britof	PEJANOVIČ JURE	ND	Ro.43.4.35
1	ND	2415-96-0083	OBVO	Obvoznica Krško	ZORE WILLENPART IRENA	V gradnji	Ro.10.3
1	ND	2415-96-0405	OBVO	Obvoznica Solkan	KORDIN BOŽO	Predvidena še izgradnja nadvoza	
1	ND	2415-96-0594	OBVO	Obvoznica Bled - sever	PEJANOVIČ JURE	ND	Ro.6.2
1	ND	2431-13-0007	OBVO	Hotedršica	KORDIN BOŽO	Izvaja se ureditev obstoječe ceste	Ro.7.1
2	1	2415-09-0007	NOVO	Navez. cesta Ljubčna-AC priključek Celje	PAVLIN JERNEJ	1,00	Ro.14.1
2	2	2415-10-0093	OBVO	Zahodna obvoznica Slovenska Bistrica	KOKOT ALJOŠA	0,40	Ro.43.4.19
2	3	2415-99-0063	OBVO	Obvoznica Tolmin	ZORE WILLENPART IRENA	0,19	Ro.7.1
2	4	2431-13-0061	OBVO	Vzhodna obvoznica Ormož	KOKOT ALJOŠA	0,00	Ro.43.4.20
2	5	2415-08-0187	OBVO	Travnik	KORDIN BOŽO	0,00	Ro.43.4.5
2	ND	2415-10-0072	OBVO	Obvoznica Kidričevo	PAVLIN JERNEJ	Tik pred gradnjo	Ro.43.4.17
3	1	2415-10-0159	NOVO	Navez. cesta Teharje-AC priključek Celje V	PEJANOVIČ JURE	0,30	Ro.14.1

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
4	1	2415-10-0121	OBVO	G2-108/1182: Zg.Hotič - Sp.Hotič, OBVO Litija	PAPLER BOJAN	0,46	Ro.43.4.24
4	2	2415-07-0037	OBVO	Obvoznica Vrhnika	KORDIN BOŽO	0,32	Ro.43.4.1
4	3	2431-17-0083	OBVO	Obvoznica Most na Soči	KORDIN BOŽO	0,25	Ro.43.4.47
4	4	2415-08-0193	OBVO	Velike Lašče	PAPLER BOJAN	0,24	Ro.11.2
4	5	2415-06-0049	OBVO	Obvoznica Moravče	PAPLER BOJAN	0,20	Ro.43.4.21
4	6	2415-10-0089	OBVO	Obvoznica Ruše	KOKOT ALJOŠA	0,15	Ro.43.4.18
4	7	2431-17-0001	OBVO	Obvoznica Volče	KORDIN BOŽO	0,14	Ro.43.4.44
4	8	2431-13-0017	NOVO	Navezovalna cesta Dramlje-Šentjur	PEJANOVIČ JURE	0,10	Ro.22.1
4	9	2415-95-0119	OBVO	Obvoznica Kanal	KORDIN BOŽO	0,09	Ro.43.4.10
4	10	2415-00-0125	NOVO	Krško-Brežice	PAPLER BOJAN	0,08	Ro.10.4
4	11	2415-10-0105	OBVO	Obvoznica Brežice	PAPLER BOJAN	0,07	Ro.10.5
4	12	2415-11-0011	OBVO	Obvoznice Velike Lašče, Ribnica, Kočevje	PAPLER BOJAN	0,06	Ro.11.2
4	13	2415-07-0087	OBVO	Gornji Grad	PEJANOVIČ JURE	0,05	Ro.43.4.32
4	14	2415-07-0025	OBVO	Pivka	KORDIN BOŽO	0,04	Ro.18.1
4	15	2415-94-0413	OBVO	Obvoznica Luče	PEJANOVIČ JURE	0,04	Ro.43.4.36
4	16	2415-06-0045	OBVO	Železniki (na Plavžu)	PEJANOVIČ JURE	0,00	Ro.43.4.30
4	ND	2415-07-0023	NOVO	Tretja razvojna os (južni del)- umeščanje v prostor	PAPLER BOJAN	DRSI financira umeščanje v prostor	
4	ND	2415-07-0024	NOVO	Četrta razvojna os (Gorenja vas - Cerkno)	ZORE WILLENPART IRENA	ND	
4	ND	2415-07-0035	NOVO	Tretja razvojna os (osrednji del: Celje - NM)	PAPLER BOJAN	ND	Ro.14.5
4	ND	2415-10-0211	OBVO	Obvoznica Bazara-Dornberk (Volčja Draga)	KORDIN BOŽO	ND	Ro.43.4.8
4	ND	2431-18-0050	OBVO	Obvoznica Trškega jedra Rogatec	PEJANOVIČ JURE	ND	
5	1	2415-10-0128	NOVO	R3-664/2501: obvoznica Novo mesto-Šmihel	PAPLER BOJAN	0,49	Ro.5.1
5	2	2415-08-0069	OBVO	Murska Sobota zahod	KOKOT ALJOŠA	0,27	Ro.43.4.15
5	3	2431-17-0006	OBVO	Obvoznica Mirna	PAPLER BOJAN	0,23	Ro.43.4.46
5	4	2415-10-0127	OBVO	Obvoznica Birčna vas	PAPLER BOJAN	0,21	Ro.43.4.26
5	5	2431-17-0028	OBVO	Severna Škofjeloška obvoznica	PEJANOVIČ JURE	0,19	Ro.8.1
5	6	2415-08-0039	OBVO	Divača	KORDIN BOŽO	0,13	Ro.43.4.3
5	7	2431-13-0008	OBVO	Sp. Idrija	KORDIN BOŽO	0,12	Ro.7.1
5	8	2415-10-0196	OBVO	Obvoznica Šmarje	PEJANOVIČ JURE	0,12	Ro.43.4.34
5	9	2431-13-0006	OBVO	Obvoznica Vnanje Gorice	KORDIN BOŽO	0,09	Ro.12.3
5	10	2415-10-0139	OBVO	Obvoznica Dobrnič	PAPLER BOJAN	0,08	Ro.43.4.27
5	11	2415-10-0047	NOVO	ALU. Komen	KORDIN BOŽO	0,03	Ro.43.4.6
5	12	2415-10-0140	OBVO	Obvoznica Žužemberk	PAPLER BOJAN	0,03	Ro.43.4.28
5	13	2415-10-0126	NOVO	R3-661/1210: novogradnja Metlika-Drašiči	PAPLER BOJAN	0,00	Ro.43.4.25
5	ND	2431-17-0087	OBVO	Zahodna obvoznica Novo mesto	PAPLER BOJAN	ND	
5	ND	2431-18-0008	OBVO	Obvoznica Šoštanj	PEJANOVIČ JURE	ND	Ro.43.4.24
5	ND	2431-18-0027	OBVO	Obvoznica Trzin z navezavo na avtocestno omrežje	PEJANOVIČ JURE	ND	
5	ND	2431-18-0039	NOVO	Novogradnja Trbovlje-avtocesta A1	PAPLER BOJAN	ND	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
5	ND	2431-18-0052	OBVO	Severna obvozna cesta Kranja	PEJANOVIČ JURE	ND	
5	ND	2431-18-0065	OBVO	Obvoznica Lenart	KOKOT ALJOŠA	ND	
5	ND	2431-18-0066	NOVO	Navezovalna cesta Zavrč-priključek Formin	KOKOT ALJOŠA	ND	
5	ND	2431-18-0098	NOVO	Novogradnja ceste Lucija-Dragonja	KORDIN BOŽO	ND	
5	ND	2431-18-0118	OBVO	Obvoznica Sežana	KORDIN BOŽO	ND	
5	ND	2431-18-0143	NOVO	Prestavitev trase ceste Strmec - Mangart	PRAPROTNIK KARMEN	ND	
5	ND	2431-19-0037	NOVO	Izvennivojska navezava Trebnje	PAPLER BOJAN	ND	
5	ND	2431-19-0038	NOVO	Novogradnja ceste Kranj-Škofja Loka	PEJANOVIČ JURE	ND	
5	ND	2431-19-0039	NOVO	Novogradnja ceste Kidričeva-Polule v Celju	PEJANOVIČ JURE	ND	
5	ND	2431-19-0048	OBVO	Obvoznica Gabrovka	PAPLER BOJAN	ND	
5	ND	2431-19-0049	NOVO	Nadomestna cesta Ilirska Bistrica-Grda Draga	KORDIN BOŽO	ND	

V zaključevanju / Zaključeni
EU projekti
Vladno gradivo (novi projekti 2019)
ND – NI DEFINIRANO

3.9 KOLESARSKE POVEZAVE (KOLE)

Ta ukrep zajema ureditve, rekonstrukcije obstoječih oziroma gradnjo novih kolesarskih povezav. Državne kolesarske povezave se praviloma urejajo kot samostojne kolesarske poti, v naseljih pa lahko tudi kot kolesarske steze, kolesarski pasovi na cestiščih ali kot kolesarski pasovi na pločnikih.

V NRP je trenutno uvrščenih **30** projektov za ureditev kolesarskih povezav, od tega je **5** novih projektov (vsi so bili predmet Vladnega gradiva). Projekt »2430-18-0105 KOLE Ureditve kolesarske in šolske poti - Vrhnika« vodi Ministrstvo za infrastrukturo (DRSI je sofinancer). Po veljavnem proračunu na dan 6.9.2019 bo v letu 2019 za kolesarske povezave porabljenih **12,5** mio EUR. Po sprejetem rebalansu proračuna za leto 2019 je bilo za kolesarske povezave predvidenih **9,7** mio EUR. Za izvajanje projektov je za obdobje 2020-2025 predvidenih med **4,5** (2020) in **16,3** mio EUR (2025). Glede na stanje so projekti razdeljeni v štiri skupine. V vsaki skupini so projekti razvrščeni glede na rezultate razvrščanja po multikriterijski analizi.

Rezultat razvrstitve je prikazan v tabeli 3.9., rezultat razvrstitve s predlagano dinamiko financiranja pa v prilogi 9. Upoštevani kriterije za razvrstitev kolesarskih povezav so:

- število prebivalcev občin (leta 2019) skozi katere poteka predvidena povezava,
- število prenočitev v letu 2018 v občinah skozi katere poteka predvidena povezava,
- število ležišč v letu 2017 v občinah skozi katere poteka predvidena povezava,
- kategorija kolesarske povezave (daljinska, glavna, regionalna, ne kategorizirana),
- prostorski pomen,
- stanje projekta,
- vrednost investicije.

23 projektov vodi Sektor za investicije v ceste, šest Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo (skrbnika Tomšič Boris in Zore Willenpart Irena), enega pa Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost (skrbnica Ljiljana Herga).

Tabela 3.9: Rezultati razvrščanja za kolesarske povezave

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Stanje projekta / Ocena
1	1	2431-13-0002	KOLE	Celje - Laško	GEDRIH ALEŠ	0,82
1	2	2415-07-0059	KOLE	Kolesarska povezava Ptuj - Malečnik	GEDRIH ALEŠ	0,70
1	3	2415-05-0019	KOLE	Kolesarska povezava Jesenice - Lesce - Bled	TOMŠIČ BORIS	0,67
1	4	2415-08-0016	KOLE	Daljinska kolesarska povezava Trbnje - Maribor	GEDRIH ALEŠ	0,65
1	5	2431-17-0014	KOLE	Daljinska kolesarska pot Sava-Krka BIKE	GEDRIH ALEŠ	0,59
1	6	2415-05-0023	KOLE	Termalna pot (Radgona-Murska-Lendava-Lenti)	GEDRIH ALEŠ	0,59
1	7	2431-18-0133	KOLE	Kolesarsko omrežje Severne primorske	GEDRIH ALEŠ	0,58
1	8	2415-10-0156	KOLE	Kolesarska povezava Most na Soči-Tolmin	TOMŠIČ BORIS	0,57
1	9	2415-08-0011	KOLE	Rogaška Slatina-Podčetrtek-Bistrica ob Sotli	ZORE WILLENPART IRENA	0,49
1	10	2415-05-0025	KOLE	Kolesarska povezava Brezovica-Vrhnika-Logatec	TOMŠIČ BORIS	0,48
1	11	2431-13-0003	KOLE	Idrija - Mokraška vas	GEDRIH ALEŠ	0,46
1	12	2415-08-0015	KOLE	Kočevska kolesarska povezava	GEDRIH ALEŠ	0,43
1	13	2431-18-0079	KOLE	Kolesarska povezava Naklo-Bohinj	GEDRIH ALEŠ	0,39
1	14	2431-18-0089	KOLE	Kole. pov. Primorsko-not. in Obalno-kraške regije	GEDRIH ALEŠ	0,35
1	ND	2430-18-0105	KOLE	MZI PROJEKT: Ureditev kolesarske in šolske poti - Vrhnika	TOMŠIČ BORIS	Sofinancerski projekt
1	ND	2415-98-0735	KOLE	KD Dravograd-Trbnje-Radeljski prelaz	GEDRIH ALEŠ	V zaključevanju
2	1	2415-08-0004	KOLE	Želodnik - Prevoje	GEDRIH ALEŠ	0,17
3	1	2431-13-0001	KOLE	Ureditev DKP v Savinjski regiji	GEDRIH ALEŠ	0,48
3	2	2431-18-0113	KOLE	Kolesarska povezava Ptuj-Središče ob Dravi	GEDRIH ALEŠ	0,29
3	3	2415-08-0167	KOLE	Daljinska kolesarska povezava v Trebnjem (H1)	GEDRIH ALEŠ	0,12
4	1	2431-18-0112	KOLE	Državne kolesarske povezave v LUR-zahodni del	GEDRIH ALEŠ	0,54
4	2	2431-18-0111	KOLE	Državne kolesarske povezave v LUR-severni del	GEDRIH ALEŠ	0,50
4	3	2431-19-0010	KOLE	Kolesarska povezava Postaja-Most na Soči-Tolmin	TOMŠIČ BORIS	0,50
4	4	2431-18-0132	KOLE	Murska kolesarska pot	GEDRIH ALEŠ	0,39
4	5	2431-19-0110	KOLE	Dravska kolesarska pot: Dravograd - Maribor	GEDRIH ALEŠ	0,39
4	6	2431-18-0131	KOLE	Kolesarsko omrežje Koroške regije	GEDRIH ALEŠ	0,36
4	7	2431-19-0111	KOLE	Slovensko-goriške kolesarske poti	GEDRIH ALEŠ	0,28
4	8	2431-19-0068	KOLE	Kolesarske povezave Ptuj-Poljčane	GEDRIH ALEŠ	0,26
4	9	2431-19-0070	KOLE	Kolesarska povezava MP Robič-Kobarid-Ladra	GEDRIH ALEŠ	0,24
4	10	2431-19-0096	KOLE	Površine za kolesarje Fram-Slov. Bistrica	HERGA LJILJANA	0,21

V zaključevanju / Zaključeni

EU projekti

Vladno gradivo (novi projekti 2019)

Sofinancerski projekt

ND – NI DEFINIRANO

3.10 SKUPINSKI PROJEKTI SEKTORJA ZA INVESTICIJE V CESTE

Skupinski projekti so projekti, ki se izvajajo na celotnem državnem cestnem omrežju v upravljanju DRSI. Med skupinske projekte Sektorja za investicije v ceste in Službe za evropske zadeve in tehnično regulativo sodijo projekti rednega vzdrževanja (npr. Redni pregledni objektov, Vzdrževanje kolesarskih poti, Redno vzdrževanje objektov, itd...), skupinski investicijski ukrepi (npr. Elementar – geotehnični ukrepi, Sanacije brežin, Sanacije plazov, Popravila lesenih mostov, itd...) ter okoljski projekti (npr. Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve okolja, Sanacije zaradi hrupa, Odvodnjavanje padavinskih voda, Protihrupni ukrepi na državnih cestah,...).

V prilogi 10 so prikazani obravnavani skupinski projekti s predlogom dinamike financiranja. Na seznamu je **50** skupinskih projektov, od tega so **4** novi projekti (dva sta bila predmet Vladnega gradiva, dva pa vključena v proračun 2020). 5 projektov je del večjega ukrepa. Po veljavnem planu bo za skupinske projekte do konca leta 2019 predvidoma porabljenih **15,8** mio EUR, kar je **5,5** mio EUR več od sprejetega rebalansa proračuna.

3.11 SKUPINSKI PROJEKTI SEKTORJA ZA VZDRŽEVANJE, VARSTVO CEST IN PROMETNO VARNOST

Med skupinske projekte Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost sodijo projekti rednega vzdrževanja (npr. Obnova makadamskih vozišč, Manjša popravila zidov, Talne obeležbe na državnih cestah, Redno vzdrževanje R cest, itd...), zimske službe (RV – Zimska služba državnih cest in Posipni materiali za državne ceste), skupinski investicijski ukrepi (npr. Posodobitev makadamskih vozišč, Obnova vozišč državnih cest, Ureditve počivališč, itd...), skupinski ukrepi za izboljšanje prometne varnosti (npr. Sanacije nevarnih mest, Sanacija poškodb in drugih nevarnih mest, Ureditve prehodov za pešce, itd...) ter ostali skupinski projekti (npr. Merilna oprema za ugotavljanje nosilnosti vozišča, Gospodarjenje s cestami, Mesta za izločanje tovornih vozil, Stroški komunalne infrastrukture, itd...).

V prilogi 11 so prikazani obravnavani skupinski projekti s predlogom dinamike financiranja. Na seznamu je **62** skupinskih projektov, od tega eden novi, ki je bil vključen v proračun 2020. 36 projektov je del večjega ukrepa. Po veljavnem planu bo za skupinske projekte do konca leta 2019 predvidoma porabljenih skoraj **125** mio EUR, kar je **26,5** mio EUR več od sprejetega rebalansa proračuna (višja poraba je predvidena predvsem zaradi obsežnih sanacij vozišč v okviru skupinskih projektov).

3.12 PREOSTALI SKUPINSKI PROJEKTI

Preostali skupinski projekti so projekti, ki jih vodijo ostali sektorji DRSI. Projekti so pomembni za tekoče delovanje DRSI (Plače, Materialni stroški, Izobraževanje) ter za izvajanje ostalih predpisanih nalog DRSI (Priprava tehničnih predpisov, Odkupi in odškodnine, Štetje prometa, Ekspropriacije G, R cest, Letna dajatev za uporabo vozil, Odškodnine zaradi sodnih postopkov, itd...).

Veljavni plan za leto 2019 je za preostale skupinske projekte **17,9** mio EUR. Za izvajanje projektov v obdobju 2020-2025 je letno predvidenih med **13,8 - 19,2** mio EUR.

4 POVZETEK IN SKLEPI

V tabeli 4.1 je prikazana v nalogi predlagana dinamika financiranja projektov Sektorja za investicije v ceste in Službe za evropske zadeve in tehnično regulativo ter Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost. Veljavni proračun za leto 2019 je na dan 6.9.2019 **282,7** mio EUR, kar je skoraj **69** mio EUR več od sprejetega rebalansa proračuna. V letih 2020 in 2021 je po izdelanem predlogu proračuna avgusta 2019 predvidenih **212,4** oziroma **213,8** mio EUR. V obdobju 2022-2025 je ocenjena višina sredstev okoli **285** mio EUR na leto. Glede na izhodiščne vrednosti projektov ostane po letu 2025 neporabljeni preko 2,3 mrd EUR, največ pri projektih za novogradnje in obvoznice (1,36 mrd EUR). V tabeli 4.2 je dinamika prikazana še glede na določene sklope projektov v Resoluciji.

Tabela 4.1: Ocenjena poraba virov 6 letnega drsnega plana (v 1.000 EUR)

Vrsta ukrepa	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025
Geotehnični ukrepi	4.087	8.765	7.180	3.646	9.324	12.613	12.260	11.287	78.253
Premostitveni objekti	8.329	11.079	8.441	8.554	15.557	16.515	17.152	17.242	68.563
Rekonstrukcije cest	21.765	29.761	13.398	13.909	26.499	29.220	32.201	34.921	324.224
Projekti za sanacijo vozišč	2.961	6.742	4.362	7.529	19.346	16.428	13.443	11.627	36.893
Ureditve cest	19.012	25.069	16.731	15.441	26.777	30.131	32.539	32.652	128.783
Rekonstrukcije križišč	4.002	6.272	5.499	2.750	7.778	10.615	6.217	6.830	17.932
Projekti modernizacij cest	9.098	9.192	3.042	2.344	10.139	8.935	8.612	8.252	34.736
Novogradnje in obvoznice	10.134	15.414	19.239	17.259	18.840	18.581	20.164	26.331	1.364.856
Kolesarske povezave	9.666	12.474	4.553	6.238	13.974	14.002	13.435	16.250	158.363
Skupinski projekti Sektorja za investicije v ceste in Službe za evropske zadeve in tehnično regulativo	10.299	15.797	6.003	9.355	10.919	9.010	9.905	5.571	18.164
Skupinski projekti Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost	97.700	124.274	104.790	108.379	107.494	100.638	100.936	100.281	105.266
Skupinski projekti ostalih sektorjev	16.738	17.913	19.158	18.409	18.352	18.312	18.137	13.757	774
SKUPAJ DRSI	213.792	282.752	212.398	213.814	285.000	285.000	285.000	285.000	2.336.806
SKUPAJ Sektor za investicije v ceste / Služba za evropske zadeve in tehnično regulativo	96.154	136.505	82.752	81.729	149.220	160.974	162.747	168.981	2.222.657
SKUPAJ Sektor za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost	100.899	128.334	110.488	113.675	117.428	105.714	104.117	102.262	113.376
SKUPAJ ostali sektorji	16.738	17.913	19.158	18.409	18.352	18.312	18.137	13.757	774
SKUPAJ DRSI	213.792	282.752	212.398	213.814	285.000	285.000	285.000	285.000	2.336.806

Tabela 4.2: Ocenjena poraba virov 6 letnega drsnega plana (v mio EUR) po določenih sklopih projektov

Vrsta ukrepa	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog 2020	Predlog 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025
Linijski ukrepi	33,82	45,70	20,80	23,78	55,99	54,58	54,26	54,80	395,85
Kombinirani ukrepi	42,81	59,23	46,02	41,69	67,37	73,33	72,35	82,06	1669,93
Točkovni ukrepi	12,42	19,84	15,62	12,20	24,88	29,13	29,41	28,53	146,82
Skupinski projekti	124,74	157,98	129,95	136,14	136,76	127,96	128,98	119,61	124,20
SKUPAJ DRSI	213,792	282,752	212,398	213,814	285,000	285,000	285,000	285,000	2.336,806

Izdelani 6 letni drsni plan predvideva (**brez upoštevanja skupinskih projektov**):

1. ukrepi na voziščih:
 - a. skupaj bodo aktivnosti do leta 2025 potekale na **620,3 km** (**176** NRP projektov, brez skupinskih) cest, zaključenih pa bo **112** projektov pri katerih so predvideni ukrepi v dolžini **259,4 km**.
2. kombinirani ukrepi:
 - a. skupaj bodo aktivnosti za ureditve cest v obdobju 2019-2025 potekale na **348,5 km** (**182** NRP projektov, brez skupinskih) cest, do leta 2026 bo predvidoma zaključenih **109** projektov (predvidoma **33** že pred letom 2021) pri katerih so predvideni ukrepi v dolžini **141,7 km**;
 - b. skupaj je obravnavanih **88** projektov za rekonstrukcije križišč, do leta 2026 bo zaključenih **65** projektov, izmed teh **18** projektov predvidoma že pred letom 2021;
 - c. do konca leta 2025 je predviden zaključek **13** projektov obvoznic in **3** projektov novih cestnih povezav, aktivnosti za izgradnjo novih cest bodo potekale za **55** obvoznic in **21** novih cestnih povezav;
 - d. skupaj bo v delu **30** NRP projektov za kolesarske povezave, v celoti bo zaključenih **13** NRP projektov (do konca leta 2025).
3. točkovni ukrepi:
 - a. skupaj bo v delu **59** geotehničnih projektov, **36** jih bo predvidoma zaključenih do konca leta 2025 (ukrepi na **13,7** km cest);
 - b. skupaj bo v delu **177** projektov za premostitvene objekte, zaključenih bo **121** projektov (do konca leta 2025), izmed teh predvidoma **36** projektov že pred letom 2021.

Realizacija 6-drsnega plana v predlaganem obsegu bo možna le v primeru zagotovitve zadostne višine sredstev v okviru sprejemanja proračunov. Nižja višina razpoložljivih sredstev od planiranih oziroma zmanjšanje razpoložljivih sredstev v okviru spremembe proračuna oziroma rebalansa proračuna lahko vpliva na dinamiko izvajanja šestletnega plana in s tem zmanjšanje obsega izdelanega programa. Na obseg izvedenih del lahko vplivajo tudi drugi faktorji, kot npr. dolgotrajni postopki javnega naročanja ter zamude z odkupi potrebnih zemljišč.

Vsako leto se pojavi potreba po uvrstitvi novih projektov v NRP. V tem primeru je treba izdelati ponovno razvrstitev drsnega plana. Visoka prioriteta novega projekta lahko vpliva na podaljšano dinamiko financiranja projektov, ki so že uvrščeni v NRP.

Grafične priloge izdelanega šestletnega drsnega plana so prikazane kot ločeno gradivo, ki predstavlja prilogo izdelanega poročila.

5 PRILOGE

PRILOGA 1: Rezultati razvrščanja geotehničnih ukrepov s predlagano dinamiko financiranja

PRILOGA 2: Rezultati razvrščanja za premostitvene objekte s predlagano dinamiko financiranja

PRILOGA 3: Rezultati razvrščanja za rekonstrukcije cest s predlagano dinamiko financiranja

PRILOGA 4: Rezultati razvrščanja projektov za sanacijo vozišč s predlagano dinamiko financiranja

PRILOGA 5: Rezultati razvrščanja za ureditve cest s predlagano dinamiko financiranja (stanje

PRILOGA 6: Rezultati razvrščanja za rekonstrukcije križišč s predlagano dinamiko financiranja

PRILOGA 7: Rezultati razvrščanja za projekte modernizacij cest s predlagano dinamiko financiranja

PRILOGA 8: Rezultati razvrščanja za novogradnje in obvoznice s predlagano dinamiko financiranja

PRILOGA 9: Rezultati razvrščanja za kolesarske povezave s predlagano dinamiko financiranja

PRILOGA 10: Predlog dinamike financiranja skupinskih projektov Sektorja za investicije v ceste in Službe za evropske zadeve in tehnično regulativo

PRILOGA 11: Predlog dinamike financiranja skupinskih projektov sektorja Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost

PRILOGA 1: Rezultati razvrščanja geotehničnih ukrepov s predlagano dinamiko financiranja

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena
1	1	2415-08-0033	PLAZ	Boharina	CIAN KARMEN	ZREČE	700.000	0	347.571	0	11.020	61.319	1.000	405	289.705	0	0	0	0	0,44
1	2	2431-17-0027	BREZ	Sanacija brežine Jelični vrh	CIAN KARMEN	IDRIJA	8.551.385	393.147	2.020.243	0	229.275	2.945.783	1.977.142	122.332	0	0	0	0	0	0,37
1	3	2415-08-0035	ZIDS	Idrija - Dol. Trebuša	CIAN KARMEN	IDRIJA;CERKNO	2.046.453	0	1.343.402	0	609.095	631.234	65.690	6.126	0	0	0	0	0	0,36
1	4	2431-17-0024	BREZ	Sanacija brežine pri gradu Borl	CIAN KARMEN	CIRKULANE	1.100.000	0	86.214	0	1.122.270	1.106.698	15.197	0	0	0	0	0	0	0,34
1	5	2415-00-0080	ZIDS	Jezerko-Kokra	CIAN KARMEN	PREDDVOR; JEZERSKO	3.462.456	0	2.881.861	0	22.430	36.216	4.050	10.177	530.152	0	0	0	0	0,34
1	6	2415-97-0452	PLAZ	R2-433/1288 Trate	CIAN KARMEN	LENART	869.021	0	3.307	0	9.974	23.402	601.131	241.181	0	0	0	0	0	0,32
1	7	2415-10-0152	PLAZ	Lancovo	CIAN KARMEN	RADOVLJICA	2.706.100	0	2.184.945	0	84.370	118.462	2.025	1.215	399.452	0	0	0	0	0,32
1	8	2415-10-0153	PLAZ	Kneža	CIAN KARMEN	TOLMIN	1.498.910	0	366.970	0	69.940	287.284	931.940	0	0	0	0	0	0	0,32
1	9	2415-01-0064	PLAZ	Kubed-Gračišče	CIAN KARMEN	KOPER	1.828.004	0	778.156	0	44.805	6.408	35.277	100.000	493.439	414.724	0	0	0	0,32
1	10	2415-10-0143	ZIDS	Novaki	CIAN KARMEN	ŽELEZNIKI; CERKNO	1.674.500	0	693.328	0	58.526	8.995	50.559	150.000	222.177	549.441	0	0	0	0,31
1	11	2415-10-0155	PLAZ	Solčava	CIAN KARMEN	SOLČAVA	2.014.500	0	311.871	0	139.396	1.140.809	900.000	500	0	0	0	0	0	0,31
1	12	2415-08-0155	ZIDS	Trebija - Sovodenj	CIAN KARMEN	ŽIRI; GORENJA VAS-POLJANE	1.550.000	0	1.128.836	0	175.030	69.419	85.512	266.233	0	0	0	0	0	0,30
1	13	2415-10-0150	ZIDS	Logatec-Žiri	CIAN KARMEN	LOGATEC	1.616.615	0	26.660	0	900.000	912.830	677.125	0	0	0	0	0	0	0,30
1	14	2415-10-0151	BREZ	Lipnica-Kropa	CIAN KARMEN	RADOVLJICA	1.274.500	0	153.262	0	8.101	8.101	8.101	0	300.000	500.000	305.036	0	0	0,28
1	15	2415-10-0149	ZIDS	Ilirska Bistrica-Novokračine	CIAN KARMEN	ILIRSKA BISTRICA	729.300	0	413.331	0	33.962	57.554	1.000	810	256.605	0	0	0	0	0,26
1	16	2415-10-0144	PLAZ	Sanacija plazu Brezov gaj	CIAN KARMEN	ČRNA NA KOROŠKEM	704.463	60.332	740.469	60.332	41.267	39.324	5.000	0	0	0	0	0	0	0,24
1	17	2431-17-0025	PLAZ	Sanacija plazov Stročja vas - Pavlovci	CIAN KARMEN	ORMOŽ	2.048.170	0	39.656	0	21.111	912.379	878.290	830.224	0	0	0	0	0	0,23
1	18	2415-02-0050	PLAZ	Vače	CIAN KARMEN	LITIJA	6.114.147	0	1.419.127	0	1.215	405	1.000	1.215	150.000	500.000	1.200.000	1.400.000	1.442.400	0,22
1	ND	2415-10-0141	PLAZ	Visoko	CIAN KARMEN	GORENJA VAS-POLJANE	826.353	0	977.303	0	10.000	370	500	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0146	PLAZ	Lemberg	CIAN KARMEN	VOJNIK;DOBRNA	744.732	0	333.242	0	4.455	0	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0147	PLAZ	Pečnik-Žiri	CIAN KARMEN	IDRIJA	574.500	0	616.683	0	70.000	57.871	500	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0148	PLAZ	Marof	CIAN KARMEN	IDRIJA	840.420	0	191.397	0	6.076	4.050	2.025	2.835	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2431-17-0039	PLAZ	Sanacija plazov in usadov Govejk	CIAN KARMEN	ŽIRI;IDRIJA	730.000	0	661.451	0	11.476	20.056	39.886	8.607	0	0	0	0	0	V zaključevanju
2	1	2415-05-0036	PLAZ	Lokovica	CIAN KARMEN	ŠOŠTANJ	1.917.882	0	335.281	0	28.841	4.156	149.375	299.533	500.000	629.537	0	0	0	0,36
2	2	2415-08-0176	BREZ	Ušnik - Plave	CIAN KARMEN	BRDA	187.590	0	39.576	0	4.481	2.658	4.050	0	0	0	0	0	0	0,36
3	1	2431-17-0042	BREZ	Sanacija brežine Šklendrovec	CIAN KARMEN	ZAGORJE OB SAVI;LITIJA	5.000.000	0	1.791	0	13.974	15.222	32.495	150.000	750.000	1.000.000	1.200.000	1.114.612	735.880	0,34
4	1	2415-08-0030	BREZ	Koper - Dragonja	CIAN KARMEN	KOPER	800.000	0	34.377	0	11.764	6.278	6.076	1.418	200.000	551.852	0	0	0	0,58
4	2	2431-17-0009	PLAZ	Sanacija plazu Sv. Trojica - plaz in krožišče	CIAN KARMEN	SV. TROJICA V SLOV. GORICAH	1.050.000	154.141	4.506	0	38.785	25.340	26.910	5.721	400.000	433.382	0	0	0	0,44
4	3	2431-17-0055	BREZ	Sanacija brežin v Zasavju	CIAN KARMEN	TRBOVLJE;LITIJA; ZAGORJE OB SAVI	3.500.000	0	15.601	0	21.516	45.794	8.101	1.215	445.207	750.000	1.000.000	750.000	484.082	0,43
4	4	2431-19-0023	PLAZ	Sanacija plazu in ceste Solčavsko	CIAN KARMEN	SOLČAVA	2.326.251	0	0	0	0	400	0	0	118.815	750.000	750.000	707.036	0	0,35
4	5	2415-08-0172	ZIDS	Kluže - zidovi	CIAN KARMEN	BOVEC	1.211.271	0	119.855	0	21.591	38.280	2.025	5.417	150.000	500.000	395.693	0	0	0,33
4	6	2431-19-0073	BREZ	Sanacija brežin in ceste Vrhovo	CIAN KARMEN	ŽUŽEMBERK	595.852	178.756	0	0	0	400	0	0	158.442	258.254	0	0	0	0,32
4	7	2431-17-0040	PLAZ	Sanacija plazov in brežin Laško - Breze - Šentjur	CIAN KARMEN	LAŠKO	2.000.000	0	98.708	0	57.668	39.306	25.603	150.000	711.986	974.397	0	0	0	0,32
4	8	2431-19-0044	PLAZ	Sanacija brežin, usadov in ceste Davča-Novaki	CIAN KARMEN	CERKNO;ŽELEZNIKI	2.429.655	0	0	0	0	400	0	0	106.341	750.000	750.000	822.914	0	0,31
4	9	2431-17-0043	BREZ	Sanacija brežin in zidov Predel - Bovec	CIAN KARMEN	BOVEC	3.300.000	0	42.342	0	42.939	42.884	32.403	150.000	400.000	800.000	1.145.783	686.588	0	0,31
4	10	2431-17-0037	PLAZ	Sanacija plazov Grad	CIAN KARMEN	KUZMA;GRAD	700.000	0	51.753	0	35.152	26.577	19.654	4.759	359.041	238.215	0	0	0	0,29
4	11	2431-17-0026	BREZ	Sanacija plazu in brežine Ščenk	CIAN KARMEN	TOLMIN	3.363.657	384.580	16.984	0	55.553	1.772	543.163	1.094.212	1.322.946	0	0	0	0	0,28
4	12	2431-19-0025	PLAZ	Sanacija ceste, plazu in brežin Dolič	CIAN KARMEN	KUZMA	1.648.860	0	0	0	0	400	0	0	107.762	621.721	763.222	155.755	0	0,27
4	13	2415-10-0145	ZIDS	Pristava	CIAN KARMEN	ČRNA NA KOROŠKEM	201.103	0	33.809	0	11.816	8.069	405	6.582	152.237	0	0	0	0	0,27
4	14	2431-17-0038	ZIDS	Sanacija zidov in brežin Trebija - Sovodenj	CIAN KARMEN	GORENJA VAS-POLJANE	13.500.000	0	3.493	0	7.848	13.676	8.101	2.785	500.000	1.641.001	3.500.000	3.000.000	4.830.944	0,21

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena
4	15	2431-19-0076	PLAZ	Sanacija usadov in ceste Sorica	CIAN KARMEN	ŽELEZNIKI	3.083.626	0	0	0	0	2.000	0	0	300.000	750.000	750.000	750.000	531.626	0,18
5	1	2431-19-0029	PLAZ	Sanacija plazov in ceste Solkanska obvoznica	CIAN KARMEN	NOVA GORICA	1.544.566	0	0	0	0	400	0	0	0	0	50.000	150.000	1.344.166	0,45
5	2	2431-17-0044	ZIDS	Sanacija zidov Trenta - Bovec	CIAN KARMEN	BOVEC	1.100.000	0	2.329	0	15.088	8.101	10.126	9.822	0	0	50.000	150.000	869.622	0,38
5	3	2431-19-0024	PLAZ	Sanacija plazov z reko. ceste Bohinjska Bela	CIAN KARMEN	BLED	2.061.050	0	0	0	0	400	0	0	0	0	50.000	150.000	1.860.650	0,35
5	4	2431-19-0022	PLAZ	Sanacija plazov z rekonstrukcijo ceste Rovtarica	CIAN KARMEN	ŽELEZNIKI	1.881.389	0	0	0	0	2.038	0	0	0	0	50.000	150.000	1.679.351	0,34
5	5	2431-19-0078	ZIDS	Sanacija zidov in ceste Bistrica pri Trziču	CIAN KARMEN	TRŽIČ	2.487.448	233.149	0	0	0	2.000	0	0	0	0	50.000	150.000	2.052.299	0,33
5	6	2431-19-0092	PLAZ	Sanacija plazov in ceste Lenart-Benedikt	CIAN KARMEN	LENART	2.643.050	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	50.000	150.000	2.441.050	0,32
5	7	2431-17-0057	BREZ	Sanacija brežin Kneža - Podbrdo	CIAN KARMEN	TOLMIN	2.300.000	0	861	0	10.480	5.215	12.151	7.291	0	0	50.000	150.000	2.074.482	0,32
5	8	2431-17-0056	BREZ	Sanacija brežin in zidov Žaga - Kobarid	CIAN KARMEN	KOBARID	2.000.000	0	1.063	0	21.214	10.126	16.202	15.138	0	0	50.000	150.000	1.757.471	0,31
5	9	2431-19-0026	PLAZ	Sanacija plazov in ceste Prelasko	CIAN KARMEN	PODČETRTEK	2.680.668	0	0	0	0	400	0	0	0	0	50.000	150.000	2.480.268	0,30
5	10	2431-19-0027	PLAZ	Sanacija plazov in ceste Govejk	CIAN KARMEN	IDRIJA;ŽIRI	2.079.594	0	0	0	0	400	0	0	0	0	50.000	150.000	1.879.194	0,29
5	11	2431-19-0043	PLAZ	Sanacija plazov z reko. ceste Štore-Svetina-Laško	CIAN KARMEN	LAŠKO;ŠTORE	1.882.010	0	0	0	0	2.038	0	0	0	0	0	50.000	1.829.972	0,29
5	12	2431-19-0028	PLAZ	Sanacija plazov Krašči	CIAN KARMEN	CANKOVA	3.080.486	146.161	0	0	0	400	0	0	0	0	0	50.000	2.883.925	0,28
5	13	2431-19-0064	PLAZ	Sanacija nasipnih brežin ter usadov Boharina	CIAN KARMEN	ZREČE	9.146.170	0	0	0	0	1.989	0	0	0	0	0	50.000	9.094.181	0,28
5	14	2431-19-0075	PLAZ	Sanacija plazov in ceste Jezersko	CIAN KARMEN	JEZERSKO	8.008.896	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	7.956.896	0,27
5	15	2431-19-0072	ZIDS	Sanacija zidov in ceste Podsreda-Brestanica	CIAN KARMEN	KOZJE	4.332.683	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	4.280.683	0,26
5	16	2431-19-0071	ZIDS	Sanacija zidov in ceste Koprivna-Črna	CIAN KARMEN	ČRNA NA KOROŠKEM	2.248.021	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	2.196.021	0,25
5	17	2431-19-0074	PLAZ	Sanacija plazov in ceste Rebernice	CIAN KARMEN	VIPAVA	10.747.194	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	50.000	10.696.794	0,23
5	18	2431-19-0063	ZIDS	Sanacija zidov na cesti Podbrdo-Petrovo Brdo	CIAN KARMEN	TOLMIN	12.901.804	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	50.000	12.851.404	0,19
5	ND	2415-10-0142	PLAZ	Korita	CIAN KARMEN	BOHINJ	338.993	0	803	0	2.430	0	0	0	0	0	0	0	0	Projekt ne bo realiziran
5	ND	2415-10-0154	BREZ	Klonte	CIAN KARMEN	TOLMIN	746.310	0	3.212	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	Projekt ne bo realiziran
5	ND	2415-10-0157	ZIDS	Sanacija opornega zidu v Jugorju	CIAN KARMEN	METLIKA	205.975	0	1.071	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	Projekt ne bo realiziran
											Skupaj:	4.086.557	8.764.889	7.179.791	3.645.754	9.324.307	12.612.524	12.259.734	11.286.905	

V zaključevanju / Zaključeni
Vladno gradivo (novi projekti 2019)
Vladno gradivo (sprememba obstoječi projekti)
ND – NI DEFINIRANO

PRILOGA 2: Rezultati razvrščanja za premostitvene objekte s predlagano dinamiko financiranja

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
1	1	2415-08-0134	OBJS	Most čez Savo v Kranju (KR0147)	PIRMAN BOJANA	KRANJ	3.668.314	0	201.069	0	3.320.701	3.222.677	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0,65	
1	2	2415-08-0135	OBJS	Most čez Savo v Kranju (KR0044)	PIRMAN BOJANA	KRANJ	2.853.823	0	605.184	0	559.695	1.558.349	1.000	0	0	0	0	0	0	0,57	
1	3	2415-10-0013	OBJS	Most čez Savo v Tacnu	PIRMAN BOJANA	LJUBLJANA	954.400	0	32.192	0	1.620	16.572	100.000	805.636	0	0	0	0	0	0,47	
1	4	2415-98-0377	OBJS	Plaz v Rimskih Toplicah	PIRMAN BOJANA	LAŠKO	394.751	0	87.141	0	20.620	384.182	500	0	0	0	0	0	0	0,44	
1	5	2431-17-0046	OBJR	Most čez Suho v Ribčevem Lazu (KR0112)	PIRMAN BOJANA	BOHINJ	262.383	0	263.638	0	3.949	8.517	1.000	0	0	0	0	0	0	0,41	
1	6	2415-06-0063	OBJR	Most in križišče Rašica	PIRMAN BOJANA	VELIKE LAŠČE	1.775.728	0	115.951	0	37.000	39.776	14.760	100.000	500.000	1.005.240	0	0	0	0,37	
1	7	2415-10-0014	OBJR	Inundacija Ljutomer	PIRMAN BOJANA	LJUTOMER	323.099	0	22.064	0	1.164	298.337	3.544	0	0	0	0	0	0	0,37	
1	8	2415-10-0003	OBJR	Most čez Martinjščico v Martinjaku	PIRMAN BOJANA	CERKNICA	298.502	0	1.636	0	6.076	90.032	286.834	0	0	0	0	0	0	0,34	
1	9	2431-13-0048	OBJR	Most čez Bistrico pri Bistriškem jarku	PIRMAN BOJANA	MUTA	400.000	0	4.986	0	0	0	395.014	0	0	0	0	0	0	0,34	
1	10	2415-02-0074	OBJS	Most čez Pesnico v Senarski	PIRMAN BOJANA	SV. TROJICA V SLOV. GORICAH	395.741	0	45.689	0	405	13.191	405.995	0	0	0	0	0	0	0,33	
1	11	2415-98-0256	OBJR	Most čez Mlinco v Krajah	PIRMAN BOJANA	KRANJSKA GORA	390.037	0	64.140	0	4.297	15.377	385.000	0	0	0	0	0	0	0,32	
1	12	2431-17-0048	OBJR	Viadukt Ponikve (NM0017)	PIRMAN BOJANA	MIRNA PEČ	1.466.617	0	1.320.807	0	25.487	38.481	6.904	0	0	0	0	0	0	0,32	
1	13	2415-01-0035	OBND	Viadukt Macesnik	PIRMAN BOJANA	SOLČAVA	650.065	0	78.034	0	0	0	1.000	0	571.031	0	0	0	0	0,32	
1	14	2431-17-0033	OBJR	Most čez Globočak v Žagi (GO0085)	PIRMAN BOJANA	BOVEC	263.497	0	299.847	0	4.304	9.538	1.000	0	0	0	0	0	0	0,31	
1	15	2431-17-0034	OBJR	Most čez Suho strugo v Učji (GO0090)	PIRMAN BOJANA	BOVEC	270.760	0	256.798	0	4.304	9.538	1.000	0	0	0	0	0	0	0,31	
1	16	2415-98-0286	OBJR	Most čez Črnc v Počehovi	PIRMAN BOJANA	PESNICA	319.989	0	8.750	0	3.645	7.621	50.000	253.618	0	0	0	0	0	0,31	
1	17	2431-13-0046	OBJR	Most preko Šklendrovca pri Šklendrovcu	PIRMAN BOJANA	ZAGORJE OB SAVI	330.000	0	1.296	0	598	4.599	324.105	0	0	0	0	0	0	0,31	
1	18	2431-17-0031	OBND	Mostova čez Črno (LJ0112, LJ0111)	PIRMAN BOJANA	KAMNIK	921.380	0	183.847	0	897.145	900.803	14.326	0	0	0	0	0	0	0,30	
1	19	2415-10-0029	OBJR	Most čez Tolminko v Tolminu	PIRMAN BOJANA	TOLMIN	472.560	0	10.419	0	4.050	308.762	453.379	0	0	0	0	0	0	0,30	
1	20	2415-10-0006	OBND	Štiri objekti na cesti na Črnivec	PIRMAN BOJANA	KAMNIK	1.688.000	0	51.541	0	529.289	536.486	4.050	0	0	0	0	0	0	0,29	
1	21	2415-98-0338	OBND	Most čez Lahovko v Ligojni	PIRMAN BOJANA	VRHNIKA	319.058	0	29.289	0	3.870	1.718	350.000	0	0	0	0	0	0	0,28	
1	22	2431-17-0020	OBJR	Most čez Grdo Grapo v Sp. Kanomlji (GO0120)	PIRMAN BOJANA	IDRIJA	374.289	0	207.980	0	111.336	113.761	1.620	0	0	0	0	0	0	0,26	
1	23	2431-18-0001	OBJR	Most čez Divji potok v Podturnu (NM0237)	PIRMAN BOJANA	DOLENJSKE TOPLICE	311.747	0	1.266	0	3.725	15.776	350.000	0	0	0	0	0	0	0,25	
1	24	2431-18-0003	OBJR	Most čez Stepnico v Lovrencu na Pohorju (MB0139)	PIRMAN BOJANA	LOVRENC NA POHORJU	631.513	0	4.715	0	724.507	728.989	265	0	0	0	0	0	0	0,25	
1	25	2431-13-0038	OBJR	Most preko hudournika v Trenti	PIRMAN BOJANA	BOVEC	330.000	0	386.970	0	1.215	4.086	1.000	0	0	0	0	0	0	0,25	
1	26	2431-13-0037	OBJR	Most preko hudournika pri Šubci	PIRMAN BOJANA	BOVEC	500.000	0	519.896	0	2.025	1.737	1.000	0	0	0	0	0	0	0,25	
1	27	2415-98-0371	OBJR	Most čez Zabrežnik v Selu	PIRMAN BOJANA	ŽIRI	350.792	0	188.140	0	128.230	132.030	2.025	0	0	0	0	0	0	0,25	
1	28	2415-02-0095	OBND	Most čez Bodonski potok v Puževcih	PIRMAN BOJANA	PUCONCI	864.309	0	66.004	0	12.860	621.706	628.094	145.196	0	0	0	0	0	0,24	
1	29	2415-02-0097	OBND	Most čez Mežo v Koprivni	PIRMAN BOJANA	ČRNA NA KOROŠKEM	383.909	0	433.493	0	9.155	23.023	500	0	0	0	0	0	0	0,24	
1	30	2415-10-0030	OBJS	Most čez Sočo v Mostu na Soči	PIRMAN BOJANA	TOLMIN	617.600	0	100.723	0	521.239	2.025	2.025	0	150.000	362.826	0	0	0	0,22	
1	31	2431-18-0037	OBJR	Most čez Oplotnišnico v Oplotnici (MB0141)	PIRMAN BOJANA	OPLOTNICA	594.489	0	1.013	0	6.400	14.200	503.201	78.476	0	0	0	0	0	0,21	
1	32	2431-14-0013	OBJR	Most čez Mali Obrh v Kozarišču	PIRMAN BOJANA	LOŠKA DOLINA	214.180	0	0	0	5.326	13.904	200.277	0	0	0	0	0	0	0,20	
1	33	2415-10-0027	OBJR	Nadvoz čez želez. progo Zidani Most-Dobova	PIRMAN BOJANA	SEVNICA	4.979.700	0	756.032	0	9.670	9.350	4.050	4.050	0	0	0	800.000	3.406.218	0,17	
1	34	2431-17-0035	OBJR	Most čez Lučnico v Podvolovljeku (CE0236)	PIRMAN BOJANA	LUČE	463.912	0	109.341	0	223.011	278.486	1.000	2.025	0	0	0	0	0	0,17	
1	45	2415-10-0024	OBJN	Sevnica-nadvoz čez železnico	PIRMAN BOJANA	SEVNICA	9.969.500	0	449.504	0	405	2.549	405	405	150.000	750.000	1.500.000	1.500.000	5.616.638	0,26	Ro.43.4.38
1	ND	2415-02-0092	OBND	Most čez Voločnico v Šmartnem	PIRMAN BOJANA	NAZARJE	551.961	0	443.901	0	20.536	23.013	1.000	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije	
1	ND	2415-10-0020	OBJR	Rekonstrukcija starega mostu čez reko Dravo	PIRMAN BOJANA	PTUJ	5.855.000	0	4.737.916	0	13.569	25.884	7.595	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju		
1	ND	2431-13-0019	OBJS	Most čez Pako v Rečici	PIRMAN BOJANA	ŠMARTNO OB PAKI;BRASLOVČE	333.590	0	290.883	0	4.280	0	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju		
1	ND	2431-13-0039	OBJR	Most preko Šeberjaka pri Britofu	PIRMAN BOJANA	KANAL	300.000	85.000	185.456	85.000	1.854	3.537	500	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju		
1	ND	2431-13-0054	OBJR	Most čez Veliko Krko pri Krplivniku	PIRMAN BOJANA	HODOŠ	450.000	0	388.421	0	51.971	63.998	1.000	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju		
1	ND	2431-14-0002	OBJR	Most čez Mežo v Črni	PIRMAN BOJANA	ČRNA NA KOROŠKEM	749.083	0	640.540	0	2.025	0	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju		
1	ND	2431-14-0014	OBJR	Most čez Kokro (Celarjev most)	PIRMAN BOJANA	PREDDVOR	526.231	0	298.768	0	1.620	3.510	500	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju		
1	ND	2431-17-0036	OBJR	Most čez Hudinjo v Selcah (CE0250)	PIRMAN BOJANA	VOJNIK	362.253	0	433.923	0	200	741	10	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju		
1	ND	2415-98-0229	OBJN	Most čez Kotredešico	PAPLER BOJAN	ZAGORJE OB SAVI	3.312.470	472.781	2.494.340	472.781	49.214	51.309	9.761	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	Ro.43.4.29	
1	ND	2415-99-0190	OBJS	Drava v Vuhredu in podvoz za železnico	PIRMAN BOJANA	RADLJE OB DRAVI	4.213.291	0	4.825.375	0	7.139	0	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju		
2	1	2431-18-0012	OBJR	Most čez Dobjanski potok v Loki (CE0061)	PIRMAN BOJANA	DOBJE	261.326	0	0	0	0	18.308	1.000	100.000	142.018	0	0	0	0	0	0,28	
2	2	2415-01-0022	OBND	Most čez Mežo v Koprivni	PIRMAN BOJANA	ČRNA NA KOROŠKEM	405.891	0	44.682	0	0	0	405	0	360.803	0	0	0	0	0	0,23	
3	1	2431-18-0002	OBJR	Most čez Podlipščico v Ligojni (LJ0130)	PIRMAN BOJANA	VRHNIKA	409.598	0	1.772	0	5.160	6.450	401.479	0	0	0	0	0	0	0	0,28	
4	1	2431-18-0034	OBJR	Most čez železnico v Lescah (KR0100)	PIRMAN BOJANA	RADOVLJICA	877.488	0	0	0	24.349	42.550	141.014	406.437	287.488	0	0	0	0	0	0,55	
4	2	2431-18-0105	OBJR	Rekonstrukcija nadvoza Ljubljana Brinje (LJ0143)	PIRMAN BOJANA	DOL PRI LJUBLJANI	528.262	0	0	0	20.130	26.400	52.277	150.000	299.585	0	0	0	0	0	0,54	
4	3	2415-98-0317	OBJS	Most čez Dragonjo v Dragonji	PIRMAN BOJANA	PIRAN	515.048	0	50.551	0	10.480	53.713	24.787	426.794	0	0	0	0	0	0	0,44	
4	4	2415-98-0388	OBJS	Most čez Muro v Petišovcih	PIRMAN BOJANA	LENDAVA	2.763.382	700.000	21.718	0	134.609	134.609	60.874	150.000	540.791	800.000	355.391	0	0	0	0,43	
4	5	2431-18-0026	OBJR	Most čez Suho Strugo v Peršeti (GO0037)	PIRMAN BOJANA	TOLMIN	305.446	0	0	0	0	30.000	53.668	0	221.778	0	0	0	0	0	0,33	
4	6	2431-14-0011	OBJR	Reko. ceste in dveh objektov pri Horjulu	PIRMAN BOJANA	HORJUL	3.235.000	0	0	0	0	0	161.081	550.000	618.671	1.000.000	905.248	0	0	0	0,26	
4	7	2431-18-0022	OBJR	Most čez Suhadolnico v Podgorju (MB0310)	PIRMAN BOJANA	SLOVENJ GRADEC	280.555	0	0	0	0	26.400	45.742	234.813	0	0	0	0	0	0	0,24	
4	8	2431-18-0158	OBJR	Rekonstrukcija prepusta v Ilirski Bistrici	PIRMAN BOJANA	ILIRSKA BISTRICA	743.478	0	0	0	0	25.000	23.512	150.000	544.966	0	0	0	0	0	0,22	
4	9	2431-18-0069	OBJR	Most čez Unico (LJ0117)	PIRMAN BOJANA	POSTOJNA	1.048.994	0	0	0	0	25.000	120.000	0	150.000	500.000	253.994	0	0	0	0,21	
5	1	2431-18-0106	OBJR	Most čez poljsko pot v Stanežičah (LJ0005)	PIRMAN BOJANA	LJUBLJANA	330.681	0	0	0	0	0	1.000	0	329.681	0	0	0	0	0	0,68	
5	2	2431-19-0106	OBJR	Rekonstrukcija podvoza železnica (LJ0263) Črnuče	PIRMAN BOJANA	LJUBLJANA	3.658.064	0	0	0	0	2.000	0	0	9.997	350.000	1.000.000	1.500.000	796.067	0,48		
5	3	2431-19-0105	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Čabrano (NM0166)	PIRMAN BOJANA	OSILNICA	777.374	388.689	0	0	0	2.000	0	0	16.464	59.395	310.826	0	0	0	0,47	
5	4	2431-14-0007	OBJR	Most čez Savo v Brežicah	PIRMAN BOJANA	BREŽICE	6.066.000	0	0	0	100.878	0	1.000	0	0	0	0	0	6.065.000	0,44		
5	5	2431-18-0019	OBJR	Most čez Lijak v Ajševici (GO0018)	PIRMAN BOJANA	NOVA GORICA	661.950	0	0	0	12.000	0	2.640	9.360	150.000	499.950	0	0	0	0	0,42	
5	6	2431-19-0004	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Orehovo (LJ0198)	PIRMAN BOJANA	ZAGORJE OB SAVI	343.321	0	0	0	15.768	0	68.877	70.000	204.444	0	0	0	0	0	0,39	
5	7	2431-19-0104	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez pritok Kolpe (NM0196)	PIRMAN BOJANA	KOČEVJE	394.656	0	0	0	0	2.000	0	0	17.588	78.976	296.092	0	0	0	0,38	
5	8	2431-18-0014	OBJR	Most čez Kučnico v Fiškincah (MS0327)	PIRMAN BOJANA	ROGAŠOVCI	764.224	359.465	0	0	0	0	1.000	0	150.000	253.759	0	0	0	0	0,35	
5	9	2431-18-0035	OBJR	Most čez Kučnico v Gerlincih (MS0325)	PIRMAN BOJANA	CANKOVA	603.395	283.616	0	0	0	0	1.000	0	150.000	168.779	0	0	0	0	0,35	
5	10	2431-18-0124	OBJR	Most čez Sotlo v Polju pri Bistrici (CE0076)	PIRMAN BOJANA	BISTRICA OB SOTLI	716.159	336.794	0	0	4.003	0	1.000	4.003	150.000	224.362	0	0	0	0	0,34	
5	11	2415-08-0146	OBJS	Nadvoz za tovorni promet v Šentilju (MB0035)	PIRMAN BOJANA	ŠENTILJ	560.000	0	1.071	0	0	0	405	0	150.000	408.524	0	0	0	0	0,33	
5	12	2431-18-0033	OBJR	Most čez Sovlačev v Žagi (GO0082)	PIRMAN BOJANA	BOVEC	520.444	0	0	0	0	0	1.000	0	519.444	0	0	0	0	0	0,31	
5	13	2431-19-0006	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Ščavnico (MS0228)	PIRMAN BOJANA	RAZKRIŽJE	770.253	0	0	0	32.706	0	153.531	100.000	516.722	0	0	0	0	0	0,31	
5	14	2431-19-0030	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Potok (GO0181)	PIRMAN BOJANA	AJDOVŠČINA	312.363	0	0	0	0	400	0	0	15.566	63.123	233.274	0	0	0	0,30	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
5	15	2431-18-0140	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Kolpo v Vinici (NM0141)	PIRMAN BOJANA	ČRNO MELJ	1.021.612	420.820	0	0	0	1.716	30.000	30.000	97.954	441.122	0	0	0	0,30	
5	16	2431-19-0034	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Idrijo (GO0185)	PIRMAN BOJANA	IDRIJA	1.051.198	0	0	0	0	2.000	0	0	41.775	208.462	798.961	0	0	0,30	
5	17	2431-18-0020	OBJR	Most čez Potok v Radljah (MB0239)	PIRMAN BOJANA	RADLJE OB DRAVI	272.441	0	0	0	0	0	1.000	0	271.441	0	0	0	0	0,30	
5	18	2431-19-0103	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Špehovo Grapo (GO0180)	PIRMAN BOJANA	IDRIJA	377.313	0	0	0	0	2.000	0	0	18.169	76.010	281.134	0	0	0,28	
5	19	2431-18-0130	OBND	Most čez Kamniško Bistrico v Stahovici (LJ0109)	PIRMAN BOJANA	KAMNIK	3.189.194	197.390	0	0	0	4.831	50.000	120.000	1.500.000	1.316.973	0	0	0	0,28	
5	20	2431-18-0156	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Lahinjo NM0135	PIRMAN BOJANA	METLIKA	821.814	0	0	0	0	0	30.000	150.000	641.814	0	0	0	0	0,27	
5	21	2431-17-0045	OBJR	Most in propust čez Bačo (GO0167, GO5101)	PIRMAN BOJANA	TOLMIN	615.997	0	1.367	0	13.544	19.862	4.887	810	44.768	544.303	0	0	0	0,25	
5	22	2415-10-0005	OBJR	Most čez Poljansko Soro v Gorenji vasi	PIRMAN BOJANA	GORENJA VAS-POLJANE	867.000	0	1.717	0	0	12.032	405	80.000	303.251	469.595	0	0	0	0,25	
5	23	2431-19-0005	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Dravo (MB0137)	PIRMAN BOJANA	LOVRENC NA POHORJU	2.809.644	0	0	0	104.453	0	40.000	220.000	600.000	1.000.000	949.644	0	0	0,24	
5	24	2431-18-0023	OBJR	Most čez Hudournik v Fali (MB0255)	PIRMAN BOJANA	RUŠE	602.792	0	0	0	0	0	55.000	0	152.792	395.000	0	0	0	0,23	
5	25	2431-18-0029	OBJR	Most čez Kolpo v Žuničih (NM0108)	PIRMAN BOJANA	ČRNO MELJ	1.877.582	884.633	0	0	0	0	1.000	0	150.000	500.000	341.949	0	0	0,22	
5	26	2431-19-0108	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Dobravo (LJ0226)	PIRMAN BOJANA	GROSUPLJE	650.274	0	0	0	0	2.000	0	0	27.853	129.706	490.715	0	0	0,22	
5	27	2415-10-0021	OBND	Most čez Bodonski potok v Zenkovcih	PIRMAN BOJANA	PUCONCI	191.131	0	342	0	810	17.378	810	100.000	72.601	0	0	0	0	0,22	
5	ND	2431-18-0028	OBJR	Most čez Zelenbreški potok v Ravnah (MB0106)	PIRMAN BOJANA	RAVNE	336.045	0	0	0	4.640	0	4.640	0	331.405	0	0	0	0	ND	
5	ND	2431-18-0104	OBJR	Most čez Ožbalski potok v Ožbaltu (MB0015)	PIRMAN BOJANA	PODVELKA	742.581	0	0	0	0	0	1.000	0	150.000	591.581	0	0	0	ND	
6	1	2415-02-0068	OBJR	Piševca v Grintovcu	PIRMAN BOJANA	PIRAN;KOPER	661.829	0	66.140	0	4.500	4.500	1.000	1.602	0	588.586	0	0	0	0,45	
6	2	2415-10-0032	OBJS	Most čez Bolsko v Brodeh v km 9,050	PIRMAN BOJANA	VRANSKO	404.252	0	25.382	0	405	5.594	1.215	0	0	372.060	0	0	0	0,30	
6	3	2431-13-0047	OBJR	Most čez Cerkovnik pri Vuzenici	PIRMAN BOJANA	VUZENICA	650.000	0	9.113	0	0	4.095	405	0	0	636.387	0	0	0	0,27	
7	1	2415-10-0023	OBJS	Most čez potok Bistrica v Bistrici	PIRMAN BOJANA	SELNICA OB DRAVI	424.281	0	21.422	0	4.118	0	4.523	0	0	0	398.336	0	0	0,43	
7	2	2431-14-0006	OBJR	Most čez Savinjo v Letušu	PIRMAN BOJANA	BRASLOVČE	1.398.000	0	3.245	0	27.070	97.155	32.158	300.000	500.000	465.442	0	0	0	0,42	
7	3	2415-10-0031	OBJS	Most čez Bolsko v Brodeh v km 8,760	PIRMAN BOJANA	VRANSKO	429.286	0	10.040	0	405	5.985	1.215	0	0	0	412.046	0	0	0,30	
7	4	2431-18-0031	OBJR	Most čez Sušico v Dolenjskih Toplicah (NM0236)	PIRMAN BOJANA	DOLENJSKE TOPLICE	742.581	0	0	0	0	6.788	8.784	300.000	427.009	0	0	0	0	0,27	
8	1	2431-18-0154	OBJR	Rekonstrukcija nadvoza v Kranju KR0048	PIRMAN BOJANA	KRANJ	553.637	0	0	0	0	40.000	78.273	435.364	0	0	0	0	0	0,54	
8	2	2415-98-0306	OBJS	Nadhod za pešce v Žalcu	PIRMAN BOJANA	ŽALEC	327.874	76.942	37.972	0	0	0	405	0	0	0	212.555	0	0	0,50	
8	3	2431-18-0036	OBJR	Rekonstrukcija nadvozov v Podljubelju	PIRMAN BOJANA	TRŽIČ	1.752.885	0	0	0	0	17.261	1.000	0	0	0	300.000	1.000.000	434.624	0,47	
8	4	2415-08-0144	OBJS	Most čez Kanal SD1 V Zlatoličju (MB0025)	PIRMAN BOJANA	STARŠE	942.338	0	14.405	0	0	16.153	405	300.000	400.000	211.375	0	0	0	0,41	
8	5	2415-08-0133	OBJS	Most čez Dravo v Borlu (PT0161)	PIRMAN BOJANA	CIRKULANE	1.382.550	0	52.984	0	861	405	1.000	0	0	0	400.000	700.000	228.161	0,33	
8	6	2415-06-0062	OBJS	Most čez Grajeno v Ptuj	PIRMAN BOJANA	PTUJ	542.240	0	51.743	0	0	27.024	405	100.000	363.067	0	0	0	0	0,30	
8	7	2431-18-0017	OBJR	Most čez Velko v Lenartu (MB0055)	PIRMAN BOJANA	LENART	564.881	0	0	0	0	16.500	39.513	0	0	0	508.868	0	0	0,30	
8	8	2415-00-0022	OBJR	Pesnica v Dornavi	PIRMAN BOJANA	DORNAVA	505.715	0	25.004	0	6.076	6.076	80.000	0	0	0	394.636	0	0	0,30	
8	9	2415-08-0140	OBND	Most čez Savinjo v Rimskih Toplicah (CE0048)	PIRMAN BOJANA	LAŠKO	4.927.728	1.021.733	36.077	0	0	250.000	250.180	100.000	0	0	150.000	1.000.000	2.119.738	0,26	
8	10	2415-10-0010	OBJR	Most čez Zgornji žlebi pri Koči na Gozdu	PIRMAN BOJANA	KRANJSKA GORA	378.810	0	4.413	0	1.620	1.620	1.620	0	0	0	371.157	0	0	0,25	
8	11	2431-18-0021	OBJR	Most čez Dravo v Rušah (MB0261)	PIRMAN BOJANA	SELNICA OB DRAVI;RUŠE	2.528.071	0	0	0	0	61.465	1.000	541.970	1.000.000	923.636	0	0	0	0,24	
8	12	2415-02-0017	OBND	Potok v Zg. Leskovcu	PIRMAN BOJANA	VIDEM	1.777.190	0	55.135	0	0	0	405	80.000	0	0	250.000	1.000.000	391.650	0,24	
8	13	2415-03-0006	OBND	Most čez Sevnico v Vejjah	PIRMAN BOJANA	ŠENTJUR	284.346	0	18.579	0	0	0	5.000	0	0	0	260.767	0	0	0,20	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije	
9	1	2431-18-0107	OBJR	Most čez Soro v Medvodah (LJ0002)	PIRMAN BOJANA	MEDVODE	1.756.333	0	0	0	30.800	0	1.000	14.785	0	0	300.000	1.000.000	440.548	0,63		
9	2	2431-18-0038	OBJR	Most čez Suho strugo v Čepovanu (GO0150)	PIRMAN BOJANA	NOVA GORICA	272.727	0	0	0	0	900	2.000	6.612	0	0	263.215	0	0	0,42		
9	3	2431-18-0125	OBJR	Most čez Barbaro v Slovenj Gradcu (MB0116)	PIRMAN BOJANA	SLOVENJ GRADEC	504.857	0	0	0	4.804	0	1.000	50.000	0	0	150.000	303.857	0	0,41		
9	4	2431-18-0032	OBJR	Most čez Krko v Podbočju (NM0201)	PIRMAN BOJANA	KRŠKO	1.483.037	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	150.000	750.000	553.037	0,40		
9	5	2431-13-0020	OBJS	Most čez kanal Drave SD1 pri Miklavžu	PIRMAN BOJANA	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU	2.212.615	0	0	0	0	2.684	405	0	0	0	150.000	750.000	1.309.526	0,40		
9	6	2431-18-0010	OBJR	Most čez Mestinjščico v Podplatu (CE0068)	PIRMAN BOJANA	ŠMARJE PRI JELŠAH;ROGAŠKA SLATINA	411.441	0	0	0	6.894	0	16.537	0	0	0	394.904	0	0	0,38		
9	7	2431-18-0157	OBJR	Rekonstrukcija nadvoza na Ptuju PT0372	PIRMAN BOJANA	PTUJ	928.549	0	0	0	0	0	30.000	150.000	300.000	448.549	0	0	0	0,38		
9	8	2431-13-0027	OBJR	Most čez Gračnico v Jurkloštru CE0055	PIRMAN BOJANA	LAŠKO	480.000	0	0	0	405	405	1.000	0	0	0	478.595	0	0	0,34		
9	9	2431-13-0034	OBJR	Nadvoz preko železnice pri Volčji Dragi	PIRMAN BOJANA	RENČE-VOGRSKO	650.000	0	0	0	405	405	1.000	0	0	0	150.000	498.595	0	0,33		
9	10	2415-10-0011	OBJR	Most čez potok v Senarski	PIRMAN BOJANA	SV. TROJICA V SLOV. GORICAH	489.000	0	545	0	1.620	1.620	1.620	0	0	0	485.215	0	0	0,33		
9	11	2431-18-0013	OBJR	Most čez Lahovnico v Jurkloštru (CE0046)	PIRMAN BOJANA	LAŠKO	245.458	0	0	0	0	8.548	1.000	0	0	0	235.910	0	0	0,32		
9	12	2415-10-0001	OBJR	Most čez potok v Notranjih Goricah	PIRMAN BOJANA	BREZOVICA	190.500	0	2.978	0	0	0	405	0	0	0	187.117	0	0	0,31		
9	13	2431-18-0155	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Savo Bohinjko KR0106	PIRMAN BOJANA	BLED	1.274.342	0	0	0	0	0	1.000	30.000	0	0	300.000	750.000	193.342	0,31		
9	14	2431-14-0015	OBJR	Most čez Knežo v Kneži	PIRMAN BOJANA	TOLMIN	424.000	0	0	0	0	3.158	405	0	0	0	420.437	0	0	0,30		
9	15	2431-18-0016	OBJR	Most čez Ročico v Žerjavci (MB0056)	PIRMAN BOJANA	SV. TROJICA V SLOV. GORICAH	404.505	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	403.505	0	0	0,30		
9	16	2431-18-0011	OBJR	Most čez Bolsko v Grajski vasi (CE0012)	PIRMAN BOJANA	BRASLOVČE	817.606	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	400.000	416.606	0	0,30		
9	17	2431-18-0141	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Dravo v Ormožu (PT0034)	PIRMAN BOJANA	ORMOŽ	2.862.150	1.297.951	0	0	0	1.716	30.000	150.000	0	0	500.000	800.000	82.483	0,28		
9	18	2431-18-0024	OBJR	Most čez Savinjo-Tebersk v Iglji (CE0093)	PIRMAN BOJANA	LUČE	1.226.325	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	400.000	800.000	25.325	0,26		
9	19	2431-18-0009	OBJR	Most čez Gračnico v Gračnici (CE0042)	PIRMAN BOJANA	ŠENTJUR	815.261	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	407.670	406.591	0	0,26		
9	20	2431-18-0109	OBJR	Most čez Besnico v Besnici (LJ0168)	PIRMAN BOJANA	LJUBLJANA	389.374	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	388.374	0	0,25		
9	21	2431-13-0042	OBJR	Most čez Kroparico pri Kropi	PIRMAN BOJANA	RADOVLJICA	350.000	0	405	0	405	405	405	405	405	0	0	0	348.380	0	0,25	
9	22	2431-18-0030	OBJR	Most čez Podvinski potok v Bregu (NM0117)	PIRMAN BOJANA	SEVNICA	297.999	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	296.999	0	0,25		
9	23	2431-14-0009	OBJR	Most čez Veliko Krko pri Šalovcih	PIRMAN BOJANA	ŠALOVCI	474.000	0	0	0	0	0	6.076	0	0	0	0	467.924	0	0,25		
9	24	2431-18-0110	OBJR	Most čez Nevljico v Vrhpolju (LJ0207)	PIRMAN BOJANA	KAMNIK	372.353	0	0	0	0	3.971	1.000	0	0	0	0	367.382	0	0,25		
9	25	2431-18-0015	OBJR	Most čez Ložnico v Sp. Ložnici (MB0144)	PIRMAN BOJANA	SLOVENSKA BISTRICA	752.952	0	2.355	0	0	1.519	1.000	0	0	0	0	400.000	348.079	0,23		
9	26	2431-19-0085	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Pivko (KP0017)	PIRMAN BOJANA	POSTOJNA	486.737	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	484.737	0	0,23		
9	27	2415-10-0026	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez Savo	PIRMAN BOJANA	SEVNICA	4.019.500	0	1.431	0	405	11.422	405	405	0	0	0	512.130	3.493.707	0,18		
9	28	2431-19-0008	OBJR	Rekonstrukcija mostu Sava Bohinjka (KR0120) Bohinj	PIRMAN BOJANA	BOHINJ	649.590	0	0	0	15.321	0	73.403	560.866	15.321	0	0	0	0	0,18		
9	ND	2431-13-0030	OBJR	Most čez Lepeno v Hrastovcu	PIRMAN BOJANA	VELENJE	350.000	0	0	0	405	0	0	0	0	0	0	0	0	Projekt ne bo realiziran		
10	1	2415-98-0398	OBJR	Most čez Orehovico v Izlakah	PIRMAN BOJANA	ZAGORJE OB SAVI	461.506	0	53.090	0	3.142	0	25.000	100.000	283.416	0	0	0	0	0,39		
10	2	2415-97-0346	OBJS	Most čez Višnjico v Višnji G.	PIRMAN BOJANA	IVANČNA GORICA	478.828	0	84.966	0	0	0	1.000	405	0	0	0	0	392.457	0,24		
10	3	2431-13-0050	OBJR	Most čez Kolarico pri Šmiklavžu	PIRMAN BOJANA	SLOVENJ GRADEC	350.000	0	7.076	0	0	10.707	405	0	0	0	0	0	331.812	0,24		
11	1	2431-13-0032	OBJR	Most čez Ozlenšček v Ozeljanu	PIRMAN BOJANA	NOVA GORICA	330.000	0	4.052	0	0	0	1.000	810	0	0	0	0	324.138	0,37		
11	2	2431-13-0057	OBJR	Most čez potok pri Dornavi	PIRMAN BOJANA	JURŠINCI	350.000	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	349.595	0,30		

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
11	3	2431-13-0052	OBJR	Most čez Bodonski potok pri Zenkovicah MS0329	PIRMAN BOJANA	PUCONCI	420.000	0	74	0	0	0	405	0	0	0	0	0	419.521	0,22	
12	1	2415-10-0002	OBJS	Mostova čez Hudinjo v Celju	PIRMAN BOJANA	CELJE	924.342	0	8.173	0	405	405	1.000	0	0	0	0	0	914.764	0,53	
12	2	2415-02-0087	OBJR	Podvoz za žel. pod Prelovcem	PIRMAN BOJANA	SEŽANA	222.870	0	46.526	0	405	405	1.000	0	0	0	0	0	174.939	0,42	
12	3	2431-13-0033	OBJR	Inundacija pri Ajševici	PIRMAN BOJANA	NOVA GORICA	380.000	0	24.335	0	12.076	10.639	3.975	0	0	0	0	0	341.051	0,42	
12	4	2431-18-0070	OBJR	Ureditev nadvoza nad železniško progo (KP0106)	PIRMAN BOJANA	KOPER	750.551	0	0	0	0	32.212	26.714	0	0	0	0	0	691.625	0,41	
12	5	2415-08-0141	OBJR	Most čez kanal Drave SD1 pri Dogošah (MB0165)	PIRMAN BOJANA	MARIBOR	599.760	0	53.702	0	0	0	405	0	0	0	0	0	545.654	0,38	
12	6	2415-08-0142	OBJR	Most čez Dravo v Zgornjem Dupleku (MB0166)	PIRMAN BOJANA	DUPLEK	962.532	0	48.833	0	0	0	405	0	0	0	0	0	913.294	0,38	
12	7	2431-13-0045	OBJR	Most čez Pogorelco pri Šmartnem	PIRMAN BOJANA	KAMNIK	350.000	0	3.331	0	0	0	405	0	0	0	0	0	346.264	0,25	
13	1	2431-18-0108	OBJR	Most čez Kamniško Bistrico v Domžalah (LJ0084)	PIRMAN BOJANA	DOMŽALE	1.483.037	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.482.037	0,57	
13	2	2431-14-0005	OBJR	Viadukt čez Cenovo gubo pri Trziču	PIRMAN BOJANA	TRZIČ	1.501.289	0	0	0	23.125	25.284	4.821	300.000	500.000	671.184	0	0	0	0,47	
13	3	2415-02-0089	OBJR	Most čez Kolpo v Bosiljvi Loki	PIRMAN BOJANA	OSILNICA	759.472	0	385	0	7.494	405	500	0	0	0	0	0	758.182	0,47	
13	4	2431-13-0056	OBJR	Most čez Sušico pri Šutni	PIRMAN BOJANA	KRŠKO	550.000	0	0	0	0	900	2.405	7.202	0	0	0	0	539.493	0,46	
13	5	2431-13-0044	OBJR	Most preko Kamniške Bele pri Kam. Bistrici	PIRMAN BOJANA	KAMNIK	350.000	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	349.595	0,42	
13	6	2415-10-0033	OBJR	Most čez Medijo v Izlakah	PIRMAN BOJANA	ZAGORJE OB SAVI	267.335	0	1.026	0	405	405	1.215	0	0	0	0	0	264.689	0,42	
13	7	2415-10-0022	PROP	Most čez potok v Sotini	PIRMAN BOJANA	ROGAŠOVCI	236.356	0	325	0	810	810	810	0	0	0	0	0	234.411	0,35	
13	8	2431-13-0051	OBJR	Most čez Kučnico pri Koravcih	PIRMAN BOJANA	CANKOVA	650.000	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	649.595	0,35	
13	9	2431-18-0160	OBJR	Rekonstrukcija mostu čez kanal PT0160	PIRMAN BOJANA	MARKOVCI	1.107.053	0	0	0	0	8.967	30.000	30.000	0	0	0	0	1.038.086	0,34	
13	10	2431-13-0035	OBJR	Nadvoz preko železnice pri Dornberku	PIRMAN BOJANA	NOVA GORICA	580.000	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	579.595	0,33	
13	11	2431-13-0055	OBJR	Most čez Sotlo pri Stari vasi	PIRMAN BOJANA	BREŽICE	1.000.000	493.000	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	506.595	0,32	
13	12	2431-17-0032	OBJR	Most čez Presušnik v Logu (GO0024)	PIRMAN BOJANA	BOVEC	260.592	0	0	0	3.645	3.645	1.000	1.215	0	0	0	0	254.732	0,30	
13	13	2415-02-0088	OBJR	Most čez Čabranko v Podplanini	PIRMAN BOJANA	LOŠKI POTOK	333.835	0	2.281	0	405	405	1.000	0	0	0	0	0	330.149	0,29	
13	14	2431-18-0159	OBJR	Rekonstrukcija dveh prepustov v Gradu	PIRMAN BOJANA	GRAD	626.964	0	0	0	0	0	30.000	150.000	446.964	0	0	0	0	0,29	
13	15	2431-14-0008	OBJR	Most čez Muro v Bistrici	PIRMAN BOJANA	ČRENŠOVCI	3.557.000	0	0	0	0	0	7.088	0	0	0	0	0	3.549.912	0,28	
13	16	2415-10-0009	OBJR	Hudournik pri Koči na Gozdu	PIRMAN BOJANA	KRANJSKA GORA	342.500	0	5.405	0	3.139	2.025	1.000	1.215	0	0	0	0	332.855	0,25	
13	17	2431-13-0041	OBJR	Nadvoz preko železnice v Sežani	PIRMAN BOJANA	SEŽANA	420.000	0	0	0	9.394	0	9.799	0	0	0	0	0	410.201	0,23	
14	1	2431-13-0049	OBJR	Most čez Črnovo pri Jurgovem	PIRMAN BOJANA	SLOVENSKA BISTRICA	280.000	0	49	0	0	0	405	0	0	0	0	0	279.546	0,27	
15	1	2415-10-0017	OBJN	Nadvoz železnice na Cankarjevi cesti	PIRMAN BOJANA	METLIKA	184.210	0	17.399	0	405	405	405	0	0	0	0	0	166.000	0,24	Ro.43.4.37
16	1	2431-18-0018	OBJR	Most čez Habidov potok v Sp. Slemenu (MB0019)	PIRMAN BOJANA	SELNICA OB DRAVI	342.058	0	0	0	5.998	0	500	0	0	0	0	0	341.558	0,44	
16	2	2431-13-0053	OBJR	Inundacija pri Brezovici	PIRMAN BOJANA	PUCONCI	330.000	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	329.595	0,26	
16	3	2431-13-0036	OBJR	Most preko Vipave pri Zaloščah	PIRMAN BOJANA	NOVA GORICA	1.200.000	0	0	0	25.578	0	1.000	0	0	0	0	0	1.199.000	0,26	
16	4	2431-14-0004	OBJR	Most čez Dravinjo v Bregu pri Majšperku	PIRMAN BOJANA	MAJŠPERK	190.794	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	0	190.389	0,23	
16	5	2415-10-0012	OBND	Inundacija v Mostjah	PIRMAN BOJANA	LENDAVA	349.000	0	342	0	1.620	1.620	1.620	0	0	0	0	0	345.418	0,21	
17	1	2415-10-0025	OBJN	G1-5 Radeče-Boštanj: most čez Savo na Logu	PIRMAN BOJANA	SEVNICA	12.604.207	2.618.819	275.649	0	272.247	243.150	57.559	150.000	0	0	0	0	9.259.029	0,20	Ro.43.4.39
18	1	2431-18-0025	OBJR	Most čez Mestinjščico v Gričah (CE0070)	PIRMAN BOJANA	ŠMARJE PRI JELŠAH	614.245	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	613.245	0,33	
18	2	2431-13-0031	OBJR	Most čez Potok v Trzišču	PIRMAN BOJANA	ROGAŠKA SLATINA	480.000	0	0	0	405	405	1.000	0	0	0	0	0	478.595	0,29	
19	1	2415-02-0058	OBJN	Središče ob Dravi (križ. z žel.)	KOKOT ALJOŠA	SREDIŠČE OB DRAVI	3.626.915	0	436.594	0	0	16.639	36.177	0	0	0	0	0	3.137.505	0,29	Ro.43.4.13
19	2	2431-18-0074	OBJN	Izvennivojsko križanje v Ivančni Gorici	PAPLER BOJAN	IVANČNA GORICA	4.434.533	1.043.533	1.013	0	28.008	65.520	20.000	250.000	0	0	0	0	3.054.467	0,28	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije	
20	1	2431-18-0051	OBJN	Obvoznica Blanca z nadvozom čez železniško progo	PAPLER BOJAN	SEVNICA	7.402.940	762.642	0	0	506	0	1.000	0	0	0	0	0	6.639.298	0,14		
Skupaj:											8.328.995	11.079.146	8.441.295	8.554.480	15.556.637	16.514.905	17.152.161	17.241.575				

V zaključevanju / Zaključeni

Vladno gradivo (novi projekti 2019)

ND – NI DEFINIRANO

PRILOGA 3: Rezultati razvrščanja za rekonstrukcije cest s predlagano dinamiko financiranja

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
1	1	2415-06-0079	REKO	Arja vas - Velenje	PEJANOVIČ JURE	ŽALEC;VELENJE	4.896.846	0	1.613.553	0	1.386	8.340	1.000	1.215	1.000.000	1.000.000	1.272.738	0	0	0,61	
1	2	2415-98-0869	REKO	Mag.zahod v Celju	PEJANOVIČ JURE	CELJE	8.693.538	1.731.613	1.765.021	625.946	0	405	405	405	500.000	1.000.000	2.000.000	1.695.689	0	0,43	
1	3	2431-18-0043	REKO	Rekonstrukcija ceste Kranj-Škofja Loka	PEJANOVIČ JURE	KRANJ	3.032.063	665.689	1.772	0	11.895	521.083	1.000	0	500.000	800.000	542.519	0	0	0,41	
1	4	2415-10-0168	REKO	R1-210/1108 Kranj (Primskovo-Labore)	PEJANOVIČ JURE	KRANJ	11.314.401	499.400	44.890	0	16.825	1.180.280	810	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.589.021	0,41	
1	5	2415-01-0074	REKO	Postojna-Jelšane	KORDIN BOŽO	PIVKA;ILIRSKA BISTRICA;POSTOJNA	11.576.845	1.623.061	9.625.869	658.255	334.675	394.414	43.121	0	0	0	0	0	0	0,39	Ro.18.2
1	6	2415-00-0115	REKO	Šenčur	PEJANOVIČ JURE	ŠENČUR	2.781.728	646.762	1.976.676	104.324	0	2.025	2.025	405	153.834	0	0	0	0	0,37	
1	7	2431-17-0054	REKO	Rekonstrukcija Zagorje - Most čez Savo	PAPLER BOJAN	ZAGORJE OB SAVI	3.011.588	730.887	407.874	118.806	899.181	913.917	4.050	2.025	700.000	252.834	0	0	0	0,37	
1	8	2415-07-0092	REKO	Šentjur - Dobovec	PEJANOVIČ JURE	ROGATEC;ROGAŠKA SLATINA;ŠMARJE PRI JELŠAH;ŠENTJUR	86.425.472	0	1.641.941	0	1.240.863	1.303.556	6.076	300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	76.673.900	0,36	Ro.22.2
1	9	2415-02-0160	REKO	Nazarje-Gornji Grad	PEJANOVIČ JURE	NAZARJE; GORNJI GRAD	4.131.807	267.938	2.229.397	150.698	53.024	65.578	4.050	810	600.000	964.034	0	0	0	0,35	
1	10	2415-10-0044	REKO	Regionalna cesta R3-605: Livek-Livške Ravne	KORDIN BOŽO	KOBARID	2.088.617	0	70.285	0	13.333	447.457	988.299	582.576	0	0	0	0	0	0,35	
1	11	2415-06-0083	REKO	Novo mesto-Metlika (tretji pas)	PAPLER BOJAN	NOVO MESTO	2.374.697	212.689	1.040.265	0	203	203	405	0	0	0	0	0	1.121.136	0,34	
1	12	2415-10-0045	REKO	R3-602: Staro selo-Breginj-Most na Nadiži	KORDIN BOŽO	KOBARID	5.005.247	0	5.020	0	1.221.306	930.563	830.176	690.000	1.000.000	1.000.000	549.488	0	0	0,33	
1	13	2431-18-0121	REKO	Rekonstrukcija Šmarske ceste v Kopru	KORDIN BOŽO	KOPER	34.787.805	20.401.716	0	0	361	55.597	57.042	70.000	300.000	530.000	800.000	2.000.000	10.573.450	0,31	
1	14	2415-07-0004	REKO	Sveti Anton - Gračišče	KORDIN BOŽO	KOPER	671.240	0	540.572	0	39.872	73.510	20.729	8.000	28.429	0	0	0	0	0,30	
1	15	2415-99-0129	REKO	Sorica-Podrošt	PEJANOVIČ JURE	ŽELEZNIKI	8.987.875	0	7.945.813	0	535.391	540.094	4.050	0	0	0	0	0	0	0,28	
1	16	2415-99-0147	REKO	Anžič-Colatio (Podgorje)	KOKOT ALJOŠA	SLOVENJ GRADEC	4.920.154	41.730	3.237.294	41.730	11.351	7.502	11.196	0	400.000	400.000	822.433	0	0	0,28	Ro.9.2
1	17	2431-19-0011	REKO	Rekonstrukcija ceste Žabjak Brezje	OŠTIR VLADO	NOVO MESTO	2.298.804	558.701	0	0	325.478	0	200.000	704.449	835.654	0	0	0	0	0,27	
1	18	2415-10-0043	REKO	Ureditev ceste Borjana-Robidišče	KORDIN BOŽO	KOBARID	768.640	0	126.744	0	519.960	421.036	250.000	4.333	0	0	0	0	0	0,27	
1	19	2415-10-0057	REKO	Polhov Gradec-Dobrova	KORDIN BOŽO	DOBROVA-POLHOV GRADEC	5.993.680	650.750	97.005	0	26.378	222.311	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.023.614	0	0	0,27	
1	20	2415-97-0048	REKO	G1-3/317 Petanjci-Tišina	KOKOT ALJOŠA	TIŠINA	7.123.288	458.099	5.137.396	458.099	2.108.258	2.567.606	132.460	0	0	0	0	0	0	0,26	
1	21	2431-13-0016	REKO	Rekonstrukcija ceste v Tamar	PEJANOVIČ JURE	KRANJSKA GORA	2.688.550	0	986.399	0	352.742	355.325	1.000	1.873	346.826	600.000	397.127	0	0	0,25	
1	22	2431-18-0078	REKO	Rekonstrukcija ceste Zdole-Krško	PAPLER BOJAN	KRŠKO	10.773.145	2.443.851	203	0	179.576	48.524	976.103	48.000	1.000.000	1.000.000	1.004.400	1.822.702	2.429.362	0,25	
1	23	2415-10-0102	REKO	R2-425/1265 Mežica-Črna na Koroškem	KOKOT ALJOŠA	MEŽICA;ČRNA NA KOROŠKEM	7.876.662	1.106.315	2.625.287	5.680	3.489.038	2.344.096	1.800.965	0	0	0	0	0	0	0,25	
1	24	2415-07-0088	REKO	Velika Polana-Gomilica	KOKOT ALJOŠA	TURNIŠČE;LENDAVA; VELIKA POLANA	6.443.219	601.762	3.177.329	16.725	1.965.277	2.218.250	178.719	0	0	0	0	0	0	0,24	
1	25	2431-18-0168	REKO	Rekonstrukcija ceste Letališče Maribor (Magna)	ZAMEJC PETRA	HOČE-SLIVNICA	1.059.725	413.505	0	0	0	245.744	400.476	0	0	0	0	0	0	0,24	
1	26	2415-01-0096	REKO	Gonjače-Šmartno	KORDIN BOŽO	BRDA	4.264.922	224.538	3.879.732	37.938	356.274	469.354	200	0	0	0	0	0	0	0,24	
1	27	2415-07-0090	REKO	Pivka - Zagorje	KORDIN BOŽO	PIVKA	2.890.854	561.521	1.163.750	374.930	95.809	135.230	4.898	0	330.352	695.102	0	0	0	0,23	
1	28	2415-07-0080	REKO	Novo mesto - Šentjernej	PAPLER BOJAN	NOVO MESTO	3.370.016	778.474	930.364	517.190	7.139	9.638	4.050	30.000	300.000	600.000	717.489	0	0	0,21	
1	29	2415-08-0099	REKO	Šentrupert - Slovenska vas	PAPLER BOJAN	ŠENTRUPERT	2.380.214	633.163	1.161.495	187.474	7.821	31.329	30.000	20.000	504.227	0	0	0	0	0,21	
1	30	2415-08-0175	REKO	Bovec - Kobarid (osn. Žaga - Kobarid)	KORDIN BOŽO	KOBARID	7.510.296	0	4.644.617	0	133.317	550.682	968.917	1.153.703	192.376	0	0	0	0	0,21	
1	31	2415-08-0174	REKO	Želin - D. Trebuša	ZORE WILLENPART IRENA	TOLMIN;CERKNO	28.206.596	0	18.379.111	0	5.618.302	6.435.845	7.273	140.000	500.000	1.000.000	1.500.000	244.367	0	0,21	Ro.7.1
1	32	2415-09-0008	REKO	Rekonstrukcija ceste Bača - Dolenja Trebuša	ZORE WILLENPART IRENA	TOLMIN	21.637.080	411.105	10.685.273	0	16.625	22.982	10.724	50.000	500.000	800.000	1.000.000	2.000.000	6.156.996	0,20	Ro.7.1
1	33	2415-98-0587	REKO	R3-704/1355 Ribnica-Podvelka	KOKOT ALJOŠA	RIBNICA NA POHORJU;PODVELKA	8.056.405	79.450	4.038.742	31.838	58.817	1.190.607	905.925	1.000.000	841.681	0	0	0	0	0,19	
1	34	2415-10-0158	REKO	Bohinjsko jezero-Jereka	PEJANOVIČ JURE	BOHINJ	8.891.307	997.592	119.186	0	456.599	1.423.933	21.940	150.000	800.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.378.655	0,17	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije	
1	35	2415-98-0796	REKO	R3-664/2501 NM (Šmihelska c.)	PAPLER BOJAN	NOVO MESTO	8.257.152	3.509.290	3.648.655	1.865.487	117.421	9.643	52.466	150.000	500.000	387.097	0	0	0	0,17		
1	ND	2415-03-0028	REKO	Mirna	PAPLER BOJAN	ŠENTRUPERT;MIRNA	1.254.112	278.847	1.201.338	278.847	15.502	16.312	500	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
1	ND	2415-06-0051	REKO	Ljubljana-Polhov Gradec	KORDIN BOŽO	DOBROVA-POLHOV GRADEC	2.371.863	299.599	2.286.461	299.599	26.313	32.419	4.898	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
1	ND	2415-07-0026	REKO	Kal - Neverke	KORDIN BOŽO	PIVKA	3.625.758	657.032	2.919.529	657.032	103.655	105.247	28	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
1	ND	2415-07-0079	REKO	Gabrje - Ratež	PAPLER BOJAN	NOVO MESTO	1.341.046	86.141	1.478.104	86.141	8.375	12.039	500	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
1	ND	2415-08-0180	REKO	Vrhnik - Borovnica - Podpeč	KORDIN BOŽO	VRHNIKA;BREZOVICA	1.350.000	115.987	1.091.576	115.987	69.076	257.810	14.084	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
1	ND	2415-10-0042	REKO	Glavna cesta G2-103/1008 Kanal-Rodež	KORDIN BOŽO	KANAL	744.600	0	754.764	0	1.454	4.283	3.611	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
1	ND	2431-17-0053	REKO	Rekonstrukcija Trbovlje - Most čez Savo	PAPLER BOJAN	TRBOVLJE	1.441.861	134.952	724.033	134.952	75.456	75.500	500	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
1	ND	2415-99-0103	REKO	Jurka vas-Potok	PAPLER BOJAN	STRAŽA	2.824.295	420.610	1.452.617	420.610	3.088	12.792	1.000	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
2	1	2415-98-0467	REKO	Medvode-Vižmarje	PEJANOVIČ JURE	MEDVODE;LJUBLJANA	17.288.989	4.100.062	1.852.516	31.185	88.838	2.629.107	356.243	500.000	500.000	500.000	700.000	1.500.000	4.651.060	0,46	Ro.15.2	
2	2	2415-10-0184	REKO	Glavna cesta G1-5/0331 Zidani Most-Radeče	PEJANOVIČ JURE	RADEČE;LAŠKO	9.950.351	0	260.922	0	15.618	82.458	1.868.790	2.099.087	2.000.000	1.500.000	1.500.000	639.093	0	0,39	Ro.14.4	
2	3	2415-98-0489	REKO	Lesce-Šobec	PEJANOVIČ JURE	RADOVLJICA;BLED	5.836.222	305.865	97.967	0	0	1.114	60.468	89.532	300.000	500.000	700.000	1.000.000	2.781.276	0,38	Ro.6.3	
2	4	2431-20-0018	REKO	Rekonstrukcija Brkinske ceste	KORDIN BOŽO	ILIRSKA BISTRICA; HRPELJE-KOZINA	8.721.818	842.939	0	0	0	0	8.920	19.599	800.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	3.050.360	0,34		
2	5	2415-07-0075	REKO	Podlubnik - Praprotno	PEJANOVIČ JURE	ŠKOFJA LOKA	3.755.634	0	268.180	0	97.539	97.539	1.000	405	150.000	300.000	500.000	1.000.000	1.438.510	0,34		
2	6	2415-08-0170	REKO	Dole - Ponikva - Dolga Gora	PEJANOVIČ JURE	ŠENTJUR	20.440.880	998.074	168.135	0	11.799	73.912	10.305	810	150.000	300.000	500.000	1.000.000	17.239.643	0,32		
2	7	2415-10-0078	REKO	Regionalna cesta R3-701 Ruta-Pesek-Lovrenc	KOKOT ALJOŠA	SLOVENSKA BISTRICA; LOVRENC NA POHORJU;ZREČE	25.859.072	1.484.638	93.149	0	43.847	76.982	44.906	0	150.000	300.000	500.000	1.000.000	22.209.397	0,32		
2	8	2415-98-0515	REKO	R3-694 Kavče-Ložnica	PEJANOVIČ JURE	VELENJE	6.264.455	308.065	140.880	0	4.973	51.614	405	405	150.000	300.000	500.000	1.000.000	3.813.087	0,29		
2	9	2415-08-0129	REKO	Štore - Svetina	PEJANOVIČ JURE	ŠTORE	4.429.491	175.198	180.596	0	0	35.510	4.050	405	150.000	300.000	500.000	1.000.000	2.083.732	0,27		
3	1	2415-11-0023	REKO	Rekonstrukcija ceste Ptuj - Spuhlja	KOKOT ALJOŠA	PTUJ	2.411.450	758.369	20.401	0	35.847	26.252	53.808	50.000	300.000	500.000	500.000	202.619	0	0,47	Ro.20.1.1	
3	2	2431-18-0076	REKO	Križišče Poljana z reko. ceste Poljana-Ravne	KOKOT ALJOŠA	PREVALJE	1.576.291	0	2.057	0	686	66.509	2.743	0	50.000	150.000	500.000	500.000	304.982	0,44		
3	3	2431-18-0057	REKO	Rekonstrukcija Kidričeve ceste	PEJANOVIČ JURE	CELJE	2.360.435	719.176	1.772	0	0	0	140.178	300.000	300.000	400.000	499.309	0	0	0,42		
3	4	2415-10-0195	REKO	Šenčur-Primskovo: razširitev v štiripasovnico	PEJANOVIČ JURE	ŠENČUR;KRANJ	5.314.500	0	64.223	0	0	6.835	6.076	8.556	50.000	150.000	300.000	800.000	3.928.810	0,37		
3	5	2431-19-0093	REKO	Rekonstrukcija ceste Idrija-Podroteja	KORDIN BOŽO	IDRIJA	1.366.358	83.182	0	0	0	400	0	0	26.479	928.183	328.114	0	0	0,35		
3	6	2431-18-0060	REKO	Rekonstrukcija ceste Velenje-Dobroteša vas	PEJANOVIČ JURE	POLZELA	4.136.041	1.214.540	4.304	0	0	19.594	43.188	156.812	250.000	500.000	600.000	800.000	547.604	0,34		
3	7	2431-18-0172	REKO	Rekonstrukcija ceste v Logatcu-industrijska cona	KORDIN BOŽO	LOGATEC	1.231.038	406.397	0	0	10.000	33.224	641.417	150.000	0	0	0	0	0	0,34		
3	8	2415-08-0086	REKO	Gederovci - M. Sobota (Rankovci)	KOKOT ALJOŠA	TIŠINA; MURSKA SOBOTA	6.500.475	313.470	125.928	0	265.392	24.902	113.701	150.000	500.000	500.000	600.000	800.000	3.372.474	0,32		
3	9	2431-19-0095	REKO	Rekonstrukcija ceste in hodniki za pešce Pečica	HERGA LJILJANA	ŠMARJE PRI JELŠAH	629.368	0	0	0	0	0	0	0	629.368	0	0	0	0	0,31		
3	10	2431-19-0101	REKO	Rekonstrukcija ceste Idrijsko-Livek	KORDIN BOŽO	KOBARID	1.014.447	0	0	0	0	2.000	0	0	34.137	534.798	443.512	0	0	0,31		
3	11	2415-08-0068	REKO	Bresternica - Jurij	KOKOT ALJOŠA	MARIBOR	3.048.769	227.000	134.619	0	19.490	26.250	2.743	0	50.000	150.000	300.000	500.000	1.658.158	0,30		
3	12	2415-08-0055	REKO	Duplek - Janežovski vrh	KOKOT ALJOŠA	DUPLEK;DESTRNIK; LENART	20.260.227	2.389.461	116.320	0	0	16.508	1.000	0	50.000	150.000	300.000	500.000	16.736.937	0,30		
3	13	2415-10-0040	REKO	Spodnja Idrija	KORDIN BOŽO	IDRIJA	4.143.718	354.669	87.893	0	96.223	121.051	10.000	0	50.000	150.000	300.000	500.000	2.570.105	0,26		
3	14	2431-18-0041	REKO	Rekonstrukcija ceste Polzela-Rečica	PEJANOVIČ JURE	POLZELA;BRASLOVČE; ŠMARTNO OB PAKI	4.408.348	534.458	8.455	0	10.333	10.333	1.000	4.050	50.000	150.000	300.000	500.000	2.850.052	0,26		
3	15	2431-18-0055	REKO	Rekonstrukcija ceste Zg. Jezersko-Sp. Jezersko	PEJANOVIČ JURE	JEZERSKO	3.660.928	1.068.390	2.278	0	45.628	53.741	5.374	0	50.000	150.000	300.000	500.000	1.531.144	0,26		
3	16	2431-19-0020	REKO	Prestavitev regionalne ceste Solkan-Gonjače	KORDIN BOŽO	BRDA	5.772.719	616.972	0	0	101.775	120.000	143.261	264.407	500.000	500.000	500.000	800.000	2.328.079	0,26		
3	17	2415-10-0131	REKO	R3-738/6727: rekonstrukcija Šentjanž-Glino	PAPLER BOJAN	SEVNICA	1.534.500	0	28.941	0	34.859	22.313	17.164	50.000	300.000	500.000	500.000	116.081	0	0,24		

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije	
3	18	2431-18-0080	REKO	Rekonstrukcija ceste Grabonoš-Radenci	KOKOT ALJOŠA	RADENCI	3.758.169	1.498.373	76.161	0	314.760	341.471	2.743	0	50.000	150.000	300.000	500.000	839.422	0,23		
3	19	2415-10-0186	REKO	R3-636: rekonstrukcija ceste Lipnica-Podtabor	PEJANOVIČ JURE	RADOVLJICA	2.805.371	275.812	51.318	0	13.868	25.226	9.113	8.303	50.000	150.000	300.000	500.000	1.435.598	0,22		
3	20	2431-18-0007	REKO	Rekonstrukcija ceste Cerkevjak-Vitomarci-Gabrnik	KOKOT ALJOŠA	SVETI ANDRAŽ V SLOVENSkih GORICAH	2.594.157	165.039	7.796	0	12.810	34.014	35.862	164.138	250.000	500.000	500.000	500.000	437.308	0,22		
3	21	2415-03-0026	REKO	Preložitve ceste Lokavec (Slano blato)	KORDIN BOŽO	AJDOVŠČINA	1.902.169	71.788	48.830	0	0	3.275	1.469	5.000	50.000	150.000	300.000	500.000	771.807	0,15		
4	1	2415-10-0067	REKO	Koper-Dragonja	KORDIN BOŽO	PIRAN;KOPER	5.057.244	0	3.752	0	4.333	4.333	4.333	3.000	0	0	0	0	5.041.825	0,44	Ro.17.3	
4	2	2431-20-0009	REKO	Rekonstrukcija ceste Lavrica-Škofljica	PAPLER BOJAN	ŠKOFIJA	33.232.940	8.996.767	0	0	0	0	154.181	198.073	495.382	1.000.000	2.000.000	3.000.000	17.388.537	0,37		
4	3	2431-18-0040	REKO	Rekonstrukcija ceste Koprivnica-Brestanica	PAPLER BOJAN	KRŠKO	3.832.777	193.735	0	0	506	3.396	90.000	30.000	0	0	0	0	3.515.646	0,35		
4	4	2431-19-0052	REKO	Rekonstrukcija Trojane-Izlake	PAPLER BOJAN	LUKOVIČ; ZAGORJE OB SAVI	12.410.110	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	12.408.110	0,35		
4	5	2431-17-0051	REKO	Rekonstrukcija Spodnji Dolič-Gornji Dolič	KOKOT ALJOŠA	MISLINJA	2.411.774	330.512	0	0	0	2.351	1.176	0	0	0	0	0	2.077.735	0,34		
4	6	2431-19-0062	REKO	Rekonstrukcija ceste Doblje-Sv. Ana-Stari trg	PAPLER BOJAN	ČRNOMELJ	3.271.103	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	3.269.103	0,34		
4	7	2431-19-0080	REKO	Rekonstrukcija R1-221/1219 Zagorje-Bevško	PAPLER BOJAN	ZAGORJE OB SAVI	2.058.587	617.574	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	1.439.013	0,32		
4	8	2431-19-0021	REKO	Rekonstrukcija ceste Duh na Ostrem Vrh	KOKOT ALJOŠA	SELNICA OB DRAVI	9.526.608	134.421	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	9.390.187	0,32		
4	9	2431-18-0096	REKO	Rekonstrukcija ceste Cerknica-Bloška polica	KORDIN BOŽO	CERKNICA	1.651.574	0	0	0	361	4.875	6.681	10.000	0	0	0	0	1.630.018	0,32		
4	10	2431-18-0123	REKO	Rekonstrukcija ceste Zagorje-Bevško	PAPLER BOJAN	TRBOVLJE	2.538.265	291.070	0	0	0	0	72.198	150.000	0	0	0	0	2.024.997	0,31		
4	11	2431-19-0009	REKO	Rekonstrukcija ceste Log-Predel	KORDIN BOŽO	BOVEC	5.491.522	0	0	0	9.293	2.708	74.242	2.355.810	2.230.675	828.087	0	0	0	0	0,31	
4	12	2431-18-0042	REKO	Križišče Lahovče in deviacija glavne ceste	PEJANOVIČ JURE	CERKLJE NA GORENJSKEM	3.577.805	1.255.973	1.215	0	0	0	1.000	2.430	0	0	0	0	2.317.187	0,28		
4	13	2431-19-0088	REKO	Rekonstrukcija ceste Gorje-Bled	PEJANOVIČ JURE	GORJE;BLED	2.072.296	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.070.296	0,27		
4	14	2431-18-0122	REKO	Rekonstrukcija ceste Verd-Podpeč	KORDIN BOŽO	VRHNIKA;BREZOVICA	3.444.315	1.159.762	0	0	361	6.361	977	0	0	0	0	0	2.277.215	0,27		
4	15	2431-19-0091	REKO	Rekonstrukcija ceste Sodražica-Hrib-Trava	KORDIN BOŽO	LOŠKI POTOK	2.639.985	161.372	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.476.613	0,26		
4	16	2415-10-0193	REKO	Žiće-Poljčane	PEJANOVIČ JURE	SLOVENSKE KONJICE	4.733.000	0	1.294	0	0	2.430	2.025	405	0	0	0	0	4.726.846	0,26		
4	17	2431-18-0101	REKO	Rekonstrukcija ceste Črni vrh nad Idrijo	KORDIN BOŽO	IDRIJA	805.733	120.235	0	0	361	6.056	6.771	10.000	0	0	0	0	662.671	0,26		
4	18	2415-10-0130	REKO	R2-419/1204: Novo mesto - Šentjernej	ZAMEJC PETRA	NOVO MESTO	3.589.500	194.931	712	0	2.541	15.448	407.041	500.000	0	0	0	0	2.471.368	0,26		
4	19	2415-10-0192	REKO	Ponikva-Loče	PEJANOVIČ JURE	SLOVENSKE KONJICE	2.585.000	0	428	0	0	2.430	2.025	0	0	0	0	0	2.580.117	0,25		
4	20	2431-19-0041	REKO	Rekonstrukcija ceste Straža na Gori	PEJANOVIČ JURE	ŠENTJUR	3.422.418	167.841	0	0	0	1.998	0	0	0	0	0	0	3.252.579	0,25		
4	21	2431-13-0015	REKO	Rekonstrukcija ceste v Vrata	PEJANOVIČ JURE	KRANJSKA GORA	9.780.000	281.500	0	0	0	4.050	6.076	0	0	0	0	0	9.488.374	0,24		
4	22	2431-19-0053	REKO	Rekonstrukcija ceste Čmolica-Gorica pri Slivnici	PEJANOVIČ JURE	ŠENTJUR	2.207.464	64.760	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.140.704	0,24		
4	23	2415-10-0070	REKO	R3-714 Spodnji Ivanjci-Gornja Radgona	KOKOT ALJOŠA	RADENCI;GORNJA RADGONA;SVETI JURIJ	6.810.050	769.000	8.202	0	817	2.777	980	0	0	0	0	0	6.029.092	0,23		
4	24	2431-18-0097	REKO	Rekonstrukcija ceste Cerknica-Želin	KORDIN BOŽO	CERKNO	3.659.621	0	0	0	361	6.056	6.771	10.000	0	0	0	0	3.636.794	0,22		
4	25	2431-18-0102	REKO	Rekonstrukcija ceste Ankarana-Lazaret	KORDIN BOŽO	ANKARAN	2.408.574	0	0	0	361	5.507	6.771	10.000	0	0	0	0	2.386.296	0,22		
4	26	2431-19-0086	REKO	Rekonstrukcija ceste Pondor-Tabor	PEJANOVIČ JURE	TABOR	2.789.070	186.854	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.600.216	0,22		
4	27	2415-10-0185	REKO	R2-411: rekonstrukcija ceste Gobovce-Črnivec	PEJANOVIČ JURE	RADOVLJICA;NAKLO	1.538.651	0	1.284	0	0	1.215	810	405	0	0	0	0	1.534.936	0,21		
4	28	2415-10-0035	REKO	Rekonstrukcija ceste Preserje-Rakitna	KORDIN BOŽO	BREZOVICA	397.349	14.871	428	0	4.333	4.333	1.000	0	0	0	0	0	376.717	0,21		
4	29	2415-10-0038	REKO	Ureditev ceste Gorenja vas-Hotavlje	KORDIN BOŽO	GORENJA VAS-POLJANE	5.158.105	541.014	6.814	0	0	3.319	20.000	0	0	0	0	0	4.586.957	0,20		
4	30	2431-18-0083	REKO	Rekonstrukcija ceste Sostro-Besnica	PAPLER BOJAN	LJUBLJANA	3.784.663	1.037.546	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	2.746.117	0,20		

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije	
4	30	2431-19-0032	REKO	Rekonstrukcija ceste Goriče-Kal	KORDIN BOŽO	DIVAČA;PIVKA	10.646.754	470.926	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	10.175.428	0,17		
Skupaj:											21.765.331	29.761.241	13.397.660	13.909.429	26.499.420	29.220.135	32.200.744	34.920.551				

V zaključevanju / Zaključeni
Vladno gradivo (novi projekti 2019)
Novi projekti 2020
ND – NI DEFINIRANO

PRILOGA 4: Rezultati razvrščanja projektov za sanacijo vozišč s predlagano dinamiko financiranja

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
1	1	2415-00-0103	PREP	Ravne-Dravograd	KOKOT ALJOŠA	RAVNE;DRAVOGRAD	1.866.823	0	996.994	0	11.596	9.208	337.265	523.356	0	0	0	0	0	0,51	
1	2	2415-06-0094	PREP	Sl.Bistrica-Hajdina	KOKOT ALJOŠA	KIDRIČEVO;HAJDINA	5.834.384	0	1.467.286	0	103.715	71.575	39.836	300.000	1.000.000	1.500.000	1.455.685	0	0	0,48	
1	3	2415-00-0060	PREP	G1-2 Spuhlja-Ormož	KOKOT ALJOŠA	ORMOŽ;GORIŠNICA	1.608.336	334.043	653.721	0	11.400	37.836	781.949	0	0	0	0	0	0	0,45	
1	4	2415-10-0018	PREP	Metlika - Črnomelj	OŠTIR VLADO	METLIKA;ČRNOMELJ	3.014.500	228.788	852.892	168.376	1.452.939	1.433.296	1.000	0	498.524	0	0	0	0	0,43	
1	5	2415-07-0077	OBNO	Petrina-Osilnica	PAPLER BOJAN	OSILNICA;KOSTEL	1.673.232	0	1.043.783	0	405	405	405	0	180.883	447.756	0	0	0	0,42	
1	6	2415-07-0010	PREP	Sp.Selnica-Duh na Ostrem vrhu	KOKOT ALJOŠA	SELNICA OB DRAVI	625.938	0	223.705	0	59.756	155.093	24.483	53.441	169.216	0	0	0	0	0,42	
1	7	2415-04-0016	PREP	Dobliče-Sv. Ana-Stari Trg	PAPLER BOJAN	ČRNOMELJ	1.637.049	0	1.092.566	0	11.782	12.390	44.029	0	0	0	0	0	0	0,41	
1	8	2415-10-0068	PREP	Žiri-Logatec	KORDIN BOŽO	ŽIRI;LOGATEC	2.992.459	0	1.388.637	0	88.253	79.432	19.040	0	724.390	780.960	0	0	0	0,41	
1	9	2415-10-0085	PREP	Regionalna cesta R3-715: ureditev Gorica	KOKOT ALJOŠA	PUCONCI	2.370.886	539.487	68.442	0	56.056	26.645	1.500.000	237.617	0	0	0	0	0	0,39	
1	10	2415-98-0846	PREP	RT-932 cesta na Kope	KOKOT ALJOŠA	SLOVENJ GRADEC; MISLINJA	13.338.983	557.445	3.071.862	216.954	13.151	442.744	396.397	788.965	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.081.570	0	0,38	
1	11	2415-01-0084	PREP	Stranice-Višnja vas	PEJANOVIČ JURE	ZREČE;VOJNIK	1.431.425	0	1.161.474	0	255.736	256.814	810	0	0	0	0	0	0	0,38	
1	12	2415-10-0162	OBNO	Hrušica-Javornik	PEJANOVIČ JURE	JESENICE	3.152.501	0	713.925	0	476.968	498.286	4.050	2.228	750.000	800.000	384.012	0	0	0,38	
1	13	2415-07-0093	OBNO	Šoštanj - Zavodnje	PEJANOVIČ JURE	ŠOŠTANJ	4.173.670	139.095	2.484.597	0	3.479	35.113	6.076	1.215	750.000	757.574	0	0	0	0,37	
1	14	2415-10-0170	OBNO	R3-681 Laško-Breze-Šentjur: obnova	PEJANOVIČ JURE	ŠENTJUR;LAŠKO	21.480.000	0	57.799	0	19.818	463.637	94.856	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	16.213.708	0,37	
1	15	2415-10-0060	PREP	Sežana-Senožeče (Dane)	KORDIN BOŽO	SEŽANA	505.080	0	428	0	26.329	47.629	1.000	0	456.023	0	0	0	0	0,34	
1	16	2415-99-0001	PREP	Kranjska Gora - Vršič-Trenta	PEJANOVIČ JURE	KRANJSKA GORA	3.529.798	0	3.021.759	0	35.795	39.830	4.050	0	0	0	0	0	0	0,33	
1	17	2415-06-0035	PREP	Solčava - Logarska dolina	PEJANOVIČ JURE	SOLČAVA	1.915.954	0	632.289	0	22.412	1.545.963	120.000	0	0	0	0	0	0	0,32	
1	18	2415-10-0049	PREP	Branik-Štanjel	KORDIN BOŽO	NOVA GORICA;KOMEN	913.680	0	68.417	0	11.968	462.798	382.465	0	0	0	0	0	0	0,32	
1	19	2415-08-0070	PREP	Markišavci	KOKOT ALJOŠA	MURSKA SOBOTA	1.332.673	68.242	409.655	16.568	0	2.743	1.371	0	198.256	652.406	0	0	0	0,31	
1	20	2415-08-0113	PREP	Gornji grad - Črnivec	PEJANOVIČ JURE	GORNJI GRAD	1.404.850	0	904.160	0	29.427	46.534	1.000	0	0	0	0	0	0	0,31	
1	21	2415-08-0166	PREP	Razdrto - Podnanos	KORDIN BOŽO	POSTOJNA;DIVAČA; VIPAVA	7.293.436	1.016.641	996.101	243.365	40.099	67.402	50.000	300.000	750.000	750.000	750.000	1.000.000	1.613.293	0,30	
1	22	2415-06-0048	PREP	Pavlovci-Miklavž pri Ormožu Presika	KOKOT ALJOŠA	ORMOŽ;LJUTOMER	2.245.713	0	733.404	0	0	245	1.000	0	500.000	750.000	261.064	0	0	0,30	
1	23	2415-08-0051	PREP	Borl - MP Meje	KOKOT ALJOŠA	CIRKULANE	6.675.000	5.618	630.613	5.618	23.912	46.722	69.135	298.499	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000	2.374.413	0,30	
1	24	2415-04-0004	PREP	Kubed - Sočerga	KORDIN BOŽO	KOPER	1.887.115	173.760	1.007.881	0	11.794	3.250	8.544	5.000	500.000	188.680	0	0	0	0,29	
1	25	2415-10-0054	OBNO	Solkan-Čepovan	KORDIN BOŽO	NOVA GORICA	1.790.522	0	179.955	0	361	1.806	1.000	0	500.000	700.000	407.762	0	0	0,28	
1	26	2415-10-0069	PREP	Regionalna cesta RT-915 Pudob-Kozarišče	KORDIN BOŽO	LOŠKA DOLINA	956.720	0	144.472	0	7.955	8.679	1.000	0	400.000	402.568	0	0	0	0,28	
1	27	2415-06-0091	PREP	Sp.Jezersko-Predvdor	PEJANOVIČ JURE	PREDDVOR;JEZERSKO	1.982.462	0	902.601	0	24.588	20.331	4.050	0	0	0	0	0	0	0,27	
1	28	2415-01-0071	PREP	Zagradec-Žužemberk	OŠTIR VLADO	ŽUŽEMBERK	3.734.430	201.753	1.983.432	133.298	0	7.457	1.000	0	500.000	700.000	340.788	0	0	0,27	
1	29	2415-06-0040	OBNO	Poljčane-Majšperk	KOKOT ALJOŠA	MAKOLE	3.150.017	190.303	1.218.778	0	683	1.859	588	0	500.000	750.000	488.490	0	0	0,27	
1	30	2415-00-0107	PREP	Novaki-Cerkno	KORDIN BOŽO	CERKNO	1.412.205	0	749.570	0	3.250	4.597	3.250	50.000	500.000	104.788	0	0	0	0,26	
1	31	2415-07-0081	PREP	Razkrižje - MP Gibina	KOKOT ALJOŠA	RAZKRIŽJE	2.013.962	317.968	1.755.733	122.113	0	16.752	1.632	0	0	0	0	0	0	0,25	
1	32	2415-98-0851	OBNO	Cankova-Kuzma	KOKOT ALJOŠA	ROGAŠOVCI;CANKOVA	6.014.803	1.386.161	2.897.604	0	25.351	44.247	1.959	0	500.000	750.000	434.832	0	0	0,25	
1	33	2415-08-0045	PREP	Livek - Idrsko	KORDIN BOŽO	KOBARID	400.000	0	132.438	0	22.351	223.174	44.388	0	0	0	0	0	0	0,23	
1	34	2415-99-0163	OBNO	Nova Cerkev-Vitanje	PEJANOVIČ JURE	VOJNIK;VITANJE	5.776.306	498.112	3.279.736	5.906	13.070	53.426	4.658	2.025	300.000	750.000	888.349	0	0	0,23	
1	35	2415-06-0036	PREP	Mozirje - Gorenje	PEJANOVIČ JURE	ŠMARTNO OB PAKI; MOZIRJE	2.279.584	0	1.684.021	0	0	6.076	6.076	2.025	150.000	431.387	0	0	0	0,22	
1	36	2415-10-0046	PREP	Komen - Branik	KORDIN BOŽO	KOMEN	859.200	20.917	231.076	20.917	1.806	4.898	3.556	0	278.560	320.194	0	0	0	0,22	
1	37	2415-10-0048	PREP	Opatje selo-Komen-Miren-Kostanjevica	KORDIN BOŽO	MIREN-KOSTANJEVICA	1.125.075	0	660.446	0	13.649	51.067	30.000	0	383.563	0	0	0	0	0,20	
1	ND	2415-00-0083	PREP	Hrib-Trava	KORDIN BOŽO	LOŠKI POTOK	1.497.300	0	1.202.799	0	31.678	86.345	9.144	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
1	ND	2415-04-0008	PREP	Videm - Zg. Leskovec	KOKOT ALJOŠA	VIDEM	3.406.083	310.709	2.230.689	310.709	0	0	500	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
1	ND	2415-04-0017	PREP	Počehova-Kungota-Jurij	KOKOT ALJOŠA	KUNGOTA	2.768.529	71.465	1.934.106	0	0	1.225	500	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
1	ND	2415-04-0021	OBNO	MB (Ptujška cesta)	KOKOT ALJOŠA	MARIBOR	6.092.119	847.227	4.477.135	32.000	0	2.645	1.322	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
1	ND	2415-04-0030	PREP	Postojna-Razdrto	KORDIN BOŽO	POSTOJNA	1.059.622	0	960.020	0	0	6.367	500	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
1	ND	2415-06-0104	PREP	Ojstriška vas - Pondor	PEJANOVIČ JURE	TABOR	1.018.926	0	347.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
1	ND	2415-07-0083	OBNO	Bovec - Predel	KORDIN BOŽO	BOVEC	2.036.350	0	1.996.697	0	9.333	233.978	10.000	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
1	ND	2415-08-0043	PREP	Il. Bistrica - Podgrad	KORDIN BOŽO	ILIRSKA BISTRICA	900.000	0	623.310	0	3.250	3.250	3.250	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
1	ND	2415-08-0130	PREP	Rogla - Pesek	PEJANOVIČ JURE	ZREČE;SLOVENSKA BISTRICA	1.741.681	0	1.430.075	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
1	ND	2415-08-0173	PREP	Bovec - Trenta	KORDIN BOŽO	BOVEC	700.000	0	292.949	0	0	1.806	722	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
1	ND	2415-10-0052	PREP	Sodražica-Hrib	KORDIN BOŽO	LOŠKI POTOK	312.681	0	374.717	0	0	419	10	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
2	1	2415-06-0058	PREP	Majšperk-Stogovci	KOKOT ALJOŠA	MAJŠPERK	761.245	0	17.993	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0,33	
3	1	2415-08-0053	OBNO	Črna - Šentvid	KOKOT ALJOŠA	ČRNA NA KOROŠKEM	1.675.645	56.925	56.915	0	4.831	8.750	1.959	0	50.000	150.000	500.000	750.000	101.096	0,48	
3	2	2431-18-0048	OBNO	Obnova ceste Podsreda-Brestanica	PEJANOVIČ JURE	KOZJE	904.066	0	1.316	0	0	36.163	1.000	0	50.000	150.000	500.000	165.586	0	0,44	
3	3	2415-10-0164	OBNO	R2-423 Bistrica ob Sotli-Črnolica	PEJANOVIČ JURE	KOZJE	9.605.000	0	18.334	0	15.500	33.256	63.464	2.481	50.000	150.000	500.000	750.000	8.037.465	0,35	
3	4	2415-10-0199	OBNO	Zreče (terme)-Rogla	PEJANOVIČ JURE	ZREČE;MISLINJA	3.405.000	0	5.182	0	0	59.466	4.050	101	50.000	150.000	500.000	750.000	1.886.201	0,30	
3	5	2415-10-0169	OBNO	R1-201 in R1-202: Hrušica-Rateče-Planica	PEJANOVIČ JURE	KRANJSKA GORA	10.182.399	0	27.860	0	0	11.599	231.570	4.804.567	5.106.803	0	0	0	0	0,29	
3	6	2415-10-0212	PREP	R3-614/1046 Bazara-Miren	KORDIN BOŽO	MIREN-KOSTANJEVICA	215.370	0	18.442	0	0	722	3.611	722	50.000	141.872	0	0	0	0,23	
3	ND	2415-10-0101	OBNO	Regionalna cesta R2-430/0873 Hoče-Maribor	KOKOT ALJOŠA	MARIBOR; HOČE-SLIVNICA	5.750.000	170.250	286.269	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	Projekt ne bo realiziran	
4	1	2431-18-0049	OBNO	Obnova ceste Kranjska Gora-Vršič (Ruska cesta)	PEJANOVIČ JURE	KRANJSKA GORA	3.637.868	0	0	0	0	0	1.000	1.266	0	50.000	150.000	500.000	2.935.602	0,45	Ro.7.2
4	2	2415-10-0059	PREP	Dutovlje-Repentabor	KORDIN BOŽO	SEŽANA	414.500	0	2.747	0	1.806	1.806	20.000	0	0	50.000	339.948	0	0	0,44	
4	3	2415-10-0191	OBNO	R3-688 Žiče-Poljčane (Mlače in Lušečka vas)	PEJANOVIČ JURE	SLOVENSKE KONJICE	1.514.500	0	1.942	0	0	2.025	2.025	2.683	0	50.000	750.000	705.824	0	0,43	
4	4	2415-10-0110	OBNO	R3-642/1360: obnova Ig-Ljubljana	PAPLER BOJAN	IG	570.700	0	535	0	820	405	405	0	0	50.000	150.000	369.355	0	0,35	
4	5	2415-10-0115	PREP	R3-654/3611 Štalcerji-Kočevska Reka	PAPLER BOJAN	KOČEVJE	246.096	0	0	0	2.065	405	4.050	0	0	50.000	191.641	0	0	0,32	
4	6	2431-17-0049	OBNO	Obnova ceste Veržej - Križevci	KOKOT ALJOŠA	VERŽEJ;KRIŽEVCI	2.053.516	512.000	0	0	0	16.703	1.763	0	0	50.000	150.000	723.050	600.000	0,20	
4	7	2415-10-0061	PREP	Lipica-Divača (Lokev)	KORDIN BOŽO	SEŽANA	1.657.400	272.410	428	0	1.806	1.806	1.000	0	0	50.000	150.000	581.756	600.000	0,20	
4	8	2415-10-0190	OBNO	R3-700 Slovenske Konjice-Oplotnica	PEJANOVIČ JURE	SLOVENSKE KONJICE;OPLONICA	3.493.000	0	3.307	0	0	2.025	4.050	2.683	0	50.000	150.000	750.000	2.530.934	0,14	
4	ND	2415-10-0210	PREP	G2-103/1447 Rožna dolina-Bazara	KORDIN BOŽO	ŠEMPETER-VRTOJBA	215.370	0	1.892	0	0	722	3.611	0	0	0	0	0	0	Projekt ne bo realiziran	
											Skupaj:	2.960.942	6.741.844	4.362.427	7.528.876	19.346.218	16.428.185	13.442.571	11.627.141		

V zaključevanju / Zaključeni
Vladno gradivo (sprememba obstoječi projekti)
ND – NI DEFINIRANO

PRILOGA 5: Rezultati razvrščanja za ureditve cest s predlagano dinamiko financiranja

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena
1	1	2415-98-0565	URED	Šaleška cesta v Velenju	PEJANOVIČ JURE	VELENJE	5.272.748	1.055.596	2.693.189	913.665	0	164.405	18.895	405	500.000	840.258	0	0	0	0,63
1	2	2415-98-0561	URED	R2-447/367 Šempeter v Savinjski dolini	PEJANOVIČ JURE	ŽALEC	4.198.957	1.067.825	1.011.995	544.436	29.280	46.706	6.076	4.050	1.000.000	1.062.305	0	0	0	0,60
1	3	2415-04-0005	URED	Belokranjska cesta v Novem mestu	PAPLER BOJAN	NOVO MESTO	3.919.772	1.952.389	1.976.399	212.942	165.788	252.114	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0,59
1	4	2415-08-0073	URED	Prevalje	KOKOT ALJOŠA	PREVALJE	3.685.552	168.245	1.695.299	168.245	57.476	132.834	784	0	0	0	0	0	0	0,58
1	5	2415-02-0039	URED	Šmarjeta - Frankolovo	PEJANOVIČ JURE	VOJNIK;CELJE	9.535.819	3.138.948	1.043.284	256.877	48.935	401.233	800.000	1.000.000	2.000.000	1.152.354	0	0	0	0,57
1	6	2415-10-0081	URED	G1-1 med Miklavžem in Ptujem	KOKOT ALJOŠA	MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU;HAJDINA;STARŠE	6.509.500	402.925	664.671	205.668	9.837	52.916	177.071	442.930	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000	1.018.987	0,55
1	7	2415-98-0696	URED	Levec	PEJANOVIČ JURE	ŽALEC;CELJE	1.344.801	97.916	1.019.335	97.916	72.046	76.365	1.000	0	0	0	0	0	0	0,53
1	8	2415-08-0184	URED	Špar - MOL - Inles	PAPLER BOJAN	RIBNICA	846.221	0	627.745	0	262.445	264.065	1.000	2.025	0	0	0	0	0	0,52
1	9	2415-08-0076	URED	Ptuj-Rogoznica (Nova vas)	KOKOT ALJOŠA	PTUJ	4.838.165	2.063.796	411.352	30.972	0	6.906	2.743	0	150.000	500.000	1.000.000	703.368	0	0,48
1	10	2415-10-0114	URED	G2-106/0264: Kočevje	PAPLER BOJAN	KOČEVJE	1.579.111	836.122	271.822	92.118	22.758	283.484	500	1.215	185.968	0	0	0	0	0,45
1	11	2431-18-0093	URED	Ureditev ceste skozi Markovščino	KORDIN BOŽO	HRPELJE-KOZINA	1.400.151	107.557	10.675	0	31.342	148.367	1.000.000	133.552	0	0	0	0	0	0,45
1	12	2415-98-0794	URED	R1-226/1255 Ravne (kino)	KOKOT ALJOŠA	RAVNE	2.091.490	661.957	505.764	0	4.359	6.277	29.298	150.000	500.000	238.193	0	0	0	0,44
1	13	2415-08-0110	URED	Male Braslovče	PEJANOVIČ JURE	BRASLOVČE	1.636.723	319.110	754.984	244.110	3.920	12.339	300.200	250.089	0	0	0	0	0	0,44
1	14	2415-10-0109	URED	R1-221/1222: Dol pri Hrastniku	PAPLER BOJAN	HRASTNIK	2.727.131	1.201.225	698.200	0	81.864	632.662	123.947	71.096	0	0	0	0	0	0,43
1	15	2415-07-0005	URED	Ankaran - Lazaret	KORDIN BOŽO	ANKARAN	8.423.892	4.512.112	299.538	0	6.139	6.320	6.861	50.000	300.000	500.000	1.000.000	1.000.000	749.061	0,41
1	16	2415-08-0196	URED	Ribčev Laz (Pod Skalco-Polje)	PEJANOVIČ JURE	BOHINJ	2.649.677	464.178	121.830	0	0	1.088.605	13.076	810	150.000	500.000	311.178	0	0	0,40
1	17	2415-10-0124	URED	R1-218/1212: ureditev ceste skozi Gradac	PAPLER BOJAN	METLIKA	2.812.306	618.744	1.245.386	230.943	315.207	470.489	4.050	1.215	150.000	322.423	0	0	0	0,40
1	18	2415-10-0106	URED	R1-216/1177 in R1-216/1178: Podhosta	PAPLER BOJAN	DOLENJSKE TOPLICE; ČRNOMELJ	1.465.942	580.954	796.545	0	11.260	59.958	2.685	0	0	0	0	0	0	0,40
1	19	2415-04-0010	URED	G1-5 Zidani most	PEJANOVIČ JURE	LAŠKO	7.828.283	97.867	2.806.712	97.867	0	5.620	4.050	1.721	150.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.262.312	0,39
1	20	2415-99-0104	URED	Srebniče-Brod (Topliška cesta)	PAPLER BOJAN	NOVO MESTO	1.600.251	438.160	628.499	438.160	851.320	850.763	1.000	0	0	0	0	0	0	0,39
1	21	2415-98-0555	URED	Ureditev ceste skozi Gozd Martuljek	PEJANOVIČ JURE	KRANJSKA GORA	3.805.520	1.103.821	1.644.874	281.106	82.005	92.399	10.126	270.981	500.000	183.320	0	0	0	0,39
1	22	2415-04-0022	URED	Velenje-Škale	PEJANOVIČ JURE	VELENJE	3.132.740	621.882	944.113	85.604	5.840	19.305	4.050	1.215	150.000	500.000	500.000	392.174	0	0,39
1	23	2431-17-0008	URED	Ureditev Dobrovo - Neblo	KORDIN BOŽO	BRDA	4.653.324	1.172.195	53.363	0	476.354	537.127	29.948	49.435	150.000	500.000	1.000.000	1.161.256	0	0,39
1	24	2415-08-0163	URED	Vrhnika	KORDIN BOŽO	VRHNIKA	910.000	250.000	152.792	0	630.000	674.558	200	0	0	0	0	0	0	0,39
1	25	2415-08-0072	URED	Podvelka (ureditev nivojskega križanja)	KOKOT ALJOŠA	PODVELKA	2.653.854	0	308.402	0	112.455	151.699	1.959	0	150.000	500.000	750.000	791.793	0	0,38
1	26	2415-10-0050	URED	Štanjel	KORDIN BOŽO	KOMEN	1.253.900	298.404	444.559	298.404	28.104	30.637	633.135	10.000	0	0	0	0	0	0,38
1	27	2431-18-0054	URED	Ureditev ceste Bohinjska Bistrica-Polje	PEJANOVIČ JURE	BOHINJ	3.859.699	1.133.224	240.218	436.326	370.806	419.648	1.000	506	150.000	500.000	750.000	665.103	0	0,38
1	28	2415-08-0064	URED	Zg. Kungota	KOKOT ALJOŠA	PESNICA;KUNGOTA	7.004.692	1.001.837	1.503.634	212.728	32.823	60.287	489.959	1.000.000	1.200.000	1.000.000	748.974	0	0	0,38
1	29	2415-95-0021	URED	R3-710/1292 Sp.Duplek-Zg.Duplek-Dvorjane	KOKOT ALJOŠA	DUPLEK	11.244.521	1.666.487	6.106.047	695.923	19.365	61.672	31.196	150.000	629.108	800.000	1.000.000	800.011	0	0,38
1	30	2415-02-0037	URED	Gibina-Razkrižje-Stročja vas	KOKOT ALJOŠA	RAZKRIŽJE;LJUTOMER	2.396.722	105.741	1.293.701	70.494	0	4.506	1.959	0	150.000	500.000	340.815	0	0	0,38
1	31	2415-03-0030	URED	Destrnik	KOKOT ALJOŠA	DESTRNIK	5.343.318	690.516	2.862.552	633.877	1.427	6.913	2.743	0	150.000	500.000	700.000	430.594	0	0,37
1	32	2415-10-0097	URED	R3-712: ureditev na odseku Žihlava-Rogoznica	KOKOT ALJOŠA	LJUTOMER;JURŠINCI; SVETI JURIJ;PTUJ	12.071.000	23.412	396.019	23.412	1.254.078	1.263.450	1.959	0	0	0	0	0	0	0,37
1	33	2431-17-0019	URED	Ureditev skozi Selo R2-408/1375	KORDIN BOŽO	ŽIRI	1.055.048	226.486	509.971	0	65.381	99.128	27.347	128.052	64.065	0	0	0	0	0,36
1	34	2415-00-0003	URED	Vipava	KORDIN BOŽO	VIPAVA	1.614.214	515.524	986.376	150.757	3.250	23.099	40.000	49.215	0	0	0	0	0	0,36
1	35	2415-08-0124	URED	Rogatec-Dobovec	PEJANOVIČ JURE	ROGATEC	7.637.085	0	306.388	0	1.530.669	1.556.234	4.050	150.000	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000	1.870.413	0,36
1	36	2431-18-0150	URED	Rekonstrukcija ceste Slovenska vas - Šentrupert v Šentrupertu	ZAMEJC PETRA	ŠENTRUPERT	1.030.327	164.138	0	0	0	189.943	311.834	353.713	10.699	0	0	0	0	0,36
1	37	2415-08-0061	URED	Lovrenc	KOKOT ALJOŠA	KIDRIČEVO	3.021.770	834.466	997.321	311.496	1.420.059	1.434.817	6.447	0	0	0	0	0	0	0,36
1	38	2415-10-0161	URED	Spodnje Gorje	PEJANOVIČ JURE	GORJE	2.588.689	635.463	370.727	0	35.641	48.143	39.390	50.000	300.000	800.000	344.966	0	0	0,35
1	39	2431-17-0021	URED	Ureditev Novo mesto (Šmihel)	PAPLER BOJAN	NOVO MESTO	1.268.696	337.940	456.446	0	30.136	47.738	667.173	2.025	0	0	0	0	0	0,35

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena
1	40	2415-08-0058	URED	Dravograd	KOKOT ALJOŠA	DRAVOGRAD	2.014.570	137.289	873.969	137.289	7.700	20.813	1.959	0	0	0	0	0	0	0,35
1	41	2415-08-0189	URED	Unec (Žimarice)-Žlebič	PAPLER BOJAN	SODRAŽICA	2.782.442	659.582	559.370	0	32.115	85.880	300.000	400.000	540.722	236.888	0	0	0	0,34
1	42	2431-18-0145	URED	Ureditev ceste v naselju Sp. Senarska	ZAMEJC PETRA	SV. TROJICA V SLOV. GORICAH	1.466.536	212.062	189.540	42.876	720.765	940.357	1.491	0	0	0	0	0	0	0,34
1	43	2415-08-0178	URED	Mozirje-Žekovec (Šmihelska cesta)	PEJANOVIČ JURE	MOZIRJE	1.176.100	253.857	540.525	253.857	64.631	73.143	89.556	0	0	0	0	0	0	0,34
1	44	2415-10-0034	URED	Ureditev ceste skozi Novo vas	KORDIN BOŽO	BLOKE	1.243.975	177.971	94.891	0	8.187	716.898	500.000	0	0	0	0	0	0	0,33
1	45	2415-10-0037	URED	Ureditev ceste Suhi dol-Lučine	KORDIN BOŽO	GORENJA VAS-POLJANE; DOBROVA-POLHOV GRADEC	2.092.003	284.056	837.110	143.792	42.433	59.888	60.000	0	260.949	590.000	0	0	0	0,33
1	46	2431-17-0007	URED	Ureditev skozi Begunje (Cerknica)	KORDIN BOŽO	CERKNICA	1.527.835	872.020	31.892	0	973.113	1.062.226	8.379	0	0	0	0	0	0	0,33
1	47	2415-08-0040	URED	Gorenja vas (Blok)	KORDIN BOŽO	GORENJA VAS-POLJANE	2.805.969	447.327	1.183.152	168.537	66.168	140.022	40.000	0	214.959	500.000	280.509	0	0	0,32
1	48	2415-10-0116	URED	RT-917/3602: ureditev Roške ceste v Kočevju	PAPLER BOJAN	KOČEVJE	4.140.057	1.642.996	180.269	0	2.677.128	2.755.071	427.526	2.025	0	0	0	0	0	0,32
1	49	2415-06-0082	URED	Žirovnica - Begunje	PEJANOVIČ JURE	ŽIROVNICA	3.672.844	1.959.659	1.562.338	263.153	16.475	36.050	2.430	810	111.557	0	0	0	0	0,31
1	50	2415-08-0065	URED	Pečke	KOKOT ALJOŠA	MAKOLE	2.045.343	266.879	830.691	0	35.925	48.523	904.222	0	0	0	0	0	0	0,31
1	51	2415-99-0060	URED	Rinaldo-Hrastnik	PAPLER BOJAN	HRASTNIK	5.301.492	471.697	1.897.613	237.881	31.395	34.399	4.050	300.000	750.000	1.000.000	843.733	0	0	0,31
1	52	2431-13-0011	URED	Bučka - Jerman vrh	PAPLER BOJAN	ŠKOCJAN	3.735.685	731.327	128.943	0	1.700.000	1.713.509	955.330	0	0	0	0	0	0	0,30
1	53	2415-08-0085	URED	Jamna	KOKOT ALJOŠA	LJUTOMER; KRIŽEVCI; SVETI JURIJ	15.839.525	3.103.650	888.648	22.226	58.346	73.685	58.323	150.000	500.000	750.000	1.000.000	1.500.997	7.814.222	0,29
1	54	2415-06-0046	URED	Češnjica - Rudno	PEJANOVIČ JURE	ŽELEZNIKI	4.670.651	2.091.135	1.448.761	309.376	0	93.339	37.926	810	150.000	500.000	348.680	0	0	0,29
1	55	2415-99-0149	URED	Podgorje-Rogina	KOKOT ALJOŠA	SLOVENJ GRADEC	3.788.346	609.253	1.716.678	609.253	41.732	35.328	46.559	150.000	500.000	730.528	0	0	0	0,28
1	56	2415-04-0014	URED	Podbrdo	KORDIN BOŽO	TOLMIN	6.210.269	2.363.984	2.516.621	1.118.497	68.888	55.713	1.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0,28
1	57	2431-18-0116	URED	Ureditev ceste skozi Velike Brusnice	PAPLER BOJAN	NOVO MESTO	2.685.333	511.636	477.334	0	310.329	461.488	50.000	0	0	0	0	0	0	0,28
1	58	2415-10-0036	URED	Ureditev Rakek-železniška postaja	KORDIN BOŽO	CERKNICA	996.668	164.996	572.357	164.996	0	1.037	10.000	0	248.278	0	0	0	0	0,28
1	59	2415-08-0101	URED	Šmarješke toplice - Šmarjeta	PAPLER BOJAN	ŠMARJEŠKE TOPLICE	2.835.397	1.000.720	1.491.375	483.562	156.552	44.929	2.025	0	0	0	0	0	0	0,27
1	60	2415-10-0100	URED	Regionalna cesta R3-726 Turnišče	KOKOT ALJOŠA	TURNIŠČE	3.026.851	473.972	1.682.995	363.280	0	0	20.000	0	150.000	350.000	349.884	0	0	0,27
1	61	2431-17-0010	URED	Ureditev AC priključek - rondo Šentjernej	PAPLER BOJAN	ŠKOCJAN; ŠENTJERNEJ	9.799.898	1.645.527	496.807	196.930	746.945	1.047.580	2.301.675	2.180.801	2.127.507	0	0	0	0	0,27
1	62	2415-08-0083	URED	Sv. Ana	KOKOT ALJOŠA	SVETA ANA	4.603.806	484.028	2.889.479	16.172	130.704	329.024	207.117	525.027	169.131	0	0	0	0	0,27
1	ND	2415-00-0154	URED	Jesenice (bolnica-Golica)	PEJANOVIČ JURE	JESENICE	1.164.675	85.634	1.294.857	85.634	17.001	0	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-06-0009	URED	Skavovci	KOKOT ALJOŠA	CANKOVA	1.163.413	158.090	759.529	158.090	1.016	0	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-07-0019	URED	Podpeč - Brezovica	KORDIN BOŽO	BREZOVICA	3.638.874	1.085.258	2.270.846	1.085.258	22.917	93.172	500	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-07-0082	URED	Marinča vas	PAPLER BOJAN	IVANČNA GORICA	353.859	28.027	286.620	28.027	3.076	3.596	500	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-08-0112	URED	Gorje - Krnica	PEJANOVIČ JURE	GORJE	1.162.917	25.923	1.004.579	25.923	10	0	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0056	URED	Regionalna cesta R3-608 Solkan-Lokve	KORDIN BOŽO	NOVA GORICA	1.514.500	0	1.728.507	0	4.333	4.333	4.333	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0063	URED	Ureditev skozi naselje Križ	KORDIN BOŽO	SEŽANA	1.274.450	221.938	503.160	91.219	61.501	67.739	200	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0065	URED	Ureditev Senožeče	KORDIN BOŽO	DIVAČA	689.513	0	799.697	0	21.300	0	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0119	URED	R3-677/2202: obnova Krško-Zdole-Bizeljsko	PAPLER BOJAN	KRŠKO	639.500	0	656.802	0	13.300	12.794	500	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2431-13-0014	URED	Pločniki Lokve (Črnomelj), 3. etape	PAPLER BOJAN	ČRNOMELJ	1.611.600	540.983	1.071.667	540.983	63.838	157.290	6.087	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-98-0508	URED	Prekopa	PAPLER BOJAN	KOSTANJEVICA NA KRKI	3.155.535	819.714	1.699.698	819.714	709	0	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-98-0722	URED	Bohinjska Bistrica (Jelovška cesta)	PEJANOVIČ JURE	BOHINJ	4.773.716	328.432	2.191.921	328.432	5.935	0	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-99-0255	URED	Batuje	KORDIN BOŽO	AJDOVŠČINA	1.383.840	351.668	937.240	351.668	8.662	0	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
2	1	2415-03-0013	URED	Videm pri Ljubljani	ZAMEJC PETRA	DOL PRI LJUBLJANI	1.476.699	0	154.685	0	1.336	20.120	1.000	0	50.000	150.000	500.000	600.894	0	0,59
2	2	2415-98-0496	URED	Tacen-Šmartno	PEJANOVIČ JURE	LJUBLJANA	3.174.482	603.922	480.118	417.295	36.021	38.724	16.041	50.000	300.000	500.000	750.000	435.677	0	0,51
2	3	2415-10-0132	URED	R2-419/1203: ureditev Straža in Vavta vas	PAPLER BOJAN	STRAŽA	2.646.676	678.594	133.879	0	53.071	74.504	4.050	2.025	50.000	150.000	50.000	1.000.000	503.623	0,45
2	4	2415-10-0200	URED	Zreče (Mavhar)	PEJANOVIČ JURE	ZREČE	1.325.347	158.829	39.109	0	11.410	31.550	4.662	2.937	50.000	150.000	538.260	350.000	0	0,44

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena
2	5	2415-08-0008	URED	Male Lašče	ZAMEJC PETRA	VELIKE LAŠČE	428.313	0	56.109	0	6.788	5.412	444.749	0	0	0	0	0	0	0,43
2	6	2415-11-0016	URED	R2-448: Ukrepi na bivši H1 Pluska-Hrastje	ZAMEJC PETRA	NOVO MESTO;MIRNA PEČ;TREBNJE	8.200.000	1.780.886	196.893	0	97.644	273.084	500.000	0	500.000	750.000	1.000.000	1.000.000	2.199.136	0,37
2	7	2431-18-0045	URED	Ureditev ceste skozi Skaručno	PEJANOVIČ JURE	VODICE	2.104.127	843.637	12.435	0	27.079	469.244	135.479	500.000	143.333	0	0	0	0	0,37
2	8	2415-10-0160	URED	Dobrna	PEJANOVIČ JURE	DOBRNA	1.860.001	372.000	17.536	0	5.452	12.896	4.050	1.215	50.000	150.000	500.000	752.303	0	0,34
2	9	2415-10-0189	URED	Podnart	PEJANOVIČ JURE	RADOVLJICA	1.476.982	392.420	71.753	0	18.272	31.686	4.050	11.290	50.000	261.877	653.904	0	0	0,34
2	10	2431-18-0095	URED	Ureditev ceste skozi Dutovlje	KORDIN BOŽO	SEŽANA	2.000.597	997.675	1.714	0	1.415.441	56.752	13.478	0	50.000	150.000	500.000	230.978	0	0,33
2	11	2415-08-0094	URED	Smednik (Raka)	PAPLER BOJAN	KRŠKO	501.378	87.715	59.097	0	4.759	4.050	2.025	1.215	347.276	0	0	0	0	0,26
3	1	2431-18-0146	URED	Ureditev ceste Škofja Loka - Jeprca skozi naselje Godešič	ZAMEJC PETRA	ŠKOFJA LOKA	1.418.483	626.504	0	0	0	17.529	30.000	150.000	594.450	0	0	0	0	0,50
3	2	2431-18-0151	URED	Ureditev ceste skozi Senožete	ZAMEJC PETRA	DOL PRI LJUBLJANI	2.736.248	0	0	0	0	23.624	900.000	1.000.000	812.624	0	0	0	0	0,49
3	3	2431-18-0148	URED	Ureditev ceste skozi Tupaliče	ZAMEJC PETRA	PREDDVOR	2.116.935	1.086.248	0	0	0	20.478	130.000	150.000	300.000	430.209	0	0	0	0,45
3	4	2431-18-0167	URED	Površine za kolesarje Spuhlja-Zavrč (Zabovci)	ZAMEJC PETRA	MARKOVCI	809.722	424.053	0	0	0	32.854	275.990	78.611	0	0	0	0	0	0,44
3	5	2431-18-0142	URED	Ureditev ceste Bukovžlak - Teharje	ZAMEJC PETRA	CELJE	1.083.892	379.982	0	0	0	20.281	100.000	584.221	0	0	0	0	0	0,43
3	6	2431-18-0071	URED	Ureditev ceste Ručetna vas-Jugorje	PAPLER BOJAN	SEMIČ	1.015.342	115.963	4.241	0	3.495	49.922	50.000	300.000	195.216	300.000	0	0	0	0,38
3	7	2431-17-0058	URED	Ureditev Veliki Gaber	PAPLER BOJAN	TREBNJE	1.440.009	0	64.829	0	31.002	31.458	50.000	100.000	443.722	557.996	192.004	0	0	0,34
3	8	2431-18-0144	URED	Dograditev pločnika skozi naselja Ropoča, Pertoča in Večeslavci (Rogašovci)	ZAMEJC PETRA	ROGAŠOVCI	1.584.430	337.049	0	0	0	29.058	50.000	150.000	500.000	518.323	0	0	0	0,33
4	1	2431-19-0100	URED	Ureditev ceste v Kranju	PEJANOVIČ JURE	KRANJ	9.343.328	2.476.775	0	0	0	2.000	0	0	9.996	300.000	1.500.000	1.500.000	3.554.557	0,63
4	2	2431-17-0052	URED	Ureditev Prevalje	KOKOT ALJOŠA	PREVALJE	4.616.227	1.124.673	3.527	0	0	200.807	19.066	0	50.000	150.000	500.000	750.000	1.818.154	0,60
4	3	2431-18-0072	URED	Ureditev ceste Otiški vrh-Slovenj Gradec	KOKOT ALJOŠA	SLOVENJ GRADEC; DRAVOGRAD	6.167.025	1.779.748	2.743	0	0	304.212	103.850	500.000	750.000	750.000	750.000	750.000	476.472	0,57
4	4	2415-10-0202	URED	Regionalna cesta R2-447: ureditev Žalec-Celje	PEJANOVIČ JURE	ŽALEC	2.406.500	0	3.535	0	13.359	16.758	2.025	405	50.000	150.000	750.000	750.000	683.776	0,55
4	5	2431-18-0058	URED	Ureditev ceste Velenje-Šoštanj	PEJANOVIČ JURE	VELENJE;ŠOŠTANJ	2.284.957	690.717	1.519	0	506	9.470	70.394	100.000	300.000	500.000	612.857	0	0	0,50
4	6	2431-19-0040	URED	Ureditev ceste skozi Šentjakob	HERGA LJILJANA	LJUBLJANA	1.230.704	478.745	0	0	0	0	0	0	331.052	420.907	0	0	0	0,50
4	7	2415-08-0182	URED	Ribnica - Breg - Grič	PAPLER BOJAN	RIBNICA	1.211.271	578.781	97.141	0	14.689	25.150	10.000	50.000	150.000	300.199	0	0	0	0,49
4	8	2431-13-0009	URED	Adamičeva cesta v Grosuplju	PAPLER BOJAN	GROSUPLJE	6.227.617	1.549.965	79.380	0	32.322	99.853	9.679	94.743	150.000	300.000	750.000	750.000	2.443.997	0,49
4	9	2415-08-0183	URED	Breze - Žlebič	PAPLER BOJAN	RIBNICA	171.185	88.383	12.096	0	0	0	405	0	70.301	0	0	0	0	0,48
4	10	2415-10-0087	URED	RT-349: Radenci	KOKOT ALJOŠA	RADENCI	937.520	47.670	35.591	0	41.669	56.594	1.567	0	50.000	150.000	500.000	96.097	0	0,48
4	11	2415-10-0120	URED	G2-108/1182:pločniki in AP v Zg. in Sp.Hotiču	PAPLER BOJAN	LITIJA	2.374.240	472.525	55.674	0	55.194	10.386	50.080	149.920	300.000	500.000	635.655	200.000	0	0,46
4	12	2415-10-0092	URED	G1-1: ureditev od Selnice do Janževe Gore	KOKOT ALJOŠA	SELNICA OB DRAVI	2.083.450	254.675	50.667	0	0	1.959	980	0	50.000	150.000	500.000	750.000	325.170	0,45
4	13	2431-18-0082	URED	Ureditev ceste Tihoboj-Mirna	PAPLER BOJAN	MIRNA	1.735.554	364.870	0	0	0	468	1.000	0	50.000	150.000	500.000	500.000	169.216	0,44
4	14	2415-10-0117	URED	G2-106/0264 in G2-106/0265: ureditev Livold	PAPLER BOJAN	KOČEVJE	864.500	0	749	0	6.364	10.928	30.000	0	0	0	0	0	0	0,44
4	15	2431-19-0098	URED	Ureditev ceste skozi Srebrnice	PAPLER BOJAN	NOVO MESTO	1.340.444	519.450	0	0	0	2.000	0	0	8.438	340.184	470.372	0	0	0,42
4	16	2415-10-0111	URED	R1-216/1367 in 1175: Krška vas in Gabrovčec	PAPLER BOJAN	IVANČNA GORICA	3.914.672	795.679	816	0	2.440	31.520	5.826	29.218	150.000	500.000	750.000	750.000	901.613	0,41
4	17	2415-10-0075	URED	Regionalna cesta R2-443 Lendava-Pince	KOKOT ALJOŠA	LENDAVA	6.770.295	599.616	84.097	0	95.011	44.091	51.665	148.335	300.000	500.000	750.000	750.000	3.542.491	0,41
4	18	2431-17-0082	URED	Ureditev skozi Kobarid - obvozna cesta	KORDIN BOŽO	KOBARID	3.020.910	0	5.241	0	0	67.323	7.347	0	50.000	150.000	500.000	750.000	1.491.000	0,39
4	19	2431-19-0083	URED	Ureditev ceste skozi Ig	HERGA LJILJANA	IG	723.725	172.432	0	0	0	0	0	0	445.513	105.780	0	0	0	0,39
4	20	2415-08-0169	URED	Ureditev pločnika MP - vas Bistrica ob Sotli	PEJANOVIČ JURE	BISTRICA OB SOTLI	535.400	41.484	27.052	0	0	2.430	405	405	50.000	150.000	263.624	0	0	0,38
4	21	2431-17-0062	URED	Ureditev skozi Malečnik	KOKOT ALJOŠA	MARIBOR	1.387.384	0	86.204	0	44.835	38.588	15.553	0	50.000	150.000	500.000	547.039	0	0,38
4	22	2415-10-0086	URED	Regionalna cesta R1-232: ureditev Mačkovci	KOKOT ALJOŠA	PUCONCI	581.982	299.314	6.839	0	32.358	1.959	33.337	240.533	0	0	0	0	0	0,38
4	23	2431-18-0064	URED	Ureditev ceste Petanjci-Gederovci	KOKOT ALJOŠA	TIŠINA	4.502.198	1.385.602	110.881	0	208.217	193.017	21.763	0	50.000	150.000	500.000	750.000	1.340.935	0,37

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena
4	24	2415-10-0079	URED	R2-425: ureditev ceste skozi središče Mežice	KOKOT ALJOŠA	MEŽICA	4.265.901	1.895.000	87.506	0	7.613	29.475	2.743	0	50.000	150.000	300.000	750.000	1.001.177	0,37
4	25	2431-18-0085	URED	Ureditev ceste Soteska-Podturn	PAPLER BOJAN	DOLENJSKE TOPLICE	3.903.337	363.231	203	0	0	92.740	8.878	0	50.000	150.000	300.000	750.000	2.188.285	0,37
4	26	2431-19-0056	URED	Ureditev ceste skozi Ptujsko Goro	KOKOT ALJOŠA	MAJŠPERK	1.423.406	674.562	0	0	0	2.000	0	0	10.465	92.424	500.000	143.955	0	0,37
4	27	2415-08-0127	URED	Šmartno (Drobnič)	PEJANOVIČ JURE	ŠMARTNO OB PAKI	2.126.771	168.979	48.615	0	20.009	20.414	8.664	405	50.000	150.000	300.000	750.000	629.692	0,36
4	28	2415-10-0104	URED	R3-675/1207: ureditev ceste Podgračeno-Mokrice	PAPLER BOJAN	BREŽICE	1.939.500	212.742	45.419	0	18.461	67.765	24.568	1.215	50.000	150.000	303.586	750.000	334.205	0,36
4	29	2431-19-0035	URED	Ureditev ceste skozi Cerkno	KORDIN BOŽO	CERKNO	2.228.261	455.886	0	0	0	2.000	0	0	10.000	50.000	300.000	500.000	910.375	0,35
4	30	2431-18-0053	URED	Ureditev ceste Arclin-Ljubečna	PEJANOVIČ JURE	VOJNIK;CELJE	2.985.687	867.252	8.390	0	32.111	45.460	4.000	0	0	0	50.000	150.000	1.860.585	0,33
4	31	2415-10-0080	URED	R3-698: ureditev Podjunske ceste	KOKOT ALJOŠA	MEŽICA	1.912.982	432.780	38.725	0	0	3.233	1.371	0	0	0	50.000	150.000	1.236.873	0,32
4	32	2415-10-0103	URED	R3-676/2204 Artiče-Kapele	PAPLER BOJAN	BREŽICE	2.342.000	468.507	33.836	0	32.982	27.807	28.159	1.215	0	0	50.000	150.000	1.582.476	0,32
4	33	2431-18-0004	URED	Ureditev ceste skozi Brunšvik	KOKOT ALJOŠA	STARŠE	2.182.174	466.580	15.281	0	0	14.844	25.155	0	0	0	50.000	150.000	1.460.313	0,32
4	34	2431-18-0047	URED	Ureditev ceste skozi naselje Kamna Gorica	PEJANOVIČ JURE	RADOVLJICA	566.123	92.659	1.671	0	53.363	53.363	1.000	0	0	0	50.000	150.000	217.430	0,31
4	35	2415-10-0098	URED	R1-232: ureditev ceste skozi Šalovce	KOKOT ALJOŠA	ŠALOVCI	2.026.700	337.530	3.626	0	6.798	10.226	42.511	0	0	0	50.000	150.000	1.432.806	0,31
4	36	2431-19-0089	URED	Ureditev ceste v naselju Sp. Kanomlja	KORDIN BOŽO	IDRIJA	666.232	0	0	0	0	1.995	0	0	664.237	0	0	0	0	0,30
4	37	2431-18-0090	URED	Ureditev ceste Podpeč-Jezero	KORDIN BOŽO	BREZOVIČA	1.636.910	231.892	0	0	361	36.965	20.000	0	0	0	50.000	150.000	1.148.053	0,27
5	1	2431-17-0081	URED	Ureditev Ankaranske vpadnice	KORDIN BOŽO	KOPER	2.626.059	1.101.247	0	0	4.333	4.333	6.139	4.333	0	0	0	50.000	1.460.006	0,59
5	2	2431-18-0059	URED	Ureditev peš in kolesarske povezave Žalec-Šempeter	PEJANOVIČ JURE	ŽALEC	640.663	216.283	0	0	0	253	1.000	1.519	0	0	0	50.000	371.608	0,56
5	3	2431-19-0107	URED	Ureditev Dravograd	KOKOT ALJOŠA	DRAVOGRAD;RAVNE	5.962.512	1.880.758	0	0	0	400	0	0	0	0	0	50.000	4.031.354	0,52
5	4	2431-19-0084	URED	Ureditev cest v Velenju	Pejanovič Jure	VELENJE	10.036.878	2.506.498	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	7.478.380	0,50
5	5	2415-10-0197	URED	Ureditev pločnikov na odseku Mestinje-Podplat	PEJANOVIČ JURE	ŠMARJE PRI JELŠAH; ROGAŠKA SLATINA	1.823.255	362.550	4.124	0	0	810	810	405	0	0	0	50.000	1.404.556	0,47
5	6	2415-08-0181	URED	Nemška vas - Prigorica (pločnik)	PAPLER BOJAN	RIBNICA	1.383.066	619.663	2.088	0	0	0	4.050	0	0	0	0	50.000	707.265	0,47
5	7	2431-18-0075	URED	Ureditev ceste Dole-Šentjur	PEJANOVIČ JURE	ŠENTJUR	3.074.910	576.775	253	0	0	4.810	223.633	604.336	642.212	1.022.891	0	0	0	0,46
5	8	2431-18-0044	URED	Ureditev ceste Sp. Pohanca-Brežice	PAPLER BOJAN	BREŽICE	2.294.199	375.676	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	50.000	1.867.523	0,45
5	9	2431-19-0061	URED	Ureditev ceste in križišča v Ljutomeru	KOKOT ALJOŠA	LJUTOMER	1.612.832	459.137	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	1.101.695	0,45
5	10	2431-19-0097	URED	Ureditev Ljubljanske ceste v Domžalah	PAPLER BOJAN	DOMŽALE	6.436.065	1.930.220	0	0	0	400	0	0	0	0	0	50.000	4.455.445	0,44
5	11	2415-10-0176	URED	R2-411: Polica-Podtabor	PEJANOVIČ JURE	NAKLO	2.438.001	325.700	863	0	0	2.430	4.050	405	0	0	0	50.000	2.054.552	0,44
5	12	2431-19-0003	URED	Ureditev Livold	PAPLER BOJAN	KOČEVJE	1.901.639	652.515	0	0	27.174	0	45.213	300.000	587.898	316.013	0	0	0	0,43
5	13	2431-20-0003	URED	Ureditev ceste na vstopu v naselje Grosuplje	HERGA LJILJANA	GROSUPLJE	678.230	131.837	0	0	0	0	546.393	0	0	0	0	0	0	0,42
5	14	2431-19-0067	URED	Ureditev ceste skozi Zreče z ureditvijo križišč	PEJANOVIČ JURE	ZREČE	1.650.759	425.062	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	1.173.697	0,42
5	15	2415-10-0062	URED	Fernetiči	KORDIN BOŽO	SEŽANA	2.284.500	0	1.130	0	0	0	1.000	0	0	0	0	50.000	2.232.370	0,41
5	16	2431-18-0166	URED	Rekonstrukcija ceste Prekopa	ZAMEJC PETRA	VRANSKO	520.464	0	0	0	0	1.491	30.000	150.000	338.973	0	0	0	0	0,40
5	17	2431-19-0066	URED	Ureditev ceste in križišča Razkrižje	KOKOT ALJOŠA	RAZKRIŽJE	1.798.782	514.347	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	1.232.435	0,40
5	18	2431-19-0059	URED	Ureditev ceste Hrašče in Smrekce	KORDIN BOŽO	POSTOJNA	2.614.927	583.545	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	1.979.382	0,39
5	19	2415-10-0094	URED	Obrež-Loperšice	KOKOT ALJOŠA	SREDIŠČE OB DRAVI; ORMOŽ	3.684.345	740.500	1.606	0	0	1.176	588	0	0	0	0	50.000	2.890.476	0,38
5	20	2431-20-0006	URED	Ureditev ceste skozi Tomaj	KORDIN BOŽO	SEŽANA	1.210.051	287.853	0	0	0	0	9.127	117.017	237.975	558.079	0	0	0	0,37
5	21	2431-18-0094	URED	Ureditev ceste skozi Breg pri Borovnici	KORDIN BOŽO	BOROVNICA	2.049.026	820.899	0	0	361	1.806	2.167	722	0	0	0	50.000	1.173.432	0,36
5	22	2431-18-0046	URED	Ureditev ceste Dekmanca	PEJANOVIČ JURE	PODČETRTEK; BISTRICA OB SOTLI	556.174	0	0	0	0	1.013	1.000	1.266	0	0	0	50.000	502.896	0,36
5	23	3130-19-0003	URED	Ureditev Mednarodnega mejnega prehoda Ormož	KOKOT ALJOŠA	ORMOŽ	1.004.449	0	0	0	347.920	327.411	0	0	0	0	0	0	0	0,36

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena
5	24	2431-18-0087	URED	Ureditev ceste Kompolje-Pri Cerkvi-Struge	PAPLER BOJAN	DOBREPOLJE	4.031.548	1.612.619	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	50.000	2.367.929	0,35
5	25	2431-18-0117	URED	Ureditev ceste skozi Markišavce	KOKOT ALJOŠA	MURSKA SOBOTA	2.138.178	269.707	0	0	0	2.743	1.371	0	0	0	0	50.000	1.814.357	0,34
5	26	2431-18-0169	URED	Ureditev ceste Grosuplje-Spodnje Blato	ZAMEJC PETRA	GROSUPLJE	1.279.356	216.705	0	0	0	0	30.000	150.000	0	0	0	0	882.651	0,33
5	27	2431-19-0069	URED	Ureditev ceste skozi Stranice	PEJANOVIČ JURE	ZREČE	1.349.899	339.789	0	0	0	238	0	0	0	0	0	50.000	959.872	0,33
5	28	2431-19-0047	URED	Ureditev ceste s kolesarsko potjo Brežice-Dobova	PAPLER BOJAN	BREŽICE	6.939.643	3.087.714	0	0	0	400	0	0	0	0	0	50.000	3.801.529	0,33
5	29	2431-19-0060	URED	Ureditev ceste Logatec-Grčarevec	KORDIN BOŽO	LOGATEC	171.096	8.152	0	0	0	2.000	113.377	30.248	0	0	0	0	0	0,33
5	30	2415-10-0180	URED	R3-695: pločniki (Polzela-Šmartno ob Paki)	PEJANOVIČ JURE	POLZELA	2.242.500	641.250	8.857	0	0	2.025	78.592	2.481	0	0	0	50.000	1.459.295	0,33
5	31	2415-10-0187	URED	Ureditev ceste skozi Begunje	PEJANOVIČ JURE	RADOVLJICA	1.661.717	255.938	2.681	0	0	4.050	4.050	2.987	0	0	0	50.000	1.342.010	0,32
5	32	2431-18-0086	URED	Ureditev ceste Mlačevo-Rašica	PAPLER BOJAN	DOBREPOLJE	538.532	300.244	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	50.000	187.288	0,32
5	33	2415-10-0188	URED	Posavec (l=1,5 km)	PEJANOVIČ JURE	RADOVLJICA	537.151	57.658	5.183	0	1.013	10.175	47.141	2.785	0	0	0	50.000	364.209	0,31
5	34	2431-17-0022	URED	Ureditev Družinska vas	PAPLER BOJAN	ŠMARJEŠKE TOPLICE	2.312.870	0	405	0	7.139	6.076	6.076	2.025	0	0	0	50.000	2.248.289	0,31
5	35	2431-13-0012	URED	Loka - Račica	PAPLER BOJAN	SEVNICA	3.434.864	1.202.203	0	0	2.025	10.536	100.000	80.000	0	0	0	50.000	1.992.125	0,31
5	36	2431-18-0084	URED	Ureditev ceste skozi Birčno vas	PAPLER BOJAN	NOVO MESTO	2.439.394	695.527	0	0	0	0	120.978	802.219	820.670	0	0	0	0	0,31
5	37	2431-18-0005	URED	Ureditev ceste skozi Sveti Tomaž	KOKOT ALJOŠA	SVETI TOMAŽ	1.921.218	301.472	3.878	0	5.421	10.564	26.963	0	0	0	0	50.000	1.528.340	0,30
5	38	2415-10-0181	URED	R3-695: Polzela	PEJANOVIČ JURE	POLZELA	1.158.000	322.200	428	0	0	810	405	405	0	0	0	50.000	783.752	0,30
5	39	2431-19-0090	URED	Ureditev ceste Pečnik (Marof)-Žiri	KORDIN BOŽO	ŽIRI	1.332.088	337.163	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	942.925	0,30
5	40	2431-18-0147	URED	Rekonstrukcija ceste Škofljica - Šmarje Sap (Mali vrh)	ZAMEJC PETRA	GROSUPLJE	1.712.971	268.049	0	0	0	1.491	30.000	150.000	0	0	0	0	1.263.431	0,30
5	41	2415-10-0058	URED	Skozi Bukovico	KORDIN BOŽO	RENČE-VOGRSKO	2.490.332	685.264	5.028	0	0	3.160	4.063	5.000	0	0	0	50.000	1.737.818	0,30
5	42	2415-10-0122	URED	RT-921/4306: ureditev ceste skozi Vače	PAPLER BOJAN	LITIJA	4.537.469	587.408	1.734	0	0	0	2.025	0	0	0	0	50.000	3.896.301	0,29
5	43	2431-18-0006	URED	Ureditev Stoperce-Grdina	KOKOT ALJOŠA	MAJŠPERK	2.096.732	366.809	0	0	0	15.312	26.139	0	0	0	0	50.000	1.638.472	0,29
5	44	2431-17-0050	URED	Ureditev ceste Dobrovnik-Renkovci	KOKOT ALJOŠA	TURNIŠČE;DOBROVNIK	2.191.146	612.008	0	0	0	3.527	1.763	0	0	0	0	50.000	1.523.848	0,29
5	45	2415-08-0052	URED	Cankova - MP Gerlinci (Korovci)	KOKOT ALJOŠA	CANKOVA	4.937.439	610.494	0	0	0	3.918	1.959	0	0	0	0	50.000	4.271.067	0,29
5	46	2431-19-0057	URED	Prestavitev ceste pod mostom čez Dobljčico	PAPLER BOJAN	ČRNOMELJ	429.679	128.902	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	248.777	0,29
5	47	2431-19-0082	URED	Ureditev ceste skozi Kostanjevico in Vojščico	KORDIN BOŽO	MIREN-KOSTANJEVICA	1.465.693	321.329	0	0	0	4.063	0	0	0	0	0	50.000	1.090.301	0,29
5	48	2415-10-0125	URED	R3-663/5401: ureditev Bušinja vas	PAPLER BOJAN	METLIKA	553.531	71.159	9.855	0	617	203	405	0	0	0	0	50.000	421.909	0,28
5	49	2431-18-0067	URED	Ureditev ceste Berkovci-Kobilje	KOKOT ALJOŠA	MORAVSKE TOPLICE	3.183.686	1.090.788	0	0	0	1.959	980	0	0	0	0	50.000	2.039.959	0,28
5	50	2431-19-0046	URED	Ureditev ceste skozi Lemerje	KOKOT ALJOŠA	PUCONCI	10.480.130	3.061.092	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	7.367.038	0,28
5	51	2431-18-0091	URED	Ureditev ceste skozi Opatje selo	KORDIN BOŽO	MIREN-KOSTANJEVICA	425.242	48.060	0	0	361	361	1.000	722	0	0	0	50.000	325.099	0,25
											Skupaj:	19.012.295	25.068.532	16.731.431	15.440.510	26.777.293	30.131.151	32.539.001	32.652.239	

V zaključevanju / Zaključeni
Vladno gradivo (novi projekti 2019)
Vladno gradivo (sprememba obstoječi projekti)
Novi projekti 2020
Sofinancerski projekt
ND – NI DEFINIRANO

PRILOGA 6: Rezultati razvrščanja za rekonstrukcije križišč s predlagano dinamiko financiranja

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena	
1	1	2415-99-0143	KRIŽ	Šmartno pri Slovenj Gradcu	KOKOT ALJOŠA	SLOVENJ GRADEC	1.394.472	408.538	210.261	30.463	48.723	73.451	737.038	0	0	0	0	0	0	0,53	
1	2	2431-18-0162	KRIŽ	Ureditev ceste Murska Sobota, rondo Rakičan	ZAMEJC PETRA	MURSKA SOBOTA	815.249	177.794	126.012	64.992	526.212	531.175	1.106	0	0	0	0	0	0	0,52	
1	3	2431-17-0065	KRIŽ	Krožišča Iskra, ABK in Bazara	KORDIN BOŽO	ŠEMPETER-VRTOJBA	2.944.801	834.801	30.179	0	19.046	822.516	1.000.000	257.305	0	0	0	0	0	0,51	
1	4	2415-10-0201	KRIŽ	Ureditev križišč na žalski obvoznici	PEJANOVIČ JURE	ŽALEC	6.042.500	0	431.008	0	13.371	19.164	10.410	2.734	150.000	750.000	750.000	1.500.000	2.429.184	0,50	
1	5	2431-18-0081	KRIŽ	Ureditev križišča na Šmartinski cesti	PAPLER BOJAN	LJUBLJANA	231.581	0	18.882	0	142.896	145.968	1.000	0	0	0	0	0	0	0,49	
1	6	2415-10-0135	KRIŽ	G2-106/0261: štiri križišča	PAPLER BOJAN	ŠKOFIJA	2.052.286	1.129.341	98.120	0	28.740	520.488	14.161	290.177	0	0	0	0	0	0,47	
1	7	2415-08-0117	KRIŽ	Laško (rondo, podvoz, most Marija Gradec)	PEJANOVIČ JURE	LAŠKO	3.635.751	1.512.575	22.030	0	0	46.189	2.025	400.000	750.000	750.000	152.931	0	0	0,47	
1	8	2415-06-0114	KRIŽ	Zreče (rondo)	PEJANOVIČ JURE	ZREČE	555.864	102.792	306.807	0	108.672	111.103	500	0	0	0	0	0	0	0,44	
1	9	2431-17-0015	KRIŽ	Križišče Cerknica R1-212/1117 v km 3,980	KORDIN BOŽO	CERKNICA	1.106.269	220.455	349.397	0	280.986	314.821	5.000	0	0	0	0	0	0	0,44	
1	10	2415-10-0183	KRIŽ	Križišče Tupaliče	PEJANOVIČ JURE	PREDDVOR	764.151	0	3.523	0	17.028	281.966	509.055	228.598	0	0	0	0	0	0,42	
1	11	2431-17-0064	KRIŽ	Krožišče Cijan (Miren)	KORDIN BOŽO	MIREN-KOSTANJEVICA	478.098	124.505	191.198	25.359	250.968	324.405	200	0	0	0	0	0	0	0,38	
1	12	2415-10-0166	KRIŽ	R2-423: krožišče Lesično	PEJANOVIČ JURE	KOZJE	966.751	198.625	69.724	0	438.833	449.642	4.050	0	0	0	0	0	0	0,35	
1	13	2415-10-0071	KRIŽ	Glavna cesta G1-9: križišče Hajdina	KOKOT ALJOŠA	HAJDINA	981.467	347.927	33.827	0	0	0	10.000	0	150.000	439.714	0	0	0	0,35	
1	14	2415-10-0165	KRIŽ	R2-423: krožišče Kozje-industrijska cona	PEJANOVIČ JURE	KOZJE	932.701	181.600	29.558	0	12.205	311.126	1.000	2.228	150.000	257.189	0	0	0	0,32	
1	15	2415-08-0103	KRIŽ	Štefan (gostilna Mišič)	PAPLER BOJAN	TREBNJE	1.218.629	244.772	58.005	0	12.266	131.509	10.000	0	0	0	0	0	0	0,32	
1	16	2415-10-0099	KRIŽ	Regionalna cesta R2-437: krožišče v Šentilju	KOKOT ALJOŠA	ŠENTILJ	1.659.841	714.353	19.213	0	18.400	314.655	666.807	0	0	0	0	0	0	0,30	
1	17	2415-10-0095	KRIŽ	R2-439 in R3-714: krožišče za Cerkevjak	KOKOT ALJOŠA	SVETI JURIJ	2.801.552	1.108.785	792.360	0	1.045.848	1.050.567	1.955	0	0	0	0	0	0	0,30	
1	ND	2415-08-0017	KRIŽ	Valeta - Portorož	ZAMEJC PETRA	PIRAN	1.409.248	0	156.004	0	59.683	38.156	12.200	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
1	ND	2415-08-0165	KRIŽ	Ajdovščina (za Lokavec)	KORDIN BOŽO	AJDOVŠČINA	616.918	269.882	435.953	269.882	4.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0064	KRIŽ	Krožišči Sežana (km 0,450 in v km 0,700)	KORDIN BOŽO	SEŽANA	1.807.700	528.415	696.804	528.415	58.712	58.712	200	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0113	KRIŽ	R3-646/1195: križišče na zahodni obvoznici	PAPLER BOJAN	IVANČNA GORICA	736.452	76.005	712.091	76.005	7.222	6.076	500	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2431-17-0061	KRIŽ	Križišče Krtina	PAPLER BOJAN	DOMŽALE	981.850	164.291	162.879	164.291	11.146	10.438	487	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
2	1	2431-17-0080	KRIŽ	Krožišče Reška in Titova v Postojni	KORDIN BOŽO	POSTOJNA	1.951.980	736.192	1.078	0	6.617	24.508	19.932	6.082	150.000	500.000	514.188	0	0	0,52	
2	2	2415-08-0120	KRIŽ	Renek (rondo)	PEJANOVIČ JURE	REČICA OB SAVINJI	1.136.647	230.098	98.650	0	606.410	17.005	598.519	192.376	0	0	0	0	0	0,41	
2	3	2415-04-0018	KRIŽ	Moravske toplice	KOKOT ALJOŠA	MORAVSKE TOPLICE	2.273.675	682.103	154.503	125.188	12.548	52.155	8.568	0	150.000	600.000	626.346	0	0	0,39	
2	4	2415-08-0116	KRIŽ	Kozje (rondo)	PEJANOVIČ JURE	KOZJE	1.542.519	698.463	197.329	0	56.925	61.735	1.000	4.101	150.000	429.891	0	0	0	0,31	
3	1	2431-18-0152	KRIŽ	Ureditev križišča v Ložnici	ZAMEJC PETRA	SLOVENSKA BISTRICA	1.363.136	657.797	0	0	0	14.055	50.000	150.000	491.284	0	0	0	0	0,39	
4	1	2415-11-0006	KRIŽ	G1-5/0328: Laško-rekonstrukcija dveh križišč	ZAMEJC PETRA	LAŠKO	326.000	0	1.606	0	5.560	32.752	1.000	0	290.642	0	0	0	0	0,58	
4	2	2431-19-0031	KRIŽ	Ureditev križišča v Brestanici	HERGA LJILJANA	KRŠKO	518.697	0	0	0	0	0	0	0	118.561	400.136	0	0	0	0,53	
4	3	2431-18-0120	KRIŽ	Ureditev križišča Ajševica	GEDRIH ALEŠ	NOVA GORICA	796.473	119.666	2.033	0	1.232	6.637	1.000	0	150.000	400.000	117.137	0	0	0,53	
4	4	2431-19-0065	KRIŽ	Ureditev krožnega križišča Lipica pri Škofji Loki	HERGA LJILJANA	SLOVENSKA BISTRICA	1.247.767	0	0	0	0	0	0	0	9.826	97.024	811.536	329.381	0	0,50	
4	5	2415-08-0125	KRIŽ	Mestinje (rondo)	PEJANOVIČ JURE	ŠMARJE PRI JELŠAH	960.000	0	95.058	0	8.900	17.507	12.151	2.835	150.000	400.000	282.448	0	0	0,49	
4	6	2431-18-0127	KRIŽ	Križišče Urgenca v Trbovljah	PAPLER BOJAN	TRBOVLJE	2.352.851	1.052.318	23.727	0	2.946	10.724	20.000	0	150.000	500.000	596.083	0	0	0,48	
4	7	2415-08-0071	KRIŽ	Muta (rondo)	KOKOT ALJOŠA	MUTA	550.000	66.844	97.571	0	0	1.176	588	0	150.000	233.822	0	0	0	0,48	
4	8	2431-19-0109	KRIŽ	Rekonstrukcija križišča v Mozirju	ZAMEJC PETRA	MOZIRJE	619.714	46.384	0	0	0	0	0	0	242.974	330.356	0	0	0	0,46	
4	9	2431-19-0081	KRIŽ	Ureditev križišča v Gornji Radgoni	KOKOT ALJOŠA	GORNJA RADGONA	793.134	278.128	0	0	0	2.000	0	0	58.162	209.298	245.546	0	0	0,45	
4	10	2431-18-0062	KRIŽ	Ureditev križišča v Kottljah	KOKOT ALJOŠA	RAVNE	617.371	143.111	3.037	0	0	35.848	3.104	0	150.000	282.272	0	0	0	0,45	
4	11	2431-19-0042	KRIŽ	Ureditev križišča Podgrad	KORDIN BOŽO	ILIRSKA BISTRICA	947.453	0	0	0	0	400	0	0	9.646	95.715	475.902	365.790	0	0,45	
4	12	2431-18-0092	KRIŽ	Ureditev križišča v Sežani	KORDIN BOŽO	SEŽANA	559.967	129.783	0	0	361	25.945	10.000	0	150.000	244.239	0	0	0	0,44	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodišna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena
4	13	2431-18-0063	KRIŽ	Ureditev križišča Ormož	KOKOT ALJOŠA	ORMOŽ	595.578	175.282	2.351	0	0	33.454	8.092	0	150.000	226.399	0	0	0	0,43
4	14	2431-19-0113	KRIŽ	Rekonstrukcija križišča Škofije	ZAMEJC PETRA	KOPER	549.938	187.155	0	0	0	0	0	0	8.561	354.222	0	0	0	0,43
4	15	2431-17-0059	KRIŽ	Križišči Duplek - Zimica	KOKOT ALJOŠA	DUPLEK	742.795	0	3.233	0	45.079	48.899	1.567	0	321.717	367.379	0	0	0	0,43
4	16	2415-10-0177	KRIŽ	Krožno križišče v Prihovi	PEJANOVIČ JURE	NAZARJE	959.370	27.240	1.951	0	27.145	29.170	4.050	405	150.000	500.000	246.554	0	0	0,42
4	17	2431-19-0036	KRIŽ	Ureditev križišča Sebeborci	HERGA LJILJANA	MORAVSKE TOPLICE	816.526	196.518	0	0	0	0	0	0	9.537	82.493	527.978	0	0	0,42
4	18	2415-10-0083	KRIŽ	R1-219 in R3-688: križišča v Poljčanah	KOKOT ALJOŠA	POLJČANE	1.847.250	238.350	8.288	0	0	2.743	1.371	0	150.000	350.000	870.000	226.498	0	0,39
4	19	2415-10-0118	KRIŽ	G2-106/0265 in G2-106/0266: krožišče v Fari	PAPLER BOJAN	KOSTEL	770.151	349.668	19.822	0	7.139	19.916	30.000	0	350.744	0	0	0	0	0,38
4	20	2431-19-0094	KRIŽ	Ureditev križišča Kidričevo	HERGA LJILJANA	KIDRIČEVO	505.316	191.287	0	0	0	70.000	0	0	244.029	0	0	0	0	0,37
4	21	2415-07-0097	KRIŽ	Prekopa	PEJANOVIČ JURE	VRANSKO;TABOR	734.387	0	80.781	0	0	0	1.000	405	150.000	502.201	0	0	0	0,37
4	22	2431-19-0112	KRIŽ	Rekonstrukcija križišča Maharovec	ZAMEJC PETRA	ŠENTJERNEJ	571.714	177.855	0	0	0	30.000	0	0	9.411	354.448	0	0	0	0,36
4	23	2431-18-0088	KRIŽ	Križišče Vitanje	PEJANOVIČ JURE	VITANJE	653.108	189.131	2.278	0	0	29.864	1.000	0	150.000	280.834	0	0	0	0,35
4	24	2431-18-0077	KRIŽ	Krožišče pri KPD na Igu	PAPLER BOJAN	IG	766.715	147.720	4.321	0	13.878	14.333	380.000	220.341	0	0	0	0	0	0,33
4	25	2415-10-0076	KRIŽ	Regionalna cesta R2-442: krožišče pri Mostju	KOKOT ALJOŠA	LENDAVA	759.500	248.145	34.899	0	14.184	20.443	10.289	0	150.000	295.724	0	0	0	0,32
4	26	2431-19-0050	KRIŽ	Ureditev križišča v Zg. Koreni	HERGA LJILJANA	DUPLEK	602.184	101.879	0	0	0	0	0	0	118.246	382.059	0	0	0	0,31
5	1	2431-18-0165	KRIŽ	Ureditev križišč Spodnje Hoče	ZAMEJC PETRA	HOČE-SLIVNICA	574.265	0	0	0	0	1.989	30.000	150.000	392.276	0	0	0	0	0,72
5	2	2431-17-0060	KRIŽ	Krožišče Valeta (Portorož)	KORDIN BOŽO	PIRAN	4.194.898	1.740.506	0	0	55.339	6.139	55.881	6.139	0	0	0	150.000	2.236.233	0,61
5	3	2431-20-0010	KRIŽ	Ureditev krožišča Krka - tabletka	HERGA LJILJANA	NOVO MESTO	1.300.077	198.314	0	0	0	0	8.920	95.866	996.977	0	0	0	0	0,59
5	4	2415-08-0096	KRIŽ	Ločna	PAPLER BOJAN	NOVO MESTO	800.234	487.669	14.750	0	0	0	405	0	0	0	0	297.409	0	0,59
5	5	2431-18-0056	KRIŽ	Križišče s Kidričevo cesto in Vrunčevo v Celju	PEJANOVIČ JURE	CELJE	1.393.442	475.672	2.734	0	658	1.063	1.000	0	0	0	0	0	0	0,58
5	6	2415-10-0171	KRIŽ	G1-5: krožno križišče Deber	PEJANOVIČ JURE	LAŠKO	807.000	283.400	1.070	0	0	405	1.000	405	0	0	0	520.721	0	0,56
5	7	2431-20-0005	KRIŽ	Rekonstrukcija križišča »pod Jožefom«	HERGA LJILJANA	SLOVENSKA BISTRICA	535.401	0	0	0	0	0	106.430	428.971	0	0	0	0	0	0,49
5	8	2415-10-0107	KRIŽ	R2-447/0293 in 0294: Breza centru, AS Domžale	PAPLER BOJAN	DOMŽALE	1.314.500	191.323	11.992	0	6.004	4.050	6.076	1.215	0	0	0	520.400	579.443	0,49
5	9	2431-19-0058	KRIŽ	Ureditev križišča v Gradišču pri Materiji	KORDIN BOŽO	HRPELJE-KOZINA	830.413	162.701	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	615.712	0,47
5	10	2431-19-0051	KRIŽ	Ureditev križišča Trnava	PEJANOVIČ JURE	BRASLOVČE	978.148	210.551	0	0	0	400	0	0	0	0	0	50.000	717.197	0,47
5	11	2431-19-0045	KRIŽ	Ureditev križišča v Parižljah za Poljče	PEJANOVIČ JURE	BRASLOVČE	938.879	200.670	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	686.209	0,46
5	12	2415-07-0016	KRIŽ	Rimske toplice	PEJANOVIČ JURE	LAŠKO	490.216	29.893	26.362	0	0	405	1.000	405	0	0	0	432.151	0	0,46
5	13	2431-18-0100	KRIŽ	Rekonstrukcija križišča Poljane v Gorenji vasi	KORDIN BOŽO	GORENJA VAS-POLJANE	765.696	123.157	1.714	0	10.400	21.971	27.862	722	0	0	0	590.269	0	0,44
5	14	2415-97-0124	KRIŽ	Muta I.	KOKOT ALJOŠA	MUTA	1.841.628	634.818	6.134	0	0	3.380	1.567	0	0	0	0	400.000	795.729	0,44
5	15	2415-10-0133	KRIŽ	R1-215/1162: ureditev križišča Prelesje	PAPLER BOJAN	ŠENTRUPERT	767.639	202.868	1.820	0	11.288	7.595	6.076	2.025	0	0	0	547.255	0	0,43
5	16	2431-19-0054	KRIŽ	Ureditev križišča Preserje	PEJANOVIČ JURE	BRASLOVČE	1.038.237	231.789	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	754.448	0,43
5	17	2431-19-0087	KRIŽ	Ureditev križišča priključek AC Hrušica	PEJANOVIČ JURE	JESENICE	1.074.986	477.181	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	545.805	0,43
5	18	2431-20-0002	KRIŽ	Ureditev križišča Šalinci	HERGA LJILJANA	LJUTOMER	486.278	0	0	0	0	0	486.278	0	0	0	0	0	0	0,42
5	19	2415-10-0091	KRIŽ	Krožišče na G1-1 pri odcepu za Ruše	KOKOT ALJOŠA	SELNICA OB DRAVI	1.186.100	272.400	0	0	0	882	196	0	0	0	0	50.000	862.622	0,42
5	20	2415-10-0174	KRIŽ	Krožišče Radmirje	PEJANOVIČ JURE	LJUBNO	798.201	96.475	1.662	0	0	2.025	4.050	2.481	0	0	0	50.000	641.508	0,41
5	21	2431-19-0099	KRIŽ	Ureditev priključka zah. obvoznice Ivančna Gorica	PAPLER BOJAN	IVANČNA GORICA	886.107	94.217	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	739.890	0,40
5	22	2415-10-0084	KRIŽ	R1-219 in R3-688: odcep za Žiče	KOKOT ALJOŠA	POLJČANE	1.161.646	262.300	2.789	0	0	588	294	0	0	0	0	50.000	845.675	0,39
5	23	2415-10-0112	KRIŽ	R3-646/1196: križišče Šentvid pri Stični	PAPLER BOJAN	IVANČNA GORICA	714.500	0	1.895	0	1.328	0	4.050	0	0	0	0	50.000	658.555	0,39
5	24	2431-18-0119	KRIŽ	Ureditev križišča Rodne v Tolminu	KORDIN BOŽO	TOLMIN	757.980	334.991	0	0	0	7.785	16.154	0	0	0	0	50.000	349.050	0,39
5	25	2431-20-0004	KRIŽ	Ureditev križišča Radomerje	HERGA LJILJANA	LJUTOMER	520.831	0	0	0	0	0	520.831	0	0	0	0	0	0	0,37
5	26	2431-18-0068	KRIŽ	Ureditev krožišča Črnivec	PEJANOVIČ JURE	RADOVLJICA	367.106	0	253	0	0	759	1.000	0	0	0	0	50.000	315.093	0,37

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena
5	27	2431-18-0164	KRIŽ	Ureditev križišča Ivančna Gorica	ZAMEJC PETRA	IVANČNA GORICA	520.463	0	0	0	0	10.937	30.000	150.000	329.526	0	0	0	0	0,36
5	28	2431-19-0079	KRIŽ	Ureditev križišča na obvoznici v Ajdovščini	KORDIN BOŽO	AJDOVŠČINA	1.105.466	253.189	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	800.277	0,35
5	29	2415-10-0108	KRIŽ	R3-647/1172: krožišče pri LOGO Grosuplje	PAPLER BOJAN	GROSUPLJE	1.057.327	398.411	2.844	0	405	405	405	0	0	0	0	50.000	605.263	0,35
5	30	2415-08-0100	KRIŽ	Šmarješke toplice (rondo)	PAPLER BOJAN	ŠMARJEŠKE TOPLICE	945.841	379.286	827	0	203	203	405	0	0	0	0	50.000	515.120	0,34
5	31	2431-18-0073	KRIŽ	Ureditev križišča v Škocjanu	PAPLER BOJAN	ŠKOCJAN	638.008	130.254	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	50.000	456.754	0,34
5	32	2431-18-0099	KRIŽ	Rekonstrukcija križišča Burja na Kozina-Kastelec	KORDIN BOŽO	HRPELJE-KOZINA	522.616	67.040	0	0	361	1.444	1.806	3.000	0	0	0	50.000	399.326	0,34
5	33	2431-18-0061	KRIŽ	Ureditev krožišča Lancovo	PEJANOVIČ JURE	RADOVLJICA	363.242	0	253	0	0	0	1.000	759	0	0	0	50.000	311.229	0,34
5	34	2431-18-0163	KRIŽ	Ureditev križišča obrtna cona Tepanje	ZAMEJC PETRA	SLOVENSKE KONJICE	925.271	397.685	0	0	0	22.202	30.000	150.000	325.384	0	0	0	0	0,33
5	35	2431-13-0010	KRIŽ	Ig - vzhod	PAPLER BOJAN	IG	1.879.625	751.870	0	0	2.025	2.025	4.050	405	0	0	0	50.000	1.071.274	0,31
Skupaj:											4.002.224	6.272.047	5.498.662	2.749.981	7.777.503	10.615.415	6.216.649	6.829.874		

V zaključevanju / Zaključeni
Vladno gradivo (novi projekti 2019)
Vladno gradivo (sprememba obstoječi projekti)
Novi projekti 2020
ND – NI DEFINIRANO

PRILOGA 7: Rezultati razvrščanja za projekte modernizacij cest s predlagano dinamiko financiranja

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena	
1	1	2415-07-0046	MODE	Zavrč (MP Drenovec)	KOKOT ALJOŠA	ZAVRČ	1.879.800	0	1.905.449	0	109.368	163.691	500	0	0	0	0	0	0	0,55	
1	2	2415-06-0113	MODE	Cezlak - Pesek	KOKOT ALJOŠA	SLOVENSKA BISTRICA; LOVRENC NA POHORJU; ZREČE	28.373.559	0	1.132.255	0	4.147.955	3.197.988	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	13.043.315	0,29	
1	3	2415-07-0006	MODE	Brezovica pri Gradinu - Gračišče	KORDIN BOŽO	KOPER	1.216.353	0	439.191	0	31.879	72.890	56.258	150.000	498.014	0	0	0	0	0,29	
1	4	2415-97-0084	MODE	R3-641/1369 Ljubljana-Briše	KORDIN BOŽO	HORJUL; DOBROVA-POLHOV GRADEC	4.187.847	0	4.415.062	0	10.347	95.068	23.056	0	0	0	0	0	0	0,29	
1	5	2415-10-0088	MODE	RT-931: Ribnica na Pohorju-Ribniška koča	KOKOT ALJOŠA	RIBNICA NA POHORJU	8.359.500	99.437	268.008	42.387	27.262	58.431	392	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.933.233	0,28	
1	6	2415-96-0100	MODE	R3-656/3650 Dragarji-Osilnica	PAPLER BOJAN	OSILNICA; KOČEVJE	17.937.881	0	13.216.625	0	4.564	72.367	1.000	1.215	500.000	500.000	500.000	500.000	2.646.674	0,26	
1	7	2415-96-0162	MODE	Sevnica -Planina	PEJANOVIČ JURE	ŠENTJUR	7.269.163	0	4.340.144	0	901.581	1.426.146	2.025	0	0	0	0	0	0	0,26	
1	8	2415-08-0106	MODE	Zagradec - Zvirče	PAPLER BOJAN	ŽUŽEMBERK; IVANČNA GORICA	4.082.872	0	1.306.678	0	549.745	521.223	2.025	810	500.000	500.000	500.000	752.135	0	0,25	
1	9	2415-98-0189	MODE	Dolenja Trebuša - Spodnja Idrija	KORDIN BOŽO	TOLMIN; IDRJA	16.262.008	315.936	2.966.373	0	490.658	667.558	187.598	90.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.034.544	0,24	
1	10	2415-08-0092	MODE	Brezovica - Koprivnik	PAPLER BOJAN	KOČEVJE; ČRNOMELJ	3.448.421	0	803.187	0	28.913	19.185	200.000	300.000	500.000	500.000	1.126.049	0	0	0,22	
1	11	2431-18-0103	MODE	Modernizacija Dole-Sopota	PAPLER BOJAN	ZAGORJE OB SAVI	5.137.182	0	421.878	0	1.845.345	1.845.345	435.114	200.000	1.000.000	1.234.844	0	0	0	0,21	
1	12	2415-98-0863	MODE	Solčava-Podolševa (elementar)	PEJANOVIČ JURE	SOLČAVA	4.138.096	166.072	2.044.328	0	647.039	661.036	4.050	1.215	1.261.395	0	0	0	0	0,20	
1	ND	2415-04-0031	MODE	Loke-Ledinščica	PEJANOVIČ JURE	ŠENTJUR; KOZJE	2.807.253	0	3.177.508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju	
1	ND	2415-08-0107	MODE	Velika Preska - Sopota	PAPLER BOJAN	ZAGORJE OB SAVI; LITJA	1.693.475	21.305	1.698.683	16.464	58.123	59.966	25.408	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-10-0136	MODE	R3-666/8115: modernizacija Sopota-Podkum	PAPLER BOJAN	ZAGORJE OB SAVI	2.323.690	0	2.148.651	0	110.700	109.556	500	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-96-0102	MODE	RT-919/1343 Vinica - Sinji vrh-Radenci	PAPLER BOJAN	ČRNOMELJ	3.499.338	0	4.177.575	0	1.000	21.466	1.000	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-97-0002	MODE	R3-686/1279 Špitalič-kartuzija	PEJANOVIČ JURE	SLOVENSKE KONJICE	1.976.669	0	1.749.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
1	ND	2415-97-0528	MODE	L Zelena meja (Pungart, Črni potok)	KORDIN BOŽO	LOŠKI POTOK	5.455.225	0	4.948.427	0	70.644	73.851	1.000	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
2	1	2415-08-0048	MODE	Stari trg - Loški potok	KORDIN BOŽO	LOŠKA DOLINA	4.146.068	0	93.466	0	20.359	50.011	5.724	0	500.000	500.000	500.000	500.000	1.996.867	0,32	
2	2	2415-95-0148	MODE	R3-608/1065 Lokve-Čepovan	KORDIN BOŽO	NOVA GORICA	3.746.357	0	98.268	0	4.333	20.213	7.573	10.000	300.000	400.000	500.000	500.000	1.910.304	0,29	
2	3	2415-98-0865	MODE	Žibovt-Podolševa (elementar)	PEJANOVIČ JURE	SOLČAVA	4.202.049	166.072	132.286	0	35.868	39.918	4.050	1.215	300.000	400.000	500.000	500.000	2.158.507	0,28	
2	4	2415-98-0737	MODE	R3-609/1064 Predmeja-Lokve	KORDIN BOŽO	NOVA GORICA; AJDOVŠČINA	3.591.373	0	127.414	0	0	8.667	565.080	90.000	280.042	400.000	486.218	500.000	1.133.952	0,20	
2	5	2415-97-0011	MODE	Zelena meja (Slovenska vas)	PAPLER BOJAN	BREŽICE	2.504.282	0	111.298	0	2.025	2.025	12.151	0	0	0	0	500.000	1.878.808	0,00	
3	ND	2431-13-0058	MODE	Sleme - Črna na Koroškem	PEJANOVIČ JURE	ČRNA NA KOROŠKEM	3.002.000	0	0	0	0	4.050	4.050	0	0	0	0	0	0	Projekt ne bo realiziran	
3	ND	2415-99-0153	MODE	Rakov Škocjan-Zelše	KORDIN BOŽO	CERKNICA	1.478.081	0	4.691	0	0	1.806	3.611	0	0	0	0	0	0	Projekt ne bo realiziran	
Skupaj:											9.097.710	9.192.459	3.042.166	2.344.455	10.139.451	8.934.844	8.612.267	8.252.135			

V zaključevanju / Zaključeni

ND – NI DEFINIRANO

PRILOGA 8: Rezultati razvrščanja za novogradnje in obvoznice s predlagano dinamiko financiranja

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodišna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije	
1	1	2415-10-0209	OBVO	Obvoznica Hrpelje-Kozina	KORDIN BOŽO	HRPELJE-KOZINA	3.914.500	0	65.108	0	160.061	725.423	50.000	0	500.000	1.000.000	1.000.000	573.969	0	0,38	Ro.43.4.7	
1	2	2415-08-0190	OBVO	Sodražica	PAPLER BOJAN	SODRAŽICA	3.037.655	158.515	602.301	158.515	2.380	2.025	4.050	810	50.000	150.000	500.000	1.000.000	569.953	0,29	Ro.43.4.22	
1	3	2431-18-0114	OBVO	Obvoznica Vodice	PEJANOVIČ JURE	VODICE	12.195.711	2.459.469	506	0	35.202	14.123	800.000	2.500.000	3.000.000	2.000.000	1.421.613	0	0	0,07	Ro.13.1	
1	4	2415-08-0066	OBVO	Zahodna obv. Maribor (Streliška - Kardeljeva)	KOKOT ALJOŠA	MARIBOR	112.552.483	4.897.901	7.873.841	0	684.480	665.883	776.149	1.200.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	90.138.709	0,06	Ro.16.2	
1	5	2415-98-0543	NOVO	Hrastnik-Zidani Most	PAVLIN JERNEJ	LAŠKO;HRASTNIK	102.356.832	125.188	6.715.413	125.188	1.846.204	2.388.872	577.013	1.154.025	2.308.050	1.731.038	2.000.000	2.000.000	83.357.233	0,05	Ro.10.2	
1	6	2415-96-0046	OBVO	Obvoznica Bled - jug	PEJANOVIČ JURE	BLED	27.254.253	0	3.249.816	0	28.860	195.975	70.110	150.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	16.088.352	0,04	Ro.6.1	
1	7	2431-17-0011	OBVO	Navezovalna cesta na Obvoznico Ilirska Bistrica	KORDIN BOŽO	ILIRSKA BISTRICA	2.773.932	842.598	37.080	0	9.504	1.079.537	300.000	0	0	0	0	0	0	0,04	Ro.43.4.43	
1	8	2415-07-0014	OBVO	Sl. Konjice - Oplotnica	PEJANOVIČ JURE	SLOVENSKE KONJICE	4.334.292	798.759	282.419	0	49.223	542.345	4.050	1.215	50.000	150.000	500.000	1.000.000	1.005.503	0,03	Ro.43.4.31	
1	9	2431-13-0060	OBVO	Obvoznica Žiri	KORDIN BOŽO	ŽIRI	7.436.582	1.495.710	159.013	36.499	718.511	729.537	29.796	0	50.000	150.000	500.000	1.000.000	3.322.526	0,02	Ro.43.4.9	
1	10	2431-17-0005	OBVO	Obvoznica Dolenjske Toplice	PAPLER BOJAN	DOLENJSKE TOPLICE	5.112.861	0	4.578	0	22.865	1.015.822	8.427	2.025	50.000	150.000	500.000	1.000.000	2.382.009	0,02	Ro.43.4.45	
1	11	2415-08-0046	OBVO	Obvoznica Podpeč	KORDIN BOŽO	KOPER	10.200.994	0	1.075.154	0	67.828	77.059	4.616	5.000	50.000	150.000	500.000	1.000.000	7.339.165	0,00	Ro.43.4.4	
1	ND	2415-04-0011	OBVO	Škofljica	PAPLER BOJAN	ŠKOFLJICA;LJUBLJANA	116.068.133	6.802.111	2.285.883	0	278.648	192.152	156.625	0	0	0	0	0	0	Predvidena rekonstrukcija ceste v okviru novega projekta	Ro.11.3	
1	ND	2415-08-0067	NOVO	C. Proleterskih brigad - Limbuška	KOKOT ALJOŠA	MARIBOR	18.804.403	10.015.904	621.515	0	63.432	184.329	2.200.000	2.000.000	2.383.743	1.398.912	0	0	0	ND	Ro.16.1	
1	ND	2415-09-0006	OBVO	Obvoznica Murska Sobota - vzhod	ZORE WILLENPART IRENA	MURSKA SOBOTA	29.432.029	2.000.000	10.758.658	0	30.013	357.566	187.389	300.000	300.000	1.000.000	1.917.890	2.000.000	10.610.526	Prva etapa zaključena	Ro.43.4.40	
1	ND	2415-10-0039	OBVO	Obvoznica Godovič	KORDIN BOŽO	IDRIJA	3.837.355	1.143.522	862.210	47.032	11.957	27.965	851.290	150.000	300.000	502.368	0	0	0	ND	Ro.7.1	
1	ND	2415-85-0491	NOVO	Hotemaže-Britof	PEJANOVIČ JURE	ŠENČUR;KRANJ	6.578.149	983.459	2.983.661	83.459	72.650	95.609	300.000	500.000	1.000.000	715.420	0	0	0	ND	Ro.43.4.35	
1	ND	2415-96-0083	OBVO	Obvoznica Krško	ZORE WILLENPART IRENA	KRŠKO	34.873.425	4.550.881	16.004.892	2.590.881	4.230.000	4.111.416	266.182	0	0	0	0	0	0	V gradnji	Ro.10.3	
1	ND	2415-96-0405	OBVO	Obvoznica Solkan	KORDIN BOŽO	NOVA GORICA	19.586.362	3.235.272	15.550.294	3.235.272	1.806	1.806	4.333	0	0	0	0	0	0	Predvidena še izgradnja nadvoza		
1	ND	2415-96-0594	OBVO	Obvoznica Bled - sever	PEJANOVIČ JURE	BLED	5.483.705	98.495	5.660.590	98.495	17.548	15.589	6.076	500.000	0	0	0	0	0	0	ND	Ro.6.2
1	ND	2431-13-0007	OBVO	Hotedršica	KORDIN BOŽO	LOGATEC	5.735.897	605.252	135.955	112.141	555.657	608.221	3.636	4.333	0	0	0	0	0	0	Izjava se ureditev obstoječe ceste	Ro.7.1
2	1	2415-09-0007	NOVO	Navez. cesta Ljubecna-AC priključek Celje V	PAVLIN JERNEJ	CELJE	3.103.336	0	414.136	0	30.583	60.409	2.105.909	1.465.746	198.584	0	0	0	0	1,00	Ro.14.1	
2	2	2415-10-0093	OBVO	Zahodna obvoznica Slovenska Bistrica	KOKOT ALJOŠA	SLOVENSKA BISTRICA	10.568.602	3.313.287	703.481	0	11.909	395.894	261.990	500.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.393.951	0	0,40	Ro.43.4.19	
2	3	2415-99-0063	OBVO	Obvoznica Tolmin	ZORE WILLENPART IRENA	TOLMIN	12.092.670	794.016	832.801	0	51.154	171.586	130.788	200.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.463.479	0,19	Ro.7.1	
2	4	2431-13-0061	OBVO	Vzhodna obvoznica Ormož	KOKOT ALJOŠA	ORMOŽ	6.693.299	5.425.677	30.673	0	39.624	39.573	100.141	125.028	400.000	500.000	72.207	0	0	0,00	Ro.43.4.20	
2	5	2415-08-0187	OBVO	Travnik	KORDIN BOŽO	LOŠKI POTOK	2.250.000	0	21.634	0	0	162.149	214.238	0	0	0	150.000	0	1.701.980	0,00	Ro.43.4.5	
2	ND	2415-10-0072	OBVO	Obvoznica Kidričevo	PAVLIN JERNEJ	KIDRIČEVO	11.504.495	0	732.342	0	55.150	94.225	7.437.453	4.360.242	1.100.000	0	0	0	0	Tik pred gradnjo	Ro.43.4.17	
3	1	2415-10-0159	NOVO	Navez. cesta Teharje-AC priključek Celje V	PEJANOVIČ JURE	CELJE	6.387.509	557.112	595.895	0	14.381	235.143	95.314	100.000	100.000	283.502	500.000	1.500.000	2.420.544	0,30	Ro.14.1	
4	1	2415-10-0121	OBVO	G2-108/1182: Zg.Hotič - Sp.Hotič, OBVO Litija	PAPLER BOJAN	LITJA	4.089.500	0	102.470	0	22.635	19.567	100.000	405	0	50.000	200.000	500.000	3.117.058	0,46	Ro.43.4.24	
4	2	2415-07-0037	OBVO	Obvoznica Vrhnika	KORDIN BOŽO	VRHNIKA	11.087.466	82.710	224.263	82.710	14.146	34.166	68.827	0	0	50.000	200.000	480.000	9.947.500	0,32	Ro.43.4.1	
4	3	2431-17-0083	OBVO	Obvoznica Most na Soči	KORDIN BOŽO	TOLMIN	6.221.725	0	16.348	0	19.500	39.500	57.816	50.000	0	50.000	200.000	1.032.650	4.775.410	0,25	Ro.43.4.47	
4	4	2415-08-0193	OBVO	Velike Lašče	PAPLER BOJAN	VELIKE LAŠČE	5.817.412	59.668	98.167	59.668	106.716	106.716	50.000	50.000	0	50.000	200.000	500.000	4.702.862	0,24	Ro.11.2	
4	5	2415-06-0049	OBVO	Obvoznica Moravče	PAPLER BOJAN	MORAVČE	2.038.062	126.244	95.322	0	7.139	6.076	6.076	2.025	0	0	50.000	150.000	1.602.320	0,20	Ro.43.4.21	
4	6	2415-10-0089	OBVO	Obvoznica Ruše	KOKOT ALJOŠA	RUŠE	21.153.922	6.328.890	865	0	12.810	15.259	784	0	0	0	50.000	150.000	14.608.125	0,15	Ro.43.4.18	
4	7	2431-17-0001	OBVO	Obvoznica Volče	KORDIN BOŽO	TOLMIN	7.094.951	581.702	17.714	0	19.139	32.398	71.756	50.000	0	0	50.000	150.000	6.141.381	0,14	Ro.43.4.44	
4	8	2431-13-0017	NOVO	Navezovalna cesta Dramlje-Šentjur	PEJANOVIČ JURE	ŠENTJUR	31.966.703	0	59.682	0	0	20.304	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	26.386.717	0,10	Ro.22.1	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
4	9	2415-95-0119	OBVO	Obvoznica Kanal	KORDIN BOŽO	KANAL	3.814.134	2.273.772	299.316	0	37.485	62.363	2.939	0	0	0	50.000	150.000	975.744	0,09	Ro.43.4.10
4	10	2415-00-0125	NOVO	Krško-Brežice	PAPLER BOJAN	KRŠKO;BREŽICE	27.810.681	7.814.048	1.225.732	0	417.779	333.501	155.370	95.000	0	0	50.000	150.000	17.987.030	0,08	Ro.10.4
4	11	2415-10-0105	OBVO	Obvoznica Brežice	PAPLER BOJAN	BREŽICE	12.290.238	0	198.443	0	141.063	140.256	84.326	405	0	0	25.554	150.000	11.691.253	0,07	Ro.10.5
4	12	2415-11-0011	OBVO	Obvoznice Velike Lašče, Ribnica, Kočevje	PAPLER BOJAN	RIBNICA;KOČEVJE; VELIKE LAŠČE	40.060.000	0	85.449	0	7.139	48.532	50.000	50.000	0	0	0	150.000	39.676.020	0,06	Ro.11.2
4	13	2415-07-0087	OBVO	Gornji Grad	PEJANOVIČ JURE	GORNJI GRAD	2.804.323	335.253	191.587	0	19.012	44.732	51.781	1.215	0	0	0	150.000	2.029.755	0,05	Ro.43.4.32
4	14	2415-07-0025	OBVO	Pivka	KORDIN BOŽO	PIVKA	19.740.453	0	171.866	0	392	10.286	7.347	0	0	0	0	150.000	19.400.954	0,04	Ro.18.1
4	15	2415-94-0413	OBVO	Obvoznica Luče	PEJANOVIČ JURE	LUČE	4.143.319	821.119	574.511	0	41.600	49.701	371.726	500.000	800.000	800.000	226.262	0	0	0,04	Ro.43.4.36
4	16	2415-06-0045	OBVO	Železniki (na Plavžu)	PEJANOVIČ JURE	ŽELEZNIKI	5.657.382	1.277.951	430.670	15.712	63.793	73.919	338.651	4.050	0	0	0	150.000	3.382.141	0,00	Ro.43.4.30
4	ND	2415-07-0023	NOVO	Tretja razvojna os (južni del)-umeščanje v prostor	PAPLER BOJAN	METLIKA;ČRNOMELJ; NOVO MESTO	15.546.528	0	9.263.052	0	13.214	12.169	0	0	0	0	0	0	0	DRSI financira umeščanje v prostor	
4	ND	2415-07-0024	NOVO	Četrta razvojna os (Gorenja vas - Cerčno)	ZORE WILLENPART IRENA	GORENJA VAS-POLJANE; CERKNO	136.298.216	0	771.141	0	0	13.325	3.765	10.000	100.000	100.000	150.000	150.000	134.999.985	ND	
4	ND	2415-07-0035	NOVO	Tretja razvojna os (osrednji del: Celje - NM)	PAPLER BOJAN	MOKRONOG-TREBELNO; CELJE; NOVO MESTO; RADEČE;SEVNICA; ŠENTJUR;TREBNJE; TRBOVLJE	132.849.682	0	1.442.369	0	28.578	17.824	17.538	100.000	100.000	100.000	150.000	150.000	130.771.951	ND	Ro.14.5
4	ND	2415-10-0211	OBVO	Obvoznica Bazara-Domberk (Volčja Draga)	KORDIN BOŽO	ŠEMPETER-VRTOJBA; RENČE-VOGRSKO	9.991.332	1.945.276	56.107	0	30.622	40.349	6.139	10.000	0	0	0	150.000	7.783.461	ND	Ro.43.4.8
4	ND	2431-18-0050	OBVO	Obvoznica Trškega jedra Rogatec	PEJANOVIČ JURE	ROGATEC	3.787.179	254.192	759	0	0	4.282	52.460	50.000	0	0	0	50.000	3.375.485	ND	
5	1	2415-10-0128	NOVO	R3-664/2501: obvoznica Novo mesto-Šmihel	PAPLER BOJAN	NOVO MESTO	3.814.500	0	2.046	0	4.903	4.050	6.076	810	0	0	0	50.000	3.751.518	0,49	Ro.5.1
5	2	2415-08-0069	OBVO	Murska Sobota zahod	KOKOT ALJOŠA	MURSKA SOBOTA	6.617.549	3.409.663	4.725	0	0	2.743	1.371	0	0	0	0	50.000	3.149.046	0,27	Ro.43.4.15
5	3	2431-17-0006	OBVO	Obvoznica Mirna	PAPLER BOJAN	ŠENTRUPERT;MIRNA	4.504.457	0	11.442	0	21.315	18.632	100.000	400.000	0	0	0	50.000	3.924.383	0,23	Ro.43.4.46
5	4	2415-10-0127	OBVO	Obvoznica Birčna vas	PAPLER BOJAN	NOVO MESTO	2.464.500	0	2.041	0	405	405	405	405	0	0	0	50.000	2.411.244	0,21	Ro.43.4.26
5	5	2431-17-0028	OBVO	Severna Škofjeloška obvoznica	PEJANOVIČ JURE	ŠKOFJA LOKA	26.484.775	4.453.280	36.273	0	0	405	810	405	0	0	0	50.000	21.943.602	0,19	Ro.8.1
5	6	2415-08-0039	OBVO	Divača	KORDIN BOŽO	DIVAČA	1.600.000	250.000	4.887	0	0	0	10.000	0	0	0	0	50.000	1.285.113	0,13	Ro.43.4.3
5	7	2431-13-0008	OBVO	Sp. Idrija	KORDIN BOŽO	IDRIJA	12.275.331	62.880	2.890	62.880	0	8.816	27.347	0	0	0	0	50.000	12.123.398	0,12	Ro.7.1
5	8	2415-10-0196	OBVO	Obvoznica Šmarje	PEJANOVIČ JURE	ŠMARJE PRI JELŠAH	9.459.356	607.660	1.337	0	0	810	810	1.215	0	0	0	50.000	8.797.523	0,12	Ro.43.4.34
5	9	2431-13-0006	OBVO	Obvoznica Vnanje Gorice	KORDIN BOŽO	BREZOVICA	22.126.977	0	0	0	4.333	4.333	1.000	0	0	0	0	50.000	22.071.644	0,09	Ro.12.3
5	10	2415-10-0139	OBVO	Obvoznica Dobrič	PAPLER BOJAN	TREBNJE	1.039.500	0	0	0	405	405	405	405	0	0	0	50.000	988.285	0,08	Ro.43.4.27
5	11	2415-10-0047	NOVO	ALU. Komen	KORDIN BOŽO	KOMEN	2.010.300	252.347	2.227	0	722	722	1.000	0	0	0	0	50.000	1.704.004	0,03	Ro.43.4.6
5	12	2415-10-0140	OBVO	Obvoznica Žužemberk	PAPLER BOJAN	ŽUŽEMBERK	18.250.807	0	1.346	0	1.925	1.013	1.215	405	0	0	0	50.000	18.196.828	0,03	Ro.43.4.28
5	13	2415-10-0126	NOVO	R3-661/1210: novogradnja Metlika-Drašiči	PAPLER BOJAN	METLIKA	5.524.500	0	0	0	405	405	405	405	0	0	0	50.000	5.473.285	0,00	Ro.43.4.25
5	ND	2431-17-0087	OBVO	Zahodna obvoznica Novo mesto	PAPLER BOJAN	NOVO MESTO	234.575.729	34.210.193	9.620	0	6.582	6.582	100.000	100.000	0	0	0	50.000	200.099.334	ND	
5	ND	2431-18-0008	OBVO	Obvoznica Šoštanj	PEJANOVIČ JURE	ŠOŠTANJ	10.160.033	2.094.033	1.013	0	253	759	1.000	759	0	0	0	50.000	8.012.469	ND	Ro.43.4.24
5	ND	2431-18-0027	OBVO	Obvoznica Trzin z navezavo na avtocestno omrežje	PEJANOVIČ JURE	MENGEŠ;DOMŽALE; TRZIN	29.449.039	4.619.275	1.013	0	0	759	1.000	3.291	0	0	0	50.000	24.773.701	ND	
5	ND	2431-18-0039	NOVO	Novogradnja Trbovlje-avtocesta A1	PAPLER BOJAN	TRBOVLJE;PREBOLD	221.974.807	42.522.316	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	50.000	179.401.491	ND	
5	ND	2431-18-0052	OBVO	Severna obvozna cesta Kranja	PEJANOVIČ JURE	KRANJ	33.733.513	5.346.933	253	0	0	0	1.000	1.013	0	0	0	50.000	28.334.314	ND	
5	ND	2431-18-0065	OBVO	Obvoznica Lenart	KOKOT ALJOŠA	LENART	14.010.443	2.205.422	0	0	0	3.527	1.763	0	0	0	0	50.000	11.749.731	ND	
5	ND	2431-18-0066	NOVO	Navezovalna cesta Zavrč-priključek Formin	KOKOT ALJOŠA	ZAVRČ	20.739.288	6.171.702	2.498	0	0	3.869	1.763	0	0	0	0	50.000	14.509.455	ND	
5	ND	2431-18-0098	NOVO	Novogradnja ceste Lucija-Dragonja	KORDIN BOŽO	PIRAN	36.462.807	3.636.135	0	0	361	722	1.806	3.000	0	0	0	50.000	32.771.144	ND	
5	ND	2431-18-0118	OBVO	Obvoznica Sežana	KORDIN BOŽO	SEŽANA	13.032.268	1.469.164	0	0	361	722	6.139	5.000	0	0	0	50.000	11.501.243	ND	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena	Koda iz Resolucije
5	ND	2431-18-0143	NOVO	Prestavitev trase ceste Strmec - Mangart	PRAPROTNIK KARMEN	BOVEC	935.564	0	0	0	0	30.529	30.000	50.000	0	0	0	0	825.035	ND	
5	ND	2431-19-0037	NOVO	Izvennivojska navezava Trebnje	PAPLER BOJAN	TREBNJE	7.457.195	348.397	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	7.056.798	ND	
5	ND	2431-19-0038	NOVO	Novogradnja ceste Kranj-Škofja Loka	PEJANOVIČ JURE	ŠKOFJA LOKA;KRANJ	18.068.491	1.368.748	0	0	0	1.991	0	0	0	0	0	50.000	16.647.752	ND	
5	ND	2431-19-0039	NOVO	Novogradnja ceste Kidričeva-Polule v Celju	PEJANOVIČ JURE	CELJE	55.227.758	3.951.277	0	0	0	400	0	0	0	0	0	50.000	51.226.081	ND	
5	ND	2431-19-0048	OBVO	Obvoznica Gabrovka	PAPLER BOJAN	LITIJA	2.159.496	647.852	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	1.459.644	ND	
5	ND	2431-19-0049	NOVO	Nadomestna cesta Ilirska Bistrica-Grda Draga	KORDIN BOŽO	ILIRSKA BISTRICA	6.502.109	537.221	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	5.912.888	ND	
Skupaj:											10.134.362	15.414.061	17.048.772	7.742.275	10.086.851	19.239.193	17.258.639	18.840.378			

V zaključevanju / Zaključeni

EU projekti

Vladno gradivo (novi projekti 2019)

ND – NI DEFINIRANO

PRILOGA 9: Rezultati razvrščanja za kolesarske povezave s predlagano dinamiko financiranja

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena	
1	1	2431-13-0002	KOLE	Celje - Laško	GEDRIH ALEŠ	LAŠKO;CELJE	6.767.087	0	2.720.116	0	1.102.711	1.394.974	82.154	9.721	2.000.000	560.122	0	0	0	0,82	
1	2	2415-07-0059	KOLE	Kolesarska povezava Ptuj - Malečnik	GEDRIH ALEŠ	MARIBOR;HAJDINA; MIKLAŽ NA DRAVSKEM POLJU; STARŠE	2.309.195	389.906	234.461	0	321.853	329.759	189.562	500.000	665.507	0	0	0	0	0,70	
1	3	2415-05-0019	KOLE	Kolesarska povezava Jesenice - Lesce - Bled	TOMŠIČ BORIS	JESENICE; BLED; RADOVLJICA	3.630.344	0	1.619.448	0	47.641	31.828	51.729	500.000	1.000.000	427.340	0	0	0	0,67	
1	4	2415-08-0016	KOLE	Daljinska kolesarska povezava Trbonje - Maribor	GEDRIH ALEŠ	MARIBOR;DRAVOGRAD; PODVELKA;MUTA; SELNICA OB DRAVI; RADLJE OB DRAVI	2.925.717	742.500	1.471.803	12.385	681.494	1.215.340	500.000	0	0	0	0	0	0	0,65	
1	5	2431-17-0014	KOLE	Daljinska kolesarska pot Sava-Krka BIKE	GEDRIH ALEŠ	SLOVENIJA	19.103.947	0	2.159	0	81.042	136.840	48.605	500.000	1.000.000	1.300.000	1.500.000	2.000.000	12.616.343	0,59	
1	6	2415-05-0023	KOLE	Termalna pot (Radgona-Murska-Lendava-Lenti)	GEDRIH ALEŠ	DOBROVNIK;BELTINCI; GORNJA RADGONA;LENDAVA; MORAVSKE TOPLICE; MURSKA SOBOTA;RADENCI; TURNIŠČE	4.007.991	16.570	1.440.234	16.570	919.442	928.661	8.101	100.000	700.000	814.425	0	0	0	0,59	
1	7	2431-18-0133	KOLE	Kolesarsko omrežje Severne primorske	GEDRIH ALEŠ	BOVEC;AJDOVŠČINA;IDRIJA; CERKNO;KOBARID;KANAL; NOVA GORICA;MIREN-KOSTANJEVICA; ŠEMPETER-VRTOJBA; RENČE-VOGRSKO;VIPAVA;TOLMIN	17.036.344	0	27.757	0	450.000	131.929	1.000	50.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	11.825.657	0,58	
1	8	2415-10-0156	KOLE	Kolesarska povezava Most na Soči-Tolmin	TOMŠIČ BORIS	TOLMIN	879.500	0	577.162	0	128.681	124.510	87.056	90.772	0	0	0	0	0	0,57	
1	9	2415-08-0011	KOLE	Rogaška Slatina-Podčetrtek-Bistrica ob Sotli	ZORE WILLENPART IRENA	PODČETRTEK;BISTRICA OB SOTLI; ROGAŠKA SLATINA	8.766.066	44.417	5.768.515	44.417	8.150	78.692	12.658	250.000	800.000	1.000.000	811.785	0	0	0,49	
1	10	2415-05-0025	KOLE	Kolesarska povezava Brezovica-Vrhnika-Logatec	TOMŠIČ BORIS	LOG-DRAGOMER;BREZOVICA; VRHNIKA	15.380.744	0	4.890.582	0	41.150	57.204	38.048	300.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	4.594.910	0,48	
1	11	2431-13-0003	KOLE	Idrija - Mokraška vas	GEDRIH ALEŠ	IDRIJA	1.565.858	0	526.981	0	718.798	1.111.880	19.442	7.696	0	0	0	0	0	0,46	
1	12	2415-08-0015	KOLE	Kočevska kolesarska povezava	GEDRIH ALEŠ	KOČEVJE	4.181.462	84.926	1.213.052	0	1.723.473	2.156.214	308.998	24.353	393.920	0	0	0	0	0,43	
1	13	2431-18-0079	KOLE	Kolesarska povezava Naklo-Bohinj	GEDRIH ALEŠ	BOHINJ;BLED;RADOVLJICA;NAKLO	11.688.166	0	7.088	0	344.958	659.732	134.910	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	5.886.436	0,39	
1	14	2431-18-0089	KOLE	Kole. pov. Primorsko-not. in Obalno-kraške regije	GEDRIH ALEŠ	HRPELJE-KOZINA;DIVAČA; PIVKA;ILIRSKA BISTRICA; POSTOJNA	15.151.050	0	405	0	7.320	477.169	1.000	4.658	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	11.167.818	0,35	
1	ND	2430-18-0105	KOLE	MZI PROJEKT: Ureditev kolesarske in šolske poti - Vrhnika	TOMŠIČ BORIS	VRHNIKA	576.910	339.715	358.670	339.715	100.090	224.765	0	0	0	0	0	0	0	Sofinancerski projekt	
1	ND	2415-98-0735	KOLE	KD Dravograd-Trbonje-Radeljski prelaz	GEDRIH ALEŠ	MUTA;DRAVOGRAD; RADLJE OB DRAVI	2.789.669	36.835	1.905.831	36.835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V zaključevanju
2	1	2415-08-0004	KOLE	Želodnik - Prevoje	GEDRIH ALEŠ	LUKOVIKA	156.000	0	58.618	0	0	0	405	0	96.977	0	0	0	0	0,17	
3	1	2431-13-0001	KOLE	Ureditev DKP v Savinjski regiji	GEDRIH ALEŠ	CELJE	31.668.060	0	845.715	0	2.822.485	2.950.273	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	13.872.072	0,48	
3	2	2431-18-0113	KOLE	Kolesarska povezava Ptuj-Središče ob Dravi	GEDRIH ALEŠ	MARKOVCI;GORIŠNICA; SREDIŠČE OB DRAVI;ORMOŽ	8.802.466	0	48.954	0	41.168	452.414	16.356	100.000	500.000	500.000	500.000	750.000	5.934.742	0,29	
3	3	2415-08-0167	KOLE	Daljinska kolesarska povezava v Trebnjem (H1)	GEDRIH ALEŠ	TREBNJE	2.880.208	0	27.012	0	0	405	405	810	150.000	500.000	500.000	750.000	951.577	0,12	
4	1	2431-18-0112	KOLE	Državne kolesarske povezave v LUR-zahodni del	GEDRIH ALEŠ	KRANJ;DOBROVA-POLHOV GRADEC; MEDVODE;LJUBLJANA; ŠKOFJA LOKA;ŠENČUR	9.668.556	0	0	0	1.114	1.114	1.000	50.000	150.000	500.000	500.000	750.000	7.716.442	0,54	
4	2	2431-18-0111	KOLE	Državne kolesarske povezave v LUR-severni del	GEDRIH ALEŠ	KAMNIK;DOMŽALE;LJUBLJANA; KOMENDA;MENGEŠ;LUKOVIKA; TRZIN;MORAVČE;VODICE	11.338.712	0	0	0	0	0	1.000	50.000	150.000	500.000	500.000	750.000	9.387.712	0,50	
4	3	2431-19-0010	KOLE	Kolesarska povezava Postaja-Most na Soči-Tolmin	TOMŠIČ BORIS	TOLMIN	4.123.399	0	0	0	124.321	0	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	623.399	0	0	0,50	
4	4	2431-18-0132	KOLE	Murska kolesarska pot	GEDRIH ALEŠ	BELTINCI;APAČE;GORNJA RADGONA; ČRENŠOVCI;LENDAVA;KRIŽEVCI; MURSKA SOBOTA;LJUTOMER; RAZKRIŽJE;RADENCI; VELIKA POLANA;TIŠINA;VERŽEJ	15.086.380	0	456	0	0	0	1.000	50.000	150.000	400.000	500.000	750.000	13.234.924	0,39	

Prioritetna skupina	Vrstni red	SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025	Stanje projekta / Ocena	
4	5	2431-19-0110	KOLE	Dravska kolesarska pot: Dravograd - Maribor	GEDRIH ALEŠ	DRAVOGRAD; MUTA; RADLJE OB DRAVI; PODVELKA; RUŠE; SELNICA OB DRAVI; LOVRENC NA POHORJU; MARIBOR	29.627.734	5.923.589	0	0	0	400	0	0	0	0	0	50.000	23.653.745	0,39	
4	6	2431-18-0131	KOLE	Kolesarsko omrežje Koroške regije	GEDRIH ALEŠ	DRAVOGRAD; ČRNA NA KOROŠKEM; PREVALJE; MEŽICA; SLOVENJ GRADEC; RAVNE	4.585.652	0	0	0	0	6.799	50.000	150.000	217.415	500.000	500.000	750.000	2.411.438	0,36	
4	7	2431-19-0111	KOLE	Slovensko-goriške kolesarske poti	GEDRIH ALEŠ	ŠENTILJ; PESNICA; LENART; APAČE; GORNJA RADGONA; RADENCI; PTUJ; JURŠINCI; CERKVENJAK; SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH; SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI	17.435.083	2.601.347	0	0	0	400	0	0	0	0	0	50.000	14.783.336	0,28	
4	8	2431-19-0068	KOLE	Kolesarske povezave Ptuj-Poljčane	GEDRIH ALEŠ	HAJDINA; MAKOLE; KIDRIČEVO; PTUJ; MAJŠPERK; POLJČANE	15.492.414	3.098.482	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	50.000	12.341.932	0,26	
4	9	2431-19-0070	KOLE	Kolesarska povezava MP Robič-Kobarid-Ladra	GEDRIH ALEŠ	KOBARID	7.565.567	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	50.000	7.515.167	0,24	
4	10	2431-19-0096	KOLE	Površine za kolesarje Fram-Slov. Bistrica	HERGA LJILJANA	RAČE-FRAM	518.517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	468.517	0,21	
											Skupaj:	9.665.893	12.473.701	4.553.429	6.238.010	13.973.819	14.001.887	13.435.184	16.250.000		

V zaključevanju / Zaključeni

EU projekti

Vladno gradivo (novi projekti 2019)

Sofinancerski projekt

ND – NI DEFINIRANO

PRILOGA 10: Predlog dinamike financiranja skupinskih projektov Sektorja za investicije v ceste in Službe za evropske zadeve in tehnično regulativo

SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025
2415-00-9003	SKUP	Projekti - večje rekonstrukcije	GEDRIH ALEŠ	SLOVENIJA	2.214.302	0	1.703.382	0	94.176	0	0	0	0	0	0	0	0
2415-00-9005	SKUP	Projekti (Kolesarske poti)	GEDRIH ALEŠ	SLOVENIJA	965.042	0	922.993	0	9.273	9.273	1.000	0	31.777	0	0	0	0
2415-11-0002	UPRA	Konzultantske storitve za investicije	GEDRIH ALEŠ	SLOVENIJA	26.187.000	0	405.214	0	171.226	230.663	225.000	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
2415-11-0012	SKUP	Projekti za objekte	PIRMAN BOJANA	SLOVENIJA	1.890.000	0	1.888.735	0	365.893	378.805	100	0	0	0	0	0	0
2415-11-0017	OKOL	Sanacije zaradi hrupa	CEROVAC LETONJE KARMEN	SLOVENIJA	2.750.000	0	2.426.796	0	68.975	757.516	79.537	0	0	0	0	0	0
2415-11-0018	PLAZ	Sanacije plazov	CIAN KARMEN	KOZJE;KOPER;MARIBOR;LAŠKO;PODČETRTEK; SOLČAVA;RADOVLJICA; SV. TROJICA V SLOV. GORICAH;TOLMIN; SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH;ŽELEZNIKI	6.850.000	31.395	8.022.119	0	180.000	183.776	1.000	0	0	0	0	0	0
2415-11-0024	OBNO	Odprava škode na cestni infras. zaradi poplav	WILLENPART TOMAŽ	DORNAVA;AJDOVŠČINA;KOZJE;KOČEVJE; LJUBLJANA;LAŠKO;LOŠKI POTOK;LOGATEC; TREBNJE;PIRAN;VELENJE	15.741.635	6.336.864	2.706.320	6.336.864	114.638	2.851.175	91.393	6.139	650.000	0	0	0	3.099.744
2431-13-0004	BREZ	Sanacije brežin	CIAN KARMEN	KOPER;KAMNIK;TOLMIN;SOLČAVA;ŽELEZNIKI	3.400.000	0	2.696.814	0	1.084.762	1.195.213	35.841	6.076	0	0	0	0	0
2431-13-0005	SKUP	Recenzije projektne dokumentacije	GEDRIH ALEŠ	SLOVENIJA	5.500.000	0	264.569	0	67.864	78.478	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.556.953
2431-13-0021	OBJR	Elementar - objekti	PIRMAN BOJANA	KRŠKO;GORJE;MAJŠPERK;LUKOVICA; POLZELA;MISLINJA;SELNICA OB DRAVI; RADLJE OB DRAVI;TREBNJE;TOLMIN; VELENJE	3.600.000	0	3.980.440	0	147.391	294.103	4.470	0	0	0	0	0	0
2431-13-0059	OKOL	Odvodnjavanje padavinskih voda	CEROVAC LETONJE KARMEN	SLOVENIJA	600.600	0	16.326	0	115.379	113.658	14.176	120.000	120.000	216.440	0	0	0
2431-14-0003	KRIŽ	Krožna križišča	GEDRIH ALEŠ	GROSUPLJE;BRDA;IZOLA; HRPELJE-KOZIŠKA;KUZMA; KAMNIK;ORMOŽ	1.500.000	342.758	1.090.276	342.758	256.649	259.340	13.189	0	0	0	0	0	0
2431-14-0016	PLAZ	Elementar - geotehnični ukrepi	CIAN KARMEN	IDRIJA;ČRNA NA KOROŠKEM; ROGAŠOVCI;LENART; SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH	5.800.000	0	3.950.721	0	1.727.812	2.784.866	650.000	9.316	0	0	0	0	0
2431-14-0017	OKOL	Ukrepi zaradi prekomerne obremenitve okolja	CEROVAC LETONJE KARMEN	SLOVENIJA	1.800.000	0	156.718	0	59.759	376.961	300.000	350.000	350.000	266.321	0	0	0
2431-14-0018	PROP	Sanacije prepustov	PIRMAN BOJANA	SLOVENIJA	990.000	0	125.946	0	691.366	681.947	22.782	150.000	9.326	0	0	0	0
2431-16-0013	OKOL	Monitoringi	CEROVAC LETONJE KARMEN	SLOVENIJA	5.000.000	0	1.171.390	0	372.943	407.498	37.049	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	884.062
2431-17-0012	SKUP	Izdelava dokumentacije za kolesarske povezave	GEDRIH ALEŠ	SLOVENIJA	2.061.401	0	14.466	0	0	29.163	29.163	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	988.609
2431-17-0063	OBNO	Odprava napak po izteku garancijske dobe	CEROVAC LETONJE KARMEN	SLOVENIJA	1.500.000	0	30.153	0	77.426	43.153	63.381	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	863.312
2431-17-0075	OKOL	Ukrepi za zaščito dvoživk 2017-2018	CEROVAC LETONJE KARMEN	MEDVODE;GROSUPLJE;VODICE	525.973	0	115.571	0	24.302	95.653	306.649	8.101	0	0	0	0	0
2431-17-0076	OBJR	Sanacije mostov 2017-2018	PIRMAN BOJANA	DRAVOGRAD;BRDA;SEVNICA; JESENICE;TOLMIN;ŠENTJUR	3.168.044	0	3.576.200	0	210.000	218.940	5.000	0	0	0	0	0	0
2431-17-0077	PLAZ	Sanacije plazov 2017-2018	CIAN KARMEN	KUNGOTA;DOBJE;LJUBLJANA; LAŠKO;SV. TROJICA V SLOV. GORICAH; METLIKA;ŠENTILJ	2.400.000	0	1.046.126	0	143.899	221.603	500.000	641.102	0	0	0	0	0
2431-17-0078	ZIDS	Sanacije zidov 2017-2018	CIAN KARMEN	BRDA;AJDOVŠČINA;SLOVENIJA;IDRIJA	440.000	0	376.954	0	124.737	123.891	0	0	0	0	0	0	0
2431-17-0079	OKOL	Sanacije zaradi hrupa 2017-2018	CEROVAC LETONJE KARMEN	SLOVENIJA	2.800.000	0	83.236	0	134.191	642.515	0	0	0	0	0	0	0
2431-18-0136	KOLE	Označitev in ureditev kolesarskih povezav	GEDRIH ALEŠ	SLOVENIJA	2.124.127	0	1.620	0	7.015	317.365	320.938	400.000	450.000	450.000	184.204	0	0
2431-18-0139	OBJR	Intervencijska popravila premostitvenih objektov	PIRMAN BOJANA	KRANJSKA GORA;GORJE; MARIBOR;LENDAVA;ŠENTJUR;ORMOŽ	2.280.655	0	0	0	337.307	149.498	100.000	100.000	500.000	500.000	500.000	431.157	0
2431-18-0153	REKO	Rekonstrukcija cest ob meji s Hrvaško po arbitraži	WILLENPART TOMAŽ	SLOVENIJA	4.456.083	215.374	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	4.180.709
2431-19-0001	OKOL	Zaščita dvoživk – LIFE projekt	CEROVAC LETONJE KARMEN	BISTRICA OB SOTLI;BOROVNICA; VRHNIKA;IG;BREZOVICA; GROSUPLJE;BOROVNICA;KOZJE;BREZOVICA	3.386.881	2.670.511	0	0	14.442	0	78.858	78.858	78.858	78.858	128.833	272.104	0
2431-19-0002	UPRA	Zemljiško-knjižne ureditve zaključenih objektov	CEROVAC LETONJE KARMEN	SLOVENIJA	7.455.700	0	0	0	49.467	32.000	75.904	711.809	755.641	798.170	871.001	800.000	3.411.175
2431-19-0007	OBJR	Rekonstrukcije 5 manjših premostitvenih objektov	PIRMAN BOJANA	ČRNA NA KOROŠKEM;TRBOVLJE; SOLČAVA;KRŠKO	1.329.067	0	0	0	67.483	60.797	269.043	992.541	6.686	0	0	0	0
2431-19-0019	SKUP	Spremljanje stanja na cestni infrastrukturi	GEDRIH ALEŠ	SLOVENIJA	773.560	0	0	0	186.843	155.431	291.144	295.536	31.449	0	0	0	0
2415-98-9001	OBJS	Manjša intervencijska popravila objektov	PIRMAN BOJANA	SLOVENIJA	3.970.744	0	4.466.296	0	71.530	246.255	50.000	0	0	0	0	0	0
2415-11-0005	RVZD	Redno vzdrževanje objektov	PIRMAN BOJANA	SLOVENIJA	132.789.026	167.420	5.733.748	167.420	1.000.000	898.559	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0
2415-11-0005	RVZD	Redni pregledi objektov	PIRMAN BOJANA	SLOVENIJA	132.789.026	0	4.651.799	0	300.000	200.351	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
2415-98-9046	OBJS	Popravila lesenih mostov	PIRMAN BOJANA	SLOVENIJA	2.022.517	0	2.040.495	0	227.193	207.524	20.935	1.215	0	0	0	0	0
2415-98-9061	SKUP	Projekti - obnove	CEROVAC LETONJE KARMEN	SLOVENIJA	3.394.033	0	3.349.967	0	536.021	627.053	50.000	0	0	0	0	0	0
2415-98-9062	SKUP	Projekti - geomehanika	CIAN KARMEN	SLOVENIJA	2.810.924	0	3.306.419	0	20.605	10.151	10	0	0	0	0	0	0

SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025
2415-98-9068	SKUP	Inženiring in ostale storitve	GEDRIH ALEŠ	SLOVENIJA	8.965.017	0	9.055.468	0	13.157	89.788	0	0	0	0	0	0	0
2415-98-9074	OBJS	Obvozi v času gradnje objektov	PIRMAN BOJANA	SLOVENIJA;MOKRONOG-TREBELNO	1.172.757	192.692	1.183.851	192.692	13.006	13.867	500	0	0	0	0	0	0
2415-98-9076	ZIDS	Sanacije zidov	CIAN KARMEN	SLOVENIJA	4.809.511	0	5.131.436	0	200.000	62.432	16.202	0	0	0	0	0	0
2415-98-9083	SKUP	Investicijski programi	CEROVAC LETONJE KARMEN	SLOVENIJA	2.974.928	0	1.794.614	0	537.570	192.955	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	387.359
2415-98-9084	OBJS	Manjše sanacije objektov	PIRMAN BOJANA	SLOVENIJA	1.739.188	0	1.937.133	0	32.663	2.562	35.550	2.025	0	0	0	0	0
2415-98-9085	OBJS	Večje sanacije objektov (po spisku)	PIRMAN BOJANA	SLOVENIJA	3.436.660	0	4.115.330	0	5.000	8.368	10	0	0	0	0	0	0
2415-11-0002	UPRA	Nacionalni program	WILLENPART TOMAŽ	SLOVENIJA	26.187.000	0	1.087.945	0	146.425	223.285	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
2415-11-0005	RVZD	Kolesarske poti	GEDRIH ALEŠ	SLOVENIJA	132.789.026	0	2.688.481	0	250.000	237.585	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
2415-99-9001	SKUP	Idejni projekti	CEROVAC LETONJE KARMEN	SLOVENIJA	1.466.054	0	1.460.769	0	16.951	80.569	1.215	0	0	0	0	0	0
2431-19-0102	SKUP	Informacijsko modeliranje objektov-BIM	WILLENPART TOMAŽ	SLOVENIJA	4.088.554	0	0	0	0	400	0	0	839.625	800.240	818.649	837.502	792.138
2431-19-0033	OKOL	Protihrupni ukrepi na državnih cestah	CEROVAC LETONJE KARMEN	SLOVENIJA	6.496.827	0	0	0	0	2.000	0	0	1.030.668	1.291.609	4.172.550	0	0
2431-20-0007	OKOL	Sanacije zaradi hrupa Slovenske Konjice	CEROVAC LETONJE KARMEN	SLOVENSKE KONJICE	372.344	0	0	0	0	0	16.427	355.917	0	0	0	0	0
2431-20-0008	OKOL	Sanacije zaradi hrupa Hrušica-Javornik	CEROVAC LETONJE KARMEN	BLED;JESENICE	6.326.772	0	0	0	0	0	241.845	1.871.561	2.835.054	1.378.312	0	0	0
2415-99-9002	PROP	Novogradnje propustov-mostov	PIRMAN BOJANA	SLOVENIJA	612.702	0	588.300	0	23.669	1	24.885	0	0	0	0	0	0
Skupaj:									10.299.010	15.796.987	6.003.197	9.355.196	10.919.084	9.009.950	9.905.237	5.570.763	

V zaključevanju / Zaključeni
Vladno gradivo (novi projekti 2019)
Novi projekti 2020
Ukrep

PRILOGA 11: Predlog dinamike financiranja skupinskih projektov Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost

SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025
2415-11-0002	UPRA	Meritve in ocenjevanje stanja	OŠTIR VLADO	SLOVENIJA	26.187.000	0	7.045.907	0	720.000	761.556	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
2415-11-0005	RVZD	Sanacija nevarnih mest	OŠTIR VLADO	SLOVENIJA	132.789.026	0	11.385.762	0	500.000	516.643	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
2415-11-0005	RVZD	Sanacija po zimi poškodovanih vozišč	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	132.789.026	0	29.757.385	0	2.500.000	2.814.432	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
2415-02-9004	UPRA	Študije za potrebe izboljšanja prom. varnosti	ZAMEJC PETRA	SLOVENIJA	2.203.552	0	2.011.654	0	336.843	368.543	100.000	0	0	0	0	0	0
2415-11-0002	UPRA	Vodenje sistema kakovosti	ZAKRAJŠEK NEVENKA	SLOVENIJA	26.187.000	0	222.598	0	5.435	16.415	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
2415-11-0002	UPRA	Svetovalne storitve s področja prometne varnosti	ZAMEJC PETRA	SLOVENIJA	26.187.000	0	1.176.764	0	88.151	99.462	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
2415-11-0002	UPRA	Stroški komunalne infrastrukture	SOVA DUŠAN	SLOVENIJA	26.187.000	0	12.211.870	0	1.116.712	1.187.058	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
2415-11-0005	RVZD	Ukrepi za varnost motoristov	ZAMEJC PETRA	SLOVENIJA	132.789.026	0	1.193.815	0	13.681	140.850	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
2415-11-0005	RVZD	Oprema za nadzor prometa (radarji)	ZAMEJC PETRA	SLOVENIJA	132.789.026	0	289.690	0	23.934	28.160	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
2415-08-0037	UPRA	Center za upravljanje in vodenje prometa	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	8.324.858	141.979	5.214.321	141.979	500.000	346.678	350.000	350.000	500.000	500.000	500.000	421.880	0
2415-09-0004	UPRA	EURORAP - Ocenjevanje prometnic z vidika varnosti	HERGA LJILJANA	SLOVENIJA	700.000	0	437.566	0	0	0	50.000	50.000	70.000	70.000	22.434	0	0
2415-09-0005	NOVO	Poligon varne vožnje	HERGA LJILJANA	SLOVENIJA	2.575.000	0	87.047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.487.953
2415-11-0005	RVZD	Ureditev mejnih prehodov	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	132.789.026	0	2.474.053	0	50.000	2.486	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2415-11-0005	RVZD	Vzdrževanje mejnih prehodov	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	132.789.026	0	134.813	0	50.000	2.486	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2415-11-0002	UPRA	Vodenje prometa po G in R cestah - kažipotna signalizacija	ZAMEJC PETRA	SLOVENIJA	26.187.000	0	780.439	0	0	21.875	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
2415-11-0002	UPRA	Vodenje prometa po G in R cestah - prometno-inteligentni sistemi za vodenje prometa	ZAMEJC PETRA	SLOVENIJA	26.187.000	0	242.124	0	158.549	208.636	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
2415-10-0203	SKUP	Izvedba del po sodnih odločbah	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	320.000	0	61.854	0	0	2.486	1.000	5.000	249.660	0	0	0	0
2415-10-0204	REKO	Ukrepi na voz. konstrukcijah po Metodologiji	OŠTIR VLADO	SLOVENIJA	20.200.000	2.469.543	2.765.864	2.469.543	793	3.231	1.000	0	1.000.000	830.389	1.000.000	1.000.000	11.129.972
2415-11-0010	UPRA	Informiranje o stanju na cestah	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	1.450.000	0	471.363	0	41.175	115.748	120.000	120.000	200.000	200.000	200.000	22.890	0
2415-11-0002	UPRA	Gospodarjenje s cestami	OŠTIR VLADO	SLOVENIJA	26.187.000	0	582.652	0	100.000	150.636	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
2415-11-0005	RVZD	Vzdrževanje cestno vremenskih postaj	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	132.789.026	0	496.245	0	52.394	60.326	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
2415-11-0005	RVZD	Vzdrževanje predorov in gasilskih predorskih vozil	ZAKRAJŠEK NEVENKA	SLOVENIJA	132.789.026	0	176.425	0	100.000	19.779	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
2415-11-0002	UPRA	Mesta za izločanje tovornih vozil	SOVA DUŠAN	SLOVENIJA	26.187.000	0	195.195	0	104.463	112.417	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
2415-11-0002	UPRA	Obratovanje in vzdrževanje centra za upravljanje v Dragomlju	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	26.187.000	0	1.308.535	0	489.168	777.352	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
2431-17-0002	MODE	Posodobitev makadamskih vozišč	OŠTIR VLADO	IVANČNA GORICA;GROSUPLJE;SLOVENIJA; KOČEVJE	30.000.000	0	2.857.420	0	2.316.120	1.456.132	168.312	1.500.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	17.018.136
2431-17-0003	UPRA	Merilna oprema za ugotavljanje nosilnosti vozišča	OŠTIR VLADO	SLOVENIJA	200.000	0	218.020	0	364	364	0	0	0	0	0	0	0
2431-17-0004	REKO	Sanacija poškodb in drugih nevarnih mest	OŠTIR VLADO	CERKNO;BOHINJ;SLOVENIJA;ILIRSKA BISTRICA; TOLMIN	42.000.000	222.958	3.882.998	222.958	549.571	1.529.907	549.416	1.500.000	2.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	27.314.721
2431-17-0013	URED	Dobava in postavitve novih varnostnih ograj	SOVA DUŠAN	SLOVENIJA	4.200.000	0	1.194.854	0	1.450.313	1.360.588	1.317.679	326.879	0	0	0	0	0
2431-17-0016	UPRA	Nakup gasilskega vozila in opreme	ZAKRAJŠEK NEVENKA	TRŽIČ;ŠKOFJA LOKA	1.998.043	0	1.020.867	0	230.000	70.871	0	0	0	0	0	0	906.306
2431-17-0017	UPRA	Cestno vremenske postaje	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	300.000	0	25.632	0	20.000	31.650	205.000	34.987	0	0	0	0	0
2431-17-0018	OBNO	Obnova vozišč državnih cest	OŠTIR VLADO	SLOVENIJA	120.000.000	1.552.604	61.822.278	1.552.604	10.731.657	22.924.956	12.125.540	15.181.626	4.223.384	2.169.611	0	0	0
2431-18-0126	OBNO	Sanacije vozišč po izgradnji GJI	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	10.444.466	0	0	0	0	2.486	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7.941.980
2431-18-0128	URED	Ureditev avtobusnih postajališč	ZAMEJC PETRA	SLOVENIJA;BOROVNICA	39.562.821	214.495	393.858	86.664	1.307.078	2.093.119	1.000.000	687.211	633.647	500.000	500.000	500.000	33.040.491
2431-18-0129	UPRA	Delovanje CUVP	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	5.926.193	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5.426.193
2431-18-0135	BREZ	Zaščita pred padajočim kamenjem in skalnimi podori	OŠTIR VLADO	SLOVENIJA	7.651.827	0	1.731.238	0	126.891	2.673.257	1.300.813	0	1.946.519	0	0	0	0
2431-18-0149	URED	Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti	ZAMEJC PETRA	DUPLEK;CERKLJE NA GORENJSKEM;SLOVENIJA	5.560.566	832.270	1.536.556	377.484	3.026.806	4.506.089	1.000	0	0	0	0	0	0
2415-11-0005	RVZD	Krpanje	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	132.789.026	473.226	115.577.632	473.226	3.000.000	6.431.819	6.147.000	6.147.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0
2415-11-0005	RVZD	Obnova makadamskih vozišč	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	132.789.026	0	5.972.406	0	500.000	411.766	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0
2415-11-0005	RVZD	Obnova odvodnjavanja	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	132.789.026	135.978	10.187.970	135.978	535.000	292.546	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0

SIF_NRP	Ukrep	Naziv projekta	Skrbnik	Občina	Izhodiščna vrednost	Predviden delež SOF	Realizacija do 2019	Realizacija do 2019 SOF	Rebalans 2019	Veljavni 2019 (6.9.2019)	Predlog proračuna 2020	Predlog proračuna 2021	Predlog 2022	Predlog 2023	Predlog 2024	Predlog 2025	Predlog po 2025
2415-11-0005	RVZD	Zalivanje reg in razpok	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	132.789.026	0	5.351.947	0	146.186	151.157	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
2415-11-0005	RVZD	Manjša popravila zidov	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	132.789.026	0	8.101.470	0	500.000	982.375	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0
2415-11-0005	RVZD	Talne obeležbe na državnih cestah	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	132.789.026	0	77.547.863	0	5.300.000	6.061.465	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0
2415-11-0005	RVZD	Obnova in nove varnostne ograje	SOVA DUŠAN	SLOVENIJA	132.789.026	0	46.816.150	0	2.724.598	2.245.788	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0
2415-11-0005	RVZD	Obnova vertikalne signalizacije	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	132.789.026	0	34.802.010	0	2.050.000	2.510.705	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0
2415-11-0002	UPRA	Kontrola osnih pritiskov	SOVA DUŠAN	SLOVENIJA	26.187.000	0	6.407.384	0	634.523	751.051	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
2415-11-0005	RVZD	Vzdrževanje signalnih naprav	SOVA DUŠAN	SLOVENIJA	132.789.026	0	31.898.838	0	2.800.000	2.711.372	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
2415-98-9026	URED	Ukrepi za izboljšanje prometne varnosti	ZAMEJC PETRA	SLOVENIJA	18.568.377	1.670.115	20.368.117	1.670.115	116.765	242.407	10	0	0	0	0	0	0
2415-98-9029	SKUP	Projekti za zagotovitev prometne varnosti	ZAMEJC PETRA	SLOVENIJA	2.674.236	0	3.139.688	0	33.658	68.444	500	0	0	0	0	0	0
2415-11-0002	UPRA	Upravljanje in varstvo cest	SOVA DUŠAN	SLOVENIJA	26.187.000	0	48.944.894	0	4.500.000	5.772.692	4.550.000	5.028.013	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	0
2415-11-0005	RVZD	Elementar - naravne nesreče HC in G ceste	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	132.789.026	4.957	2.772.865	4.957	1.787.779	4.781.668	2.583.000	2.583.000	2.583.000	2.583.000	2.583.000	2.583.000	0
2415-11-0005	RVZD	Elementar - naravne nesreče R ceste	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	132.789.026	5.867.052	40.965.364	5.867.052	1.000.000	3.023.627	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
2415-11-0005	RVZD	Posipni materiali za državne ceste	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	132.789.026	0	89.040.656	0	5.000.000	3.397.424	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
2415-11-0005	RVZD	Redno vzdrževanje HC in G cest	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	132.789.026	0	119.494.066	0	8.000.000	8.186.799	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0
2415-11-0005	RVZD	Redno vzdrževanje R cest	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	132.789.026	88.274	161.122.947	88.274	14.500.000	19.184.238	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0
2415-98-9054	UPRA	Strateške naloge	JERMAN ZALKA	SLOVENIJA	1.994.020	3.836	1.492.721	3.836	100.000	86.888	100.000	100.000	100.000	110.575	0	0	0
2415-11-0005	RVZD	Sanacije drsnih vozišč	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	132.789.026	0	5.957.718	0	516.428	682.589	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
2415-11-0002	UPRA	Sodelovanje v mednarodnih projektih	HERGA LJILJANA	SLOVENIJA	26.187.000	0	1.525.579	0	130.000	130.400	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
2415-11-0005	RVZD	RV - zimska služba državnih cest	PRAPROTNIK KARMEN	SLOVENIJA	132.789.026	0	282.584.963	0	16.850.000	11.235.772	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	0
2415-99-9003	URED	Ureditev prehodov za pešce	ZAMEJC PETRA	SLOVENIJA	4.370.033	0	4.498.249	0	144.254	456.848	107.002	0	0	0	0	0	0
2415-99-9004	URED	Ureditve počivališč	ZAMEJC PETRA	SLOVENIJA	2.999.175	0	2.417.133	0	27.632	13.379	27.878	200.000	340.786	0	0	0	0
2415-99-9005	URED	Ureditve avtobusnih postajališč	ZAMEJC PETRA	SLOVENIJA	3.296.157	0	3.838.661	0	43.151	54.493	3.775	0	0	0	0	0	0
2431-20-0020	URED	Ukrepi za povečanje prometne varnosti 2020-2025	HERGA LJILJANA	KOPER; ŠKOFIJA; HOČE-SLIVNICA; SLOVENSKE KONJICE; VRANSKO; VRHNIKA; LENART; CELJE; RADEČE; DOLENJSKE TOPLICE; SODRAŽICA; KRANJ; GROSUPLJE; STRAŽA; SLOVENJ GRADEC; MISLINJA; PTUJ; TRNOVSKA VAS; DUPEK; MORAVSKE TOPLICE; PREBOLD; DOBROVA-POLHOV GRADEC; SVETI JURIJ V SLOV. GORICAH; MARIBOR	8.074.272	1.143.938	0	0	0	0	94.142	178.675	1.509.894	1.537.189	1.993.957	1.616.477	0
									Skupaj:	97.700.072	124.274.386	104.790.067	108.379.391	107.493.890	100.637.764	100.936.391	100.281.247

V zaključevanju / Zaključeni
Vladno gradivo (sprememba obstoječi projekti)
Novi projekti 2020
Ukrep